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Acrónimos y siglas 
 

ACOFOP 
Asociación de Comunidades 
Forestales de Petén 

 
INAB 
 

Instituto Nacional de Bosques 

AFISAP 
Asociación Forestal Integral San 
Andrés, Petén 

 INFORDASA Industrias Forestales Daniela, S. A. 

Agexport 
Asociación Guatemalteca de 
Exportadores 

 INDE Instituto Nacional de Electrificación 

Anacafé Asociación Nacional del Café  INFORDASA Industrias Forestales Daniela, S. A. 

ANSA Alimentos Nutrinaturales, S. A.  INSIVUMEH 
Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e 
Hidrología 

APRODEFI 
Asociación Pro Desarrollo de la 
Familia Ixil 

 JNR Enfoque Jurisdiccional 

ARGIDIUS Fundación ARGIDIUS   LEDS 
Estrategia de Desarrollo de Bajas 
Emisiones (siglas en inglés) 

ASILVOCHANCOL 
Asociación de Silvicultores de 
Chancol 

 LMCC Ley Marco de Cambio Climático 

ASISA 
Aserradero e Industria Salguero, S. 
A. 

 LULUCF 
Land Use, Land-Use Change and 
Forestry 

ASOCUCH 
Asociación de Organizaciones de 
los Cuchumatanes  

 MAGA 
Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación 

ASODESTY 
Asociación de Organizaciones para 
el Desarrollo Sostenible del 
Territorio Yaxhá 

 MARN 
Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales 

ASODIQ 
Asociación de Desarrollo Integral 
El Quetzal 

 MEP-USAID 
Monitoring and Evaluation Program-
USAID 

AURSA Usuarios del Agua  MICC Mesa Indígena de Cambio Climático 

Banrural Banco del Desarrollo Rural, S. A.  MINECO Ministerio de Economía 

BID 
Banco Interamericano de 
Desarrollo 

 MRV Monitoreo, reportaje y verificación 

BM Banco Mundial  OCB Organización de Base Comunitaria 

Calmecac 
Fundación para el Desarrollo 
Integral del Hombre y su Entorno 

 OFM Oficina Forestal Municipal 

CEAB 
Centro de Estudios Ambientales y 
Biodiversidad 

 OMM Oficina Municipal de la Mujer 

CC Cambio Climático  OMYC 
Organización de Manejo y 
Conservación 

CCB 
Climate, Community, and 
Biodiversity Standards 

 ONG Organización no gubernamental 

CECON 
Centro de Estudios 
Conservacionistas USAC 

 PINFOR Programa de Incentivos Forestales 

CGP+L 
Centro Guatemalteco de 
Producción más Limpia 

 PINPEP 

Programa de Incentivos Forestales 
para Poseedores de Pequeñas 
Extensiones de Tierra de Vocación 
Forestal o Agroforestal 

CNCG 
Programa Clima Naturaleza y 
Comunidades de Guatemala 

 PlaSiGIT 
Plataforma del Sistema de Gestión 
de la Información Técnica de CNCG 

CNSAS 
Comité Nacional de Salvaguardas 
Ambientales y Sociales 

 PNLL Parque Nacional Laguna Lachuá 

COC Centro de Operaciones Conjuntas  PRONACOM 
Programa Nacional de 
Competitividad 

CONACHI Consejo Nacional de Chicle  PROPETEN Fundación ProPetén 

CONAP 
Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas 

 PSA Pagos por Servicios Ambientales 

CPI Counterpart International  PYMES Pequeñas y medianas empresas 

DANIDA Cooperación de Dinamarca  PNSL Parque Nacional Sierra del Lacandón 

DCA Development Credit Authority  PNUD 
Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo 



4 

 

DMP Dirección Municipal de Planeación  PwC Pricewaterhouse Coopers 

EC-LEDS 

Fortalecimiento de Capacidades 
para la Estrategia de Desarrollo 
con Bajas Emisiones para 
Guatemala 

 R-PP Readiness Preparation Proposal 

EKKO Comercializadora EKKO  RA Rainforest Alliance 

ENREDD+ 
Estrategia Nacional de Reducción 
de la Deforestación 

 RBM Reserva de Biósfera Maya 

FCG 
Fondo Guatemalteco para la 
Conservación 

 RBSM 
Reserva de Biósfera Sierra de las 
Minas 

FCPF 
Fondo Cooperativo de Carbono 
Forestal 

 REDD+ 
Reducción de Emisiones Derivadas 
de la Deforestación y la Degradación 
Forestal 

FCMC 
Forest Carbon, Markets and 
Communities 

 REDFIA 
Red Nacional de Formación e 
Investigación Ambiental 

FEDECOVERA  
Federación de Cooperativas de las 
Verapaces  

 ReduzCO2 
Plataforma de Reducción de 
Emisiones de CO2 

FDN 
Fundación Defensores de la 
Naturaleza 

 SBCC 
Social and Behavior Change 
Communication 

FIDOSA Financiera de Occidente, S. A.  SESAN 
Secretaria de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional 

FNPV Fundación Naturaleza para la Vida  SEGEPLAN 
Secretaria de Planificación y 
Programación de la Presidencia 

FOINFOTUR 
Política Nacional de Fomento a la 
Industria Forestal y el Turismo 
Sostenible 

 SEINEF 
Sistema Electrónico de Información 
de Empresas Forestales 

FONCC 
Fondo Nacional de Cambio 
Climático  SGCCC 

Sistema Guatemalteco de Ciencias 
del Cambio Climático 

FSC Forest Stewardship Council  SIG Sistema de Información Geográfica 

FORESCOM 
Empresa Comunitaria de Servicios 
del Bosque 

 TNC The Nature Conservancy 

FUNDALACHUÁ Fundación Laguna Lachuá   UCP Unidad de Coordinación y Protección 

Fundaeco 
Fundación para el Ecodesarrollo y 
la Conservación 

 UICN 
Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 

GBByCC 
Grupo de Bosques, Biodiveresidad 
y Cambio Climático 

 URL Universidad Rafael Landívar 

GCI 
Grupo de Coordinación 
Interinstitucional 

 USAID 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (siglas en 
inglés) 

GEI Gases de efecto invernadero  USAC Universidad de San Carlos de 
Guatemala 

GEU Gobierno de los Estados Unidos  UVG Universidad del Valle de Guatemala 
GG  Gobierno de Guatemala  VCS Verified Carbon Standard 

GIZ 

Corporación para la Cooperación 
Internacional de la República 
Federal de Alemania (Gesellschaft 
für Internationale 
Zusammenarbeit) 

 WHIP 
Programa Integrado para el Altiplano 
Occidental 

GMFUT 
Grupo de Monitoreo Forestal y 
Uso de la Tierra 

 WWF 
Fondo Mundial para la Naturaleza 
(siglas en inglés) 

Helvetas Swiss Intercooperation  WCS Wildlife Conservation Society 

ICC Instituto de Cambio Climático   ZAM 
Zona de Amortiguamiento 
 

IARNA 
Instituto de Agricultura y Recursos 
Naturales de la Universidad Rafael 
Landívar 

 ZUM Zona de Usos Múltiples 
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1 RESUMEN EJECUTIVO  
 

CNCG ejecutó el 91% de las actividades y el 90% de los recursos programados en su Plan de 
Trabajo año fiscal 2014, logrando avanzar procesos y generar resultados importantes. Entre los 
logros destacables están: (i) haber avanzado procesos para que las concesiones forestales 
comunitarias en la Reserva de Biosfera Maya (RBM) se encaminen a la etapa de industrialización; 
(ii) haber brindado apoyos estratégicos que están re- dinamizando el sector forestal en el 
Altiplano Occidental; (iii) el hecho de que el monitoreo biológico de la RBM revela un buen nivel 
de salud ecológica en la Zona de Usos Múltiples y el Parque Nacional Sierra Lacandón; (iv) la 
presentación exitosa por parte del país de su Propuesta de Programa Nacional de Reducción de 
Emisiones del Sector Forestal, haciéndola elegible para optar a recursos del Fondo Forestal de 
Carbono del Banco Mundial (ver CF11 website); (v) la incorporación exitosa del tema de cambio 
climático a la agenda nacional (ver la sección de Comunicaciones, donde esto se evidencia en los 
medios nacionales de prensa escrita); (vi) el hecho de que el 100% de las ONG ambientales 
guatemaltecas que se fortalecen bajo el Objetivo 4 ya están implementando sus Planes de 
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales; y (vi) el lanzamiento público por el Gobierno de 
Guatemala de su iniciativa “Guatemala Huella Cero”, con el apoyo de CNCG. 
 

CNCG también avanzó importantes temas de tipo global, que van más allá de un solo objetivo de 
CNCG, entre ellos: (i) La construcción de Agendas Comunes de Trabajo entre CNCG y sus 
principales socios de Gobierno: Ministerio de Ambiente (MARN), Instituto Nacional de Bosques 
(INAB) y Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP); (ii) el apoyo al MARN para desarrollar su 
“Plan de Acción Inmediata para implementar la Ley Marco del Cambio Climático”, que fue 
aprobado en Gabinete de Gobierno y está implementándose; (iii) el apoyo al diseño y creación 
del Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático 
(http://www.elgreentimes.com/i/?p=9799 ); (iv) El apoyo al CONAP para socializar su propuesta 
de reforma del Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas. (v) El apoyo al diseño y realización del 
I Congreso Nacional de Tierras Comunales, Territorios Indígenas y Áreas Protegidas: Su 
Contribución a la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, donde participaron más de 40 
organizaciones; y (vi) El apoyo a la organización y desarrollo del I Congreso Nacional de Cambio 
Climático, con la asistencia de más de 600 personas, representantes de 80 organizaciones 
públicas y privadas, academia, entre otros; y el desarrollo de la Agenda Nacional de Investigación 
sobre Adaptación y Mitigación para los próximos años.  
 
En el Objetivo 1 y bajo la Estrategia 1.1 de conservación apoyada por el mercado, Rainforest 
Alliance continuó formando y/o fortaleciendo 16 cadenas de valor forestal, brindó asistencia 
técnica a 79 PYMES, apoyó la colocación de US$542,308 de crédito en tres empresas de la RBM, 
y facilitó el desarrollo de siete alianzas comerciales entre compradores y vendedores de 
productos forestales sostenibles en Petén y Verapaces. Todo ello permitió alcanzar 
US$13,935,923 en ventas totales y fomentar la creación de 30,149 empleos temporales y 
permanentes.  

Bajo la Estrategia 1.2. de manejo de recursos naturales, RA, Fundación Naturaleza para la Vida 
(NPV) y la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP), avanzaron el proceso para  
certificar 441,175 hectáreas (ha) de ramón, pimienta y xate. NPV apoyó a FORESCOM y a las otras 
empresas forestales a mantener 478,299.19 ha bajo certificación forestal del Forest Stewardship 
Council (FSC).  

 

https://www.forestcarbonpartnership.org/CF11
http://www.elgreentimes.com/i/?p=9799
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En conjunto, ProPetén/Naturaleza para la Vida promovieron el ingreso de 2,248 ha degradadas 
para su reforestación/regeneración en la Zona de Usos Múltiples de la RBM para ingresar al 
PINFOR y PINPEP. El Estado erogará, en concepto de incentivos en el 2014, un monto de 
Q3,562,459.25 por el total de hectáreas indicadas. Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN) 
inició la organización comunitaria para ingresar 540 ha  a estos programas en el Parque Nacional 
Sierra Lacandón (PNSL). La Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes (ASOCUCH) 
promovió la reforestación de 204 ha en Huehuetenango, mientras que FDN estableció dos nuevos 
viveros con 47,000 plantas en las dos reservas de biósfera.  

ACOFOP, Wildlife Conservation Society (WCS) y ProPetén continuaron trabajando la prevención y 
control de incendios con lo que mantuvieron la integridad de cerca 652,288 ha de los ecosistemas 
en las áreas El Zotz, BioItzá, Tikal, Corredores Biológicos, PNSL y concesiones comunitarias. Las 
tareas de prevención y control de incendios realizadas por FDN en la Reserva de Biósfera Sierra 
de Las Minas (RBSM) contribuyeron a conservar 120,000 ha del bosque de pino-encino y pino a 
orillas de la zona núcleo. 

En el Objetivo 2, en su Estrategia 2.1 orientada a avanzar los marcos de políticas vinculados a la 
Estrategia Nacional de Reforestación (ENREDD), CNCG mejoró las capacidades para abordar el 
cambio climático de 24 instituciones miembro del Comité Nacional de Salvaguardas (CNS), 57 
líderes indígenas, la Mesa Indígena de Cambio Climático y varias Mesas de Cambio Climático 
departamentales. También desarrolló la metodología de consulta y participación de los Consejos 
de Desarrollo para fomentar la participación plena y efectiva de actores relevantes en la 
Estrategia Nacional de REDD+.  Sotz’il, RA y la Universidad Del Valle de Guatemala (UVG) apoyaron 
al MARN a en el proceso preparatorio de la Estrategia Nacional REDD+ (ENREDD+). AGEXPORT, 
RA y World Wildlife Fund (WWF) apoyaron a MARN, en su papel de punto focal de la Convención 
Marco de Cambio Climático, para modernizar su página web e incorporar un sub-portal para LEDS 
y REDD+.  

FDN reactivó el Grupo de Implementadores de Proyectos REDD+, se realizaron cuatro eventos de 
formación de capacidades, y se coordinó el avance de los distintos proyectos REDD+. Se finalizó 
la Sistematización de experiencias de instituciones pertenecientes al Grupo de Implementadores 
REDD+ en Guatemala, abordando temas de gobernanza, distribución de beneficios y 
salvaguardas, pueblos indígenas y género.  

Para avanzar en la Estrategia 2.2., orientada a desarrollar el sistema de reporte, monitoreo y 
verificación (MRV) para REDD+, la UVG comenzó a implementar la ruta para construir este 
sistema en el sector forestal, con el acompañamiento de Winrock International y la participación 
de científicos y técnicos locales.  

Para avanzar en la Estrategia 2.3, orientada a desarrollar proyectos REDD+, se avanzó en lo 
siguiente: (i) Proyecto GuateCarbón: RA apoyó la Ruta Crítica GuateCarbón para que CONAP y 
ACOFOP puedan continuar desarrollando el proyecto; se contrató AENOR para validar el proyecto 
y abrir la puerta a la verificación y venta de unidades de carbono. AGEXPORT gestionó ante la 
Cooperación de Dinamarca US$75,000 para ayudar a comercializar créditos de GuateCarbón. (ii) 
Proyecto Carbono Lachuá: RA realizó el análisis de factibilidad financiera del Proyecto Carbono 
Lachuá, el cual proveerá información importante para tomar decisiones por parte de 
FUNDALACHUÁ, INAB y CONAP. (iii) Proyecto REDD+ en El Caribe: FUNDAECO y el Fondo Althelia 
firmaron un memorando que permitió avanzar en la elaboración del plan de negocios del 
Proyecto y un preacuerdo de compraventa de créditos. (iv) Proyecto REDD+ Bosques para la Vida 
en el PNSL: Defensores contrató a South Pole1 y definió los pasos a seguir para poder desarrollar 

                                                           
1  South Pole (http://www.southpolecarbon.com/) es el principal desarrollador de proyectos de carbono del mundo.  
Fue contratado por FDN para hacer el PD/PDD del proyecto Lacandón Bosques para la Vida. 

http://www.southpolecarbon.com/
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su Documento de Proyecto. (v) Finalmente, el Comité Promotor de ReduzCO2 avanzó en el diseño 
de la estructura institucional de esta plataforma de responsabilidad empresarial ambiental de 
mitigación.  
 
En el Objetivo 3, para avanzar la Estrategia 3.1, orientada a mejorar capacidades para manejar 
información climática, TNC logró: (i) que la Mesa de Intercambio de Información Climática 
comenzara a integrar los datos generados por las estaciones climáticas del país que se 
administran de maneras distintas por sus dueños públicos y privados; (ii) WWF adquirió dos 
estaciones climáticas para el Altiplano Occidental, las cuales se instalarán en dos sitios prioritarios 
en la cuenca del río Samalá, con el apoyo de TNC. (iii) WWF diseño la plataforma de información 
estandarizada y homogenizada que permitirá desarrollar la base de datos que registren las 
estaciones. (iv) Publicar el Análisis de Vulnerabilidad del Altiplano Occidental, que se socializó 
ampliamente a nivel nacional y local, sirvió de base para priorizar los 10 municipios de 
intervención de CNCG, y para que el Proyecto de Monitoreo y Evaluación de USAID diseñara el 
Índice de Adaptación. (v) Formular el Protocolo de Monitoreo de Especies Indicadoras y Sensibles 
al Cambio Climático para el Altiplano Occidental, y socializarlo con CONAP, INAB y Helvetas.  
 
En la Estrategia 3.2, orientada a mejorar la gobernanza para atender los riesgos ante el cambio 
climático, se avanzó lo siguiente: (i) TNC diseñó y completó el Módulo Básico de Capacitación en 
Adaptación al Cambio Climático que se usará el próximo año para capacitar a actores públicos y 
privados, incluyendo a miembros del Programa Integrado para el Altiplano Occidental (WHIP, por 
sus siglas en inglés) y ONG que forman parte del Objetivo 4. (ii) Se desarrollaron 21 capacitaciones 
a 194 organizaciones públicas y privadas, nacionales y del Altiplano Occidental en temas 
estratégicos de adaptación. (iii) Se trabajó con las Unidades de Cambio Climático del MAGA y 
CONAP para alinear sus agendas a los mandatos de la Ley Marco de Cambio Climático2. (iv) En 
apoyo al MARN, se concluyó el diseño preliminar del Fondo Nacional de Cambio Climático que 
manda la Ley Marco de Cambio Climático. (v) Se apoyó a los socios locales para transmitir 
mensajes radiales que buscan sensibilizar a la población del Altiplano sobre el cambio climático. 
(vi) Se identificaron los sitios para implementar Sistemas de Alerta Temprana que permitan prever 
acciones de contingencia en caso de desastres. (vii) Se negoció con la empresa de 
telecomunicaciones TIGO la transmisión de mensajes de texto a usuarios de telefonía celular en 
los 10 municipios priorizados por su vulnerabilidad a las amenazas del cambio climático en el 
Altiplano.  
 
En la Estrategia 3.3, que busca implementar métodos y sistemas efectivos de adaptación en 
campo, se logró avanzar en lo siguiente: (i) TNC, en coordinación con AGEXPORT y ANACAFE, 
priorizaron los 10 municipios donde para aplicar medidas de adaptación. (ii) Se formularon los 
primeros tres Planes de Manejo de Cuencas, con énfasis en la reducción de la vulnerabilidad y 
adaptación; ASOCUCH elaboró el Plan de Adaptación de la Microcuenca Magdalena-Chiantla, y 
se formularon  los primeros dos Planes Municipales de Adaptación al Cambio Climático y 
Reducción de Riesgo. (iii) Se seleccionaron inicialmente 6 sitios demostrativos, 25 
encadenamientos empresariales y 4 organizaciones locales para trabajar los sitios demostrativos 
de acciones de adaptación. (iv) Se apoyó el inicio de la recuperación de cobertura forestal de 434 
ha en zonas de recarga hídrica y de alto riesgo a las amenazas de la variabilidad climática. (v) 
WWF desarrolló el programa e impartió la capacitación a capacitadores sobre la “Caja de 
Herramientas de Recuperación y Reconstrucción Verde”. (vi) TNC y Helvetas instalaron el primer 
Sistema de Alerta Temprana en Santa María Chiquimula, Totonicapán. 
  

                                                           
2 Decreto 07-2013, Ley Marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los 
efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero. Congreso de la República.  
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Para avanzar el Objetivo 4, RA profundizó el proceso de fortalecer a las 12 ONG ambientales 
guatemaltecas, dos más de lo que se había propuesto, y decidió aplicar el paquete completo de 
fortalecimiento con Pricewaterhouse Coopers (PwC) a 11 de ellas (en lugar de solamente a 6, 
como se propuso originalmente a USAID). Se realizaron diagnósticos de capacidades que sirvieron 
para establecer las Líneas Base de cada ONG, arrojando que las ONG tienen un promedio de 
capacidades de 2.48 puntos en una escala de 1 a 4, lo que las ubica en un nivel de desempeño 
débil. Se desarrollaron planes de fortalecimiento institucional para todas las ONG, con su 
respectivo presupuesto de implementación. Siete ONG tienen ya un informe de avances de la 
implementación de sus planes de fortalecimiento. Todas las ONG evaluadas por el Proyecto de 
Monitoreo y Evaluación de USAID muestran avances en más de 2 de los 6 ámbitos evaluados. 

Se capacitaron 8 ONG en temas introductorios al cambio climático y REDD+, y en alianza con TNC, 
WWF y UVG, se avanzó en la elaboración de los módulos técnicos de capacitación sobre los otros 
temas técnicos relacionados con cambio climático y manejo de recursos naturales.  
 
Para avanzar el Objetivo 5 en la Estrategia 5.1, orientada a facilitar el compromiso entre el 
Gobierno de Guatemala y el Gobierno de Estados Unidos en la trayectoria hacia una estrategia 
de desarrollo con bajas emisiones (LEDS, por sus siglas en inglés), WWF logró: (i) entregar a USAID 
el Plan de Trabajo de ambos Gobiernos relacionado con CNCG. (ii) Realizar 35 reuniones de 
coordinación para implementar acciones de sensibilización y capacitaciones sobre LEDS, con diez3 
instituciones de gobierno, entre otros. (iii) Identificar 102 iniciativas de mitigación en fase de 
planificación o implementación. (iv) Apoyar la definición de la ruta a seguir para diseñar la 
Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones, con el aval de la Vicepresidencia de la República, 
MARN y Secretaría de Planificación y Programación de la presidencia (SEGEPLAN). (v) Se 
desarrollaron 9 talleres de capacitación al sector público y privado y 8 eventos de concientización. 
(vi) desarrollar el documento técnico de estufas mejoradas, en conjunto con el Ministerio de 
Energía y Minas (MEM), PRONACOM e INAB, el cual será utilizado por el MEM para diseñar un 
módulo de capacitación sobre este tema.  

 
Bajo la Estrategia 5.2, orientada a evaluar las competencias y capacidades y ofrecer asistencia 
técnica específica, se avanzó en lo siguiente: (i) Se realizó el análisis sobre “Mecanismos de 
Coordinación y Gobernanza para LEDS” para todos los sectores, excepto el de uso del suelo y 
bosques. (ii) Se definió con MARN que WWF apoyará la instrumentalización de los Artículos 19, 
21 y 22 de la Ley de Cambio Climático y se contratará a un consultor para la elaboración de un 
diagnóstico del transporte en Guatemala y la ruta a seguir para la elaboración de la normativa 
correspondiente. (iii) Se avanzó en la incorporación del componente de mitigación en la Agenda 
Nacional de Competitividad en apoyo al Programa Nacional de Competitividad. (iv) Se apoyó la 
participación de 5 personas del sector público y académico para tomar el curso en línea 
“Elementos Técnicos para la Elaboración del Programa Estatal de Acción ante el Cambio 
Climático” del Instituto Tecnológico de Monterrey. (v) Se capacitaron a cerca de 150 personas de 
31 organizaciones públicas y privadas sobre temas LEDS. En la Estrategia 5.3, donde se busca 
identificar oportunidades de acción temprana para el desarrollo bajo en emisiones, se desarrolló 
un inventario de 62 esfuerzos prometedores de reducción de emisiones y LEDS en Guatemala, de 
los que se seleccionaron 10 para documentarlos.  
 
 
 

                                                           
3 MARN, MAGA, INAB, CONAP, Ministerio de Energía y Minas, Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Ministerio de Infraestructura, 

Comunicaciones y Vivienda. Ministerio de Economía, y Programa Nacional de Competitividad. 
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Los miembros de CNCG impartieron 211 capacitaciones que beneficiaron a 6,467 personas, de los 
cuales 31% fueron mujeres. CNCG ha privilegiado el fortalecimiento de capacidades a los actores 
en las regiones, pues el 83% del total se llevaron a cabo en Petén, el Altiplano, las Verapaces o 
Sierra de Las Minas, y tan solo 17% en la ciudad capital.  
 
En cuanto a los temas transversales, CNCG comenzó a implementar su Estrategia Operativa de 
Género, capacitó a 1,756 mujeres y brindó asistencia técnica a 634, y fortaleció el trabajo con los 
grupos de mujeres “Semillas del Bosque” y “Las Manzanas” en Quetzaltenango, para contribuir a 
la reducir la vulnerabilidad al cambio climático a través de sus proyectos forestales. Se finalizó la  
Estrategia Operativa de Pueblos Indígenas y paralelamente: (i) RA conformó la cadena de valor 
forestal 100% indígenas liderada por Silvicultores de Chancol (ASILVOCHANCOL) en Chiantla, 
Huehuetenango; (ii) Sotz´il capacitó a 66 líderes indígenas en el Altiplano en el marco de la 
Estrategia Nacional de Reforestación; (iii) CNCG apoyó la incorporación de la nueva categoría de 
manejo de bosques comunales e indígenas dentro del Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas; 
(iv) TNC finalizó la Sistematización del Conocimiento Tradicional sobre Adaptación al Cambio 
Climático; y (v) Sotz´il y TNC tradujeron la Ley Marco de Cambio Climático en los cuatro principales 
idiomas mayas del país. 
 
CNCG continuó trabajando con sus socios del sector privado, como la Asociación Forestal de 
Quezaltenango y de Quiché; AGEXPORT como socio de la plataforma REDUZCO2,  con ANACAFE 
y AGEXPORT como líderes de los proyectos de Cadenas de Valor Rural; y con el Programa Nacional 
de Competitividad, la Cámara de Comercio y el Centro de Producción Más Limpia en el marco de 
LEDS. FDN, ProPetén, WCS y RA continuaron trabajando de la mano con 10 gobiernos municipales 
en la prevención de incendios forestales en las dos Reservas de Biosfera; TNC coordinó con los 
gobiernos municipales respectivos para elaborar los planes municipales de adaptación, y 
estableció el primer Sistema de Alerta Temprana en Santa María Chiquimula, con la participación 
del gobierno municipal. 
 
CNCG también continuó trabajando con sociedad civil en distinto frentes: (i) apoyando la 
socialización de las reformas al Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas con diversos sectores; 
(ii) fomentando la participación de organizaciones sociales en el Grupo de Bosques, Biodiversidad 
y Cambio Climático para asegurar sus aportes a la ENREDD+. (iii) coordinando el trabajo con la 
Mesa Nacional de Cambio Climático y las Mesas Departamentales del Altiplano Occidental. 
 
USAID aprobó el uso de US$82,796 del Fondo de Respuesta Rápida durante el año. De este monto, 
U$35,347 se destinó a apoyar a CONAP para mantener presencia física en zonas clave en la RBM 
y así reducir los riesgos de deforestación e ingobernabilidad, y US$47,449 se destinó a apoyar al 
INAB para fortalecer la cultura de uso de productos forestales legales y sostenibles, mediante el 
Sistema Electrónico de Información de Empresas Forestales (SEINEF). 

 
En cumplimiento de la Regulación 216, RA finalizó la Evaluación Ambiental de CNCG y esta fue 
aprobada por el Bureau Environmental Officer en junio del 2014. Se comenzó a implementar el 
Plan de Mitigación Ambiental contenido en el Anexo D de la Evaluación Ambiental.  

El Programa CNCG logró avanzar significativamente dos objetivos de comunicación: contribuir a 
posicionar el tema del cambio climático en la agenda nacional y visibilizar el programa CNCG y el 
apoyo de USAID al país. Producto de esta labor, se lograron varias publicaciones de prensa (Ver 
Anexo E). El consorcio de CNCG –con el apoyo de la Unidad de Comunicaciones de RA- aprovechó 
todos los eventos realizados por los miembros del consorcio para posicionar el tema del cambio 
climático, el proyecto y a USAID.  

http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Prevencion-deforestacion-reforestacion-cambio_climatico_0_1151285087.html
http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Prevencion-deforestacion-reforestacion-cambio_climatico_0_1151285087.html
http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Prevencion-deforestacion-reforestacion-cambio_climatico_0_1151285087.html
http://www.s21.com.gt/pulso/2014/06/25/trabajan-salida-integral-cambio-climatico
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Entre estos eventos estuvieron:  El V Congreso Nacional de Producción Limpia, la Feria Pro-
mueble 2014, el lanzamiento del Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático, el I 
Congreso Nacional de Cambio Climático, el lanzamiento de la Iniciativa Guatemala Huella Cero, y 
la Ronda de Negocios entre PYMES del Altiplano Occidental realizada en Quetzaltenango. 
 
Además, se realizaron nuevos banners de CNCG para todas las regiones, se colocaron rótulos que 
identificaban las PYMES que son apoyadas por CNCG; se colocó el programa en las 4 publicaciones 
técnicas desarrolladas; se elaboraron y distribuyeron materiales y herramientas informativas, así 
como carpetas y hojas informativas de CNCG, se finalizó el Protocolo de Comunicación del 
programa y se capacitó a los equipos para ponerlo en práctica, se avanzó en la construcción del 
sitio, se apoyó la campaña de comunicación de INAB para que las empresas forestales se 
incorporen al SEINEF, y se desarrolló la fase de investigación de la  Estrategia de comunicación 
para el cambio social y de comportamiento.  
 
En materia financiera, CNCG ejecutó aproximadamente US$6.13 millones. USAID obligó fondos 
adicionales por US$ 4,158,086, de tal forma que el monto total obligado a la fecha para CNCG es 
de US$13,289,281. El programa ha logrado apalancar un total acumulado de US$12,044,930, 
equivalente al 67% de la meta de fondos para apalancar durante la vida de CNCG.   

En materia administrativa, el personal se terminó de contratar, se firmaron sub-acuerdos de 
donación con todos los socios, y se adquirió el 100% de los vehículos presupuestados. La 
gobernanza interna de CNCG quedó enteramente establecida con el funcionamiento de los 
Comités de Coordinación Regionales y del Comité Asesor. Se terminó de montar el sistema 
interno de monitoreo y evaluación que permite documentar y registrar los avances en la 
implementación de planes de trabajo, y el logro de resultados relacionados con los 23 indicadores 
core de USAID y los 63 comprometidos en el Acuerdo Cooperativo USAID-RA. 
 

2 INTRODUCCIÓN  
 

El presente Informe Anual preliminar ha sido elaborado por Rainforest Alliance para comunicar 
los avances del Programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG) durante el año 
fiscal 2014 (octubre de 2013 a septiembre de 2014). El informe también incorpora información 
sobre el 4º trimestre del año. 

El informe está estructurado para privilegiar información sobre cada uno de los cinco Objetivos 
de CNCG, indicando el avance de procesos hacia el logro de resultados, capacitaciones 
desarrolladas, alianzas y coordinaciones desarrolladas con otros actores, avances en la 
implementación de las estrategias de género, pueblos indígenas y comunicación, y temas 
administrativos y de ejecución financiera.   

En cumplimiento con el Acuerdo Cooperativo, este informe anual también incluye información 
específica sobre los siguientes temas: (i) cumplimiento de actividades y productos conforme al 
Plan de Trabajo del año fiscal 2014; (ii) logros destacables; (iii) problemas significativos de 
implementación por objetivo y acciones tomadas para resolverlos; (iv) avance de indicadores core 
e indicadores de resultados, según el Plan de Monitoreo de Desempeño; (v) resumen de lecciones 
aprendidas; y (vi) avances en la implementación de la Regulación 216. Se incluye adicionalmente 
dos notas de historias de éxito para que se publiquen eventualmente y el monto de recursos 
apalancados de los socios con los que se trabajó. 

  

http://www.elgreentimes.com/i/?p=9799
http://www.dca.gob.gt/index.php/template-features/item/32263-realizan-en-guatemala-el-congreso-nacional-sobre-cambio-clim%C3%A1tico.html
http://www.dca.gob.gt/index.php/template-features/item/32263-realizan-en-guatemala-el-congreso-nacional-sobre-cambio-clim%C3%A1tico.html
http://latino.foxnews.com/latino/espanol/2014/07/30/guatemala-presenta-huella-cero-iniciativa-para-reducir-emision-de-gases/
http://elquetzalteco.com.gt/quetzaltenango/productores-del-pais-visitan-xela
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3 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2014 
 

3.1  Logros destacados durante el año fiscal  
 

a. Concesiones forestales comunitarias se encaminan a la etapa de industrialización. Hasta 
hace muy poco, cada concesión forestal comercializaba su madera en rollo y de forma 
separada. Esto ha mantenido los ingresos relativamente bajos por falta de valor 
agregado, y no ha permitido juntar los volúmenes necesarios para responder a pedidos 
grandes de empresas compradoras.  
 
Gracias a CNCG, se ha incrementado un 35% el volumen de madera certificada que será 
industrializada por FORESCOM, el brazo industrial y comercial de las concesiones. Esto 
ha sido posible por:  
 
(i) El diseño y puesta en marcha de un mecanismo financiero para FORESCOM, que 

le permite tener los recursos financieros para adelantar el pago de la materia 
prima a las concesiones. 
  

(ii) Acceso a un nuevo producto financiero de Banrural con taza de interés reducida 
que se manejará articuladamente al Development Credit Authority (DCA) y que 
reconoce como garantía los planes operativos anuales de las concesiones.  

 
(iii) La creación del Fondo Financiero de Fomento Forestal Comunitario, que le 

permite a FORESCOM tener capital de trabajo para comprarle la materia a las 
concesiones prima con anticipación y así poder atender grandes pedidos del 
extranjero y de manera oportuna. 

 
Los salarios de los empleos de mujeres supera en 55% al salario mínimo, y se incrementó 
la  participación de las mujeres en procesos de producción y toma de decisión de PYMES 
y cadenas de valor. 
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b. Apoyo a la dinamización del sector forestal en el Altiplano Occidental. CNCG fortaleció la 
visibilidad, articulación y dinamización del sector forestal en el Altiplano, brindando 
mayor acceso a crédito y nuevos mercados, además de asistencia técnica y legal. Las 
PYMES forestales de Occidente han comenzado a buscar soluciones para enfrentar sus 
desafíos de manera colectiva, como gremio. Esta redinamización del sector y el acceso a 
nuevos mercados, promovido a través de la Feria Expomueble (en agosto) y la Rueda de 
Negocios (en septiembre) permitieron generar US$3.5 millones en ventas totales de 
productos maderables legales y 568 empleos en el sector forestal, comparado con tan 
sólo US$20,000 logrados el año anterior.   

 

 

 

 

 

 

 

c. Los resultados del monitoreo biológico de la Reserva de Biósfera Maya revela que se han 
mantenido condiciones favorables para mantener su salud ecológica. El monitoreo 
biológico realizado por CNCG, a través de sus socios Wildlife Conservation Society (WCS) 
y Defensores de la Naturaleza, revela que el bosque se está utilizando de manera 
sostenible en las concesiones forestales comunitarias monitoreadas, y que también se 
está protegiendo lo suficiente en las áreas aún no concesionadas, pues ambos sectores 
albergan una cantidad significativa de especies indicadoras de la salud de su hábitat: Se 
registraron 36 volantones de guacamaya roja (Ara macao), con 3 pichones en 2 nidos 
activos encontrados en una de las concesiones (Asociación Forestal Integral San Andrés, 
Petén (AFISAP).  
 
El estudio basado en foto-trampeo en las concesiones del área de Melchor evidenció la 
presencia de especies que requieren de grandes paisajes como jaguares (Panthera onca), 
jabalíes (Tayassu spp.) y tapires (Tapirus bairdii), así como abundante presencia de 
especies tradicionalmente sujetas a la cacería. El estudio de Defensores en el Parque 
Nacional Sierra Lacandón (al oeste de la Reserva) también reveló la presencia de 23 
especies de mamíferos, entre ellos el armadillo (Dasypus novemcintus), puma (Puma 
concolor), tigrillo (Leopardus weidii), tapir (T. bairdii) y pecarí de labio blanco (T. pecari). 
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d. Participación comunitaria en la prevención de incendios forestales de la RBM. WCS apoyó 
al CONAP y los comunitarios a construir las primeras estrategias integrales de prevención 
de incendios para las concesiones forestales y el este del Parque Nacional Laguna del 
Tigre. Este es un gran logro, pues ya se cuenta con una herramienta de prevención de 
incendios dentro de las concesiones que redundará en una mejor conservación de 
hábitat. Adicionalmente, las acciones de monitoreo y control que CNCG-WCS apoya 
contribuyeron a resguardar 5,735 hectáreas contra amenazas de usurpación en el área 
El Escudo.    

 

 

 

 

 

 

e. Guatemala presenta con éxito su Propuesta de Programa Nacional de Reducción de 
Emisiones del Sector Forestal en el Banco Mundial. CNCG, a través de Rainforest Alliance 
y la Universidad Del Valle, promovió y facilitó apoyo al Gobierno de Guatemala para 
elaborar esta propuesta, en la que se logró cumplir con el Completeness Check que 
solicita el Banco Mundial para presentarla al Fondo de Carbono del Banco en la 11ª. 
Reunión del Comité de Participantes. En Octubre, el Fondo analizará si la propuesta de 
Guatemala se seleccionará para recibir US$600,000 para diseñar su Programa de 
Reducción de Emisiones del Bosque. La propuesta de Guatemala está siendo presentada 
a consulta en el siguiente sitio web del Banco Mundial: 
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/september/Guatemala%
20ER-PIN%20Version%20Sept%202014.pdf. Y el resumen ejecutivo ha sido colocado por 
el Banco en:  CF11 website. 
 

f. El tema del cambio climático se ha incorporado de manera intensiva a la agenda nacional. 
Como resultado, hoy existen personas responsables de tomar decisiones en el gobierno, 
sector privado, la academia, ONG, estudiantes y profesionales con mayores 
conocimientos, herramientas e información para actuar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CNCG ha jugado un papel de liderazgo para incorporar este tema en la agenda desde sus 
varias organizaciones socias, a través de:  (a) la organización del I Congreso Nacional de 
Cambio Climático que permitió informar y sensibilizar a más de 600 personas de 80 
organizaciones; (b) la formación del Sistema Guatemalteco de Ciencias del Clima, 
integrado por la mayoría de Universidades y centros de estudios sociales en el país;  

https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/september/Guatemala%20ER-PIN%20Version%20Sept%202014.pdf
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/september/Guatemala%20ER-PIN%20Version%20Sept%202014.pdf
https://www.forestcarbonpartnership.org/CF11
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(c) el diseño preliminar del Fondo Nacional de Cambio Climático en apoyo al MARN y al 
Ministerio de Finanzas Públicas; (d) la socialización del Análisis de Vulnerabilidad entre el 
sector privado nacional y los principales actores relevantes en el Altiplano Occidental; (e) 
la preparación de insumos para desarrollar el posicionamiento de Guatemala ante la 
Conferencia de las Partes que se llevará a cabo en Perú, en diciembre de 2014, en apoyo 
al MARN; y (f) la actualización de los planes de cambio climático del CONAP y el MAGA.   
     

g. El 100% de las ONG ambientales guatemaltecas ya están implementando sus planes de 

fortalecimiento de Capacidades Institucionales. Rainforest Alliance logró completar la 

selección y la aprobación de USAID de 11 ONG guatemaltecas ambientales con las que 

trabajará durante la vida del proyecto para fortalecer sus capacidades internas, como 

parte de la iniciativa de US Forward. Al finalizar el año, el 100% de las ONG cuentan no 

solo con una Línea Base y su Plan de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales, sino 

que han comenzado a implementarlo. Varias ONG ya han dado pasos importantes para 

cerrar las brechas identificadas y mejorar sus capacidades: dos ONG han incorporado a 

más mujeres en sus juntas directivas y otras dos han modernizado sus estatutos para 

mejorar la gobernanza institucional. El personal directivo, técnico y administrativo de las 

ONG tienen un elevado nivel de compromiso para aprovechar al máximo la oportunidad 

que está brindando CNCG para desarrollarse institucionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. El Gobierno de Guatemala lanzó públicamente su iniciativa “Guatemala Huella Cero” y 

oficializó así la sombrilla bajo la cual se agrupará los esfuerzos públicos y privados ya 

existentes en el país, que contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

El lanzamiento lo presidió el presidente de la República y el expresidente de México, Felipe 

Calderón, en su calidad de presidente de la Comisión Mundial de Cambio Climático, y fue 

organizado por la vicepresidencia de la República, el Ministerio de Ambiente con el apoyo del 

Programa Nacional de Competitividad, en coordinación con USAID, el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) y el apoyo de CNCG a través de WWF.  Estos logros se alcanzaron, en 

parte, gracias a un buen manejo financiero, pues CNCG ejecutó el 90% de los recursos 

programados para el año fiscal. 

  



15 

 

3.2 Avances en el logro de indicadores core  
 
 
Cuadro 1. Detalle de los avances por indicador del Programa CNCG. 

 

Indicador   
FY2013 
META 

FY2014 
META 

VDP 

4.5.1-24 Estrategia de Desarrollo de Bajas-Emisiones 
guiada por el país (LEDS) en cada una de las siguientes 
etapas de desarrollo como resultado de apoyo del USG 

Propuesto 0 1 1 

Actual  0 1 1 

Avance NA 100% 100% 

4.8.1-13 Número de Leyes, Políticas, Acuerdos, 
Regulaciones que abordan propuesta, adopción o 
implementación de REDD+ como resultado del apoyo de 
USG 

Propuesto 3 6 15 

Actual  3 7 10 

Avance 100% 100% 67% 

4.8.1-1  1  Número de hectáreas de importancia biológica 
y/o recursos naturales que muestren condiciones 
biofísicas mejoradas como resultado del apoyo de USG 

Propuesto 486,527 486,527 486,527 

Actual  486,527 486,527 486,527 

Avance 100% 100% 100% 

4.8-7 Cantidad de emisiones de gases de invernadero, 
medidasen toneladas metricas de dioxido de carbono 
equivalente (CO2e), reducidas, secuestradas y/o evitadas 
como resultado de la asistencia del gobierno de los 
Estados Unidos (mandatorio para la programacion de 
paisajes sostenibles). 

Propuesto 712,606 942,849 1,672,124 

Actual  0 942,849 942,849 

Avance 0% 100% 56% 

4.5.2-13 Número de hogares del área rural que se 
benefician directamente de las intervenciones de USG 

Propuesto 252 2,752 8,827 

Actual  268 3,001 3,369 

Avance 100% 100% 37% 

4.5.2-23 El valor del incremento en ventas de productos 
maderables y no maderables se atribuye al apoyo de USG 

Propuesto 0 700,000 2,100,000 

Actual  0 1,742,649 1,742,649 

Avance 0% 100% 83% 

4.5.2-11  Número de empresas privadas (lucrativas), 
organizaciones productoras, asociaciones usuarias de 
agua, grupos de mujeres, asociaciones de comercio y 
organizaciones de base comunitarias (CBO) recibiendo 
apoyo del USG.   

Propuesto 9 90 90 

Actual  66 97 97 

Avance 100% 100% 100% 

4.5.2  Número de empleos atribuidos a la apoyo del USG. 

Propuesto 1,000 4,250 11,000 

Actual  1,193 3,334 4,527 

Avance 100% 78.5% 41% 

4.5.2-30 Número de PYMES recibiendo apoyo del USG 
para tener acceso a préstamos bancarios  

Propuesto 9 20 50 

Actual  3 41 44 

Avance 33% 100% 88% 

4.6.2  Número de PYMES que han sido exitosas en tener 
acceso a préstamos bancarios o acciones privadas como 
resultado de la apoyo del USG  

Propuesto 0 1 6 

Actual  3 4 4 

Avance 100% 100% 67% 

4.6.2-9 Número de compañías del sector privado que han 
mejorado sus prácticas administrativas como resultado de 
la apoyo del USG 

Propuesto 9 24 60 

Actual  9 24 24 

Avance 100% 100% 40% 

4.6.2-10  Número de empresas que reciben apoyo del USG 
para invertir en tecnologías mejoradas  

Propuesto 0 3 6 

Actual  1 2 3 

Avance 100% 67% 50% 

4.8.2-26 Número de actores con capacidad aumentada 
para adaptarse a los impactos de la variabilidad y cambio 
del clima como resultado de la apoyo del USG 
(mandatorio para la programación a la adaptación)             

Propuesto 0 18 75 

Actual  0 32 32 

Avance NA 100% 43% 

Indicador personalizado: Número de actores que usan 
licencias o permisos para manejar y usar el bosque 
legalmente. 
 

Propuesto 9 12 15 

Actual  9 9 9 

Avance 100% 75% 60% 
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Indicador   
FY2013 
META 

FY2014 
META 

VDP 

 

4.5.1 Número de instituciones/organizaciones 
desarrollando fortalecimiento de 
capacidades/competencia como resultado de la apoyo del 
USG 

Propuesto 0 8 10 

Actual  3 8 11 

Avance 100% 100% 100% 

4.5.1. 27  Puntuación en porcentaje, de áreas clave 
combinadas de capacidad de organización entre socios 
Operadores locales directos e indirectos de USG. 

Propuesto 0 75% 75% 

Actual  57% 64% 64% 

Avance 100% 85% 85% 

4.8.1-26 Número de hectáreas de importancia biológica 
y/o recursos naturales bajo manejo de recursos naturales 
mejorado como resultado de la apoyo del USG. 

Propuesto 711,125 711,125 711,125 

Actual  587,605 749,961 749,961 

Avance 83% 100% 100% 

4.5-9  Gastos per cápita (como poder de ingresos) de los 
beneficiarios meta de USG 

Propuesto 4.71 NA 5.42 

Actual  NA NA 0 

Avance NA NA 0 

4.8.2-28 Número de leyes, políticas, estrategias, planes, 
acuerdos o regulaciones que abordan el cambio climático 
(mitigación o adaptación) y/o conservación de la 
biodiversidad oficialmente propuestos, adoptados o 
implementados como resultado de la apoyo del USG . 

Propuesto 0 2 4 

Actual  0 2 2 

Avance NA 100% 50% 

4.8.2-8 Número de herramientas de mitigación y/o 
adaptación al clima, tecnologías y metodologías 
desarrolladas han sido probadas y/o adoptadas como 
resultado de la apoyo del USG 

Propuesto 0 5 10 

Actual  1 2 3 

Avance 100% 40% 30% 

4.8.2-14 Número de instituciones con capacidad mejorada 
para abordar problemas del cambio climático como 
resultado de la apoyo del USG 

Propuesto 0 5 15 

Actual  4 24 24 

Avance 100% 100% 100% 

4.8.1-28  Número de días de asistencia técnica financiados 
por USG en manejo de recursos naturales y/o 
biodiversidad para contrapartes o actores. 

Propuesto 10 200 4804 

Actual  243 200 443 

Avance 100% 100% 92% 

GNDR-2 2  Proporción de participantes femeninas en 
programa de apoyo del USG diseñado a aumentar el 
acceso a recursos productivos económicos (bienes, 
crédito, ingresos o empleo) 

Propuesto 10% 11% 14% 

Actual  10% NA 10% 

Avance 100% NA 71% 

 
 

  

                                                           
4 Esta meta tendrá que revisarse con USAID pues será sobrepasada por más de un 10% en los próximos 
años. 
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3.3  Implementación de temas globales 
 

CNCG ha venido generando sinergias internas entre los socios del consorcio y entre los cinco 
objetivos que componen el programa. También ha aprovechado oportunidades y demandas que 
han surgido en el camino y que no estaban programadas, contribuyendo a avanzar varios temas 
globales, es decir, temas que sobrepasan los límites de un solo objetivo de CNCG y que abonan a 
la meta del proyecto que es: “Apoyar a Guatemala a desarrollar un proceso para reducir los 
efectos negativos del cambio climático a través de un enfoque integrado […]”. Los principales 
temas globales avanzados durante el año fiscal 2014 son los siguientes: 

a. Tras la aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático por el Congreso de la República 
en octubre del 2013, CNCG facilitó la elaboración de una ruta de trabajo para 
instrumentalizar la Ley. El Ministerio utilizó este documento como base principal de su 
“Plan de Acción Inmediata para implementar los compromisos establecidos en la Ley Marco 
del Cambio Climático”. Este insumo elaborado por CNCG facilitó que MARN presentara su 
Plan de Acción Inmediata al Presidente de la República en sesión con el Gabinete de 
Gobierno, donde fue refrendado, y ha permitido a instituciones de Gobierno, 
municipalidades, entidades académicas, ONG y la cooperación internacional a participar 
activamente y promover los lineamientos de trabajo que les corresponde dentro de la 
Ley Marco de Cambio Climático, a programar la dotación de recursos necesarios, a 
impulsar la responsabilidad socioambiental y a establecer alianzas y sinergias con 
terceros. 
 

b. La UVG, TNC y Rainforest Alliance apoyaron el diseño y creación del Sistema 
Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático. El Sistema está conformado por las 
universidades San Carlos de Guatemala (USAC), Del Valle de Guatemala (UVG), Galileo 
(UG), Rafael Landívar (URL), y Mariano Gálvez (UMG), además de la Asociación de 
Investigaciones Económicas y Sociales (ASIES), Instituto Privado de Cambio Climático 
(ICC), INSIVUMEH, MARN y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). El 
lanzamiento del Sistema se realizó en mayo, cuando se aprovechó para que TNC 
expusiera la vulnerabilidad específica del Altiplano Occidental al cambio climático y las 
necesidades de investigación de prácticas de adaptación. El evento rebasó las 
expectativas de los organizadores y obtuvo buena cobertura de prensa 
(http://www.elgreentimes.com/i/?p=9799 ).  
  

c. CNCG apoyó al CONAP en el proceso de socialización de su propuesta de reforma del 
Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas. Se apoyó a CONAP en el diseño de la 
metodología de dichos talleres de socialización y se financió el primer taller convocado 
por CONAP en Ciudad de Guatemala, así como el que se realizó en Petén.  
 

d. CNCG finalizó la construcción de Agendas Comunes de Trabajo entre CNCG y sus 
principales socios de Gobierno: el MARN, CONAP e INAB. Las agendas buscan facilitar los 
acuerdos de cooperación y coordinación alrededor de líneas de trabajo claramente 
establecidas hasta diciembre de 2017.  
 

e. CNCG, por medio de Sotz’il, acompañó, participó y cofinanció el diseño y realización del 
I Congreso Nacional de Tierras Comunales, Territorios Indígenas y Áreas Protegidas: su 
Contribución a la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Esto es importante, pues 
las tierras comunales ocupan actualmente un poco más de un millón de hectáreas de 
cobertura forestal. El Congreso permitió sensibilizar sobre la importancia de dar 

http://www.elgreentimes.com/i/?p=9799
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seguridad jurídica con pertinencia cultural a estas tierras para su efectiva conservación y 
sobre su aporte a la adaptación al cambio climático. Contó con la participación de más 
de 180 personas de 40 organizaciones, provenientes del todo el país, y fue inaugurado 
por la ministra de Ambiente, el secretario ejecutivo de CONAP, el gerente de INAB y el 
presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de la República.  
 

f. A través de la UVG, TNC, Sotz´il y Rainforest Alliance, CNCG participó activamente en el 
Comité Organizador del I Congreso Nacional de Cambio Climático, que se llevó a cabo en 
julio de este año. El Congreso fue un hito para posicionar el tema y catapultar la 
implementación de la recién decretada Ley Marco de Cambio Climático. La UVG, como 
responsable de la Secretaría Técnica del Sistema Guatemalteco de Ciencias de Cambio 
Climático, coordinó los temas científicos alrededor de 15 sesiones del Congreso. RA y 
UVG organizaron y facilitaron la sesión de Mitigación en el Sector de Uso de la Tierra. 
Sotz’il y la Mesa Indígena de Cambio Climático lideraron la sesión sobre Conocimientos 
Ancestrales para la Adaptación al Cambio Climático y TNC organizó la sesión sobre 
Adaptación. Participaron más de 600 personas de 80 organizaciones nacionales. Uno de 
los resultados del Congreso fue la elaboración de la primera Agenda Nacional de 
Investigación sobre Adaptación y Mitigación del Cambio Climático para los próximos 
años.  

 
g. CNCG concertó esfuerzos para rediseñar la página institucional de internet del MARN y 

aprovechó para incorporar un portal específico para divulgar información sobre los 
procesos nacionales de “Guatemala Huella Cero” y REDD+. Esta página cuenta con sitios 
específicos para poner a disposición del público en general la información relacionada 
con los procesos REDD+, LEDS y la iniciativa “Guatemala Huella Cero”. Esta línea de 
trabajo fue impulsada por Agexport, RA y WWF. 
 

h. Se identificaron las mejores alternativas tecnológicas para modernizar el Sistema de 
Comunicaciones Operativas para el Manejo de la RBM. CONAP, FDN, WCS y RA orientaron 
colegiadamente esta consultoría, que será la base para que los socios de CNCG en la 
Reserva de Biósfera Maya realicen una solicitud de apoyo al Fondo de Respuesta Rápida 
de CNCG. El objetivo de esta inversión es desarrollar una red de comunicación efectiva 
para combatir de manera más efectiva y eficiente las amenazas a la Reserva.   

 

  



19 

 

3.4 Implementación del Objetivo 1  
 

3.4.1. Avance en los procesos estratégicos y logros o productos generados 
 

CNCG implementó el 91% de las actividades programadas en el Objetivo 1 para el año fiscal 2014. 
Bajo la Estrategia 1.1, relacionada con el fortalecimiento de cadenas de valor inclusivas, CNCG 
impulsó diversas acciones en apoyo a pequeñas y medianas empresas (PYMES) y Organizaciones 
de Base Comunitaria (OBC). Los procesos, logros y productos del año fiscal iniciaron con la 
identificación, evaluación y organización de cadenas de valor forestales y de turismo y con brindar 
asistencia técnica para mejorar el  desempeño y ventas de PYMES y cadenas de valor.  

El trabajo incluyó 16 empresas ancla y el mismo número de cadenas de valor de productos 
maderables, no maderables y turismo. RA asistió a 12 de ellas para diseñar e implementar su Plan 
de Mercados. De las 12 cadenas con Plan de Mercados, 11 corresponden a productos maderables 
[Asociación Forestal Integral San Andrés, Petén (AFISAP), Árbol Verde, Gibor, Uaxactún, 
Federación de Cooperativas de las Verapaces (FEDECOVERA), Fundación Laguna Lachuá 
(FUNDALACHUÁ), Industrias Forestales Daniela, S. A. (INFORDASA), Aserradero e Industria 
Salguero, S. A. (ASISA), Aserradero García y Comercializadora EKKO] y una corresponde a 
productos no maderables (la cadena de xate). También se comenzó a brindar asistencia técnica 
en estrategias de mercado a las PYMES involucradas en las cadenas.    

RA promovió el establecimiento de mecanismos de coordinación o mesas para cada cadena de 
valor. En Petén se conformaron ocho Mesas de Cadenas de Valor, tales como: Comité de la 
Cadena de la Nuez de Ramón, Comité de Xate, Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque 
(FORESCOM), Consejo Nacional de Chicle (CONACHI), Asociación de Organizaciones para el 
Desarrollo Sostenible del Territorio Yaxhá (ASODESTY), Comité de Turismo de Carmelita, Mesa de 
la Miel y Red Forestando Chachaklum, S. A. En las Verapaces se conformaron seis Mesas de 
Cadena de la siguiente manera: lideradas por FEDECOVERA,  Industrias Forestales Daniela, S. A. 
(INFORDASA) y Aserradero e Industria Salguero, S. A. (ASISA) en el tema maderable, y por 
FUNDALACHUÁ para cacao, APROCHILCO para la miel y Asociación del Corredor Biológico del 
Bosque Nuboso para turismo. En el Altiplano se establecieron dos Mesas de Cadena, lideradas 
por Aserradero García y Comercializadora EKKO, respectivamente.  

CNCG logró promover para este año fiscal un total de US$13,935,923 en ventas totales, 
apalancando fondos de inversión para la producción de las PYMES por un monto de 
US$9,755,146. Con esto asciende al 67% acumulado del total de fondos necesarios de apalancar 
durante la vida del mismo (US$17,964,000). El detalle de los resultados de ventas y fondos 
apalancados por PYMES se muestra en el Cuadro 2. También se fomentó la creación de 30,484 
empleos temporales y permanentes (ver Cuadro 3). 
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Cuadro 2. Ventas de productos maderables, no maderables y turismo durante el año fiscal 2014. 

Ventas (US$)  AF2014 Petén Verapaces Altiplano 
Total de 
ventas por 
producto 

Ventas certificadas de productos 
maderables 

6,036,929.59 0.00 0.00 6,036,929.59 

Ventas de productos maderables en 
proceso de certificación  

155,640.75 3,922,092.67 2,158,423.07 6,236,156.49 

Ventas certificadas de productos no 
maderables 

655,527.68 0.00 0.00 655,527.68 

Ventas de productos no maderables en 
proceso de certificación  

138,507.83 48,220.10 0.00 186,727.93 

Ventas por actividad turística 244,769.24 575,812.12 0.00 820,581.36 

Total de ventas por región (US$) 7,231,375.09 4,546,124.89 2,158,423.07 13,935,923.05 

Fondos Apalancados por Región 5,061,962.56 3,182,287.42 1,510,896.15 9,755,146.14 

 
Cuadro  3. Fomento de empleos5, según distribución por género para el año fiscal 2014. 

 

Regiones/Empleos  
IV Trimestre FY14 

Distribución de  
empleos por género 

Total de empleos  
por región 

Mujeres Hombres  

Petén 310 1,363 1,673 

Verapaces 4,329 23,914 28,243 

Altiplano 54 179 233 

Total de empleos por género 4,693 25,456 30,149 

 

En el Altiplano se establecieron y fortalecieron tres Mesas de Cadena, lideradas por las empresas 
ancla Aserradero García, ASILVOCHANCOL y Comercializadora EKKO, respectivamente. Esto 
requirió de asesorías empresariales para la producción y comercialización de bienes específicos. 
Bajo el sistema Finger Joint, se establecieron y fortalecieron alianzas entre empresas, como se 
aprecia en el siguiente cuadro:  

Cuadro 4. Detalle de las alianzas comerciales impulsadas entre PYMES de CNCG. 

Alianza Departamento Producto comercializado 

Aserradero García-Ferretería San Miguel Quetzaltenango Madera secada en horno 

Aserradero El Esfuerzo-Carrocerías El Arte Quetzaltenango Carrocería 

Jhieka/Aserradero El Quinto-Camas Sublimes Quiché Camastrones 

Aserradero García-INFORDASA Quetzaltenango Tableros alistonados 

 
En Verapaces se continuó trabajando en la organización de la producción y se elaboraron cinco 
planes de mejora empresarial, los cuales incluyen: dos para productos maderables, como 
INFORDASA, que trabaja con diámetros mayores, y ASISA, que lo hace con diámetros menores, 
ambas con un alto potencial para producir tableros enlistonados de pino. Para productos no 
maderables, se formularon dos, uno para FUNDALACHUÁ, que trabaja con cacao, y otro para 
APROCHILCO, que trabaja con miel. También se desarrolló un Plan de Turismo para la Asociación 
del Bosque Nuboso.   

                                                           
5 Con base en el número total de empleos (temporales y permanentes) reportados, el cual sirve de base para el cálculo del 

indicador core. 
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Las acciones con la cadena de turismo del Bosque Nuboso fortalecieron a la Asociación del Bosque 
Nuboso bajo un enfoque de cluster, dando asistencia a las PYMES Monte Bello, Posada del 
Quetzal, Río Escondido, Ram Tzul, Country Delight, Arroyo Verde y al Biotopo del Quetzal, para 
mejorar sus servicios de hospedaje, alimentación y senderismo, servicio al cliente y fidelización 
de algunos segmentos.  

En la Reserva de la Biósfera Maya se trabajó con ocho cadenas de valor, lideradas por FORESCOM, 
Comité de Xate, Mesa de Miel, Consejo Nacional del Chicle, Red Forestando Chachaklum, S. A., 
ASODESTY, Comité de Ramón y Comité de Turismo de Carmelita, e integran a PYMES de la Zona 
de Usos Múltiples y Zona de Amortiguamiento de la Reserva, y permiten desarrollar el potencial 
integral del paisaje, complementando las estrategias de recuperación de bosques y prevención 
de incendios forestales.  

CNCG también fortaleció a las PYMES a través de asesorías y capacitaciones para maximizar el 
aprovechamiento de productos maderables y no maderables por medio de  técnicas conocidas 
como aprovechamiento con tala dirigida, trazabilidad de la materia prima y gestión de seguridad 
industrial en los centros de procesamiento. También se promovieron los planes de gestión 
ambientales de los aserraderos comunitarios de las concesiones OMYC, AFICC, Impulsores 
Suchitecos y Árbol Verde, con el apoyo de recursos del Programa de Desarrollo Desde lo Rural del 
Ministerio de Economía (MINECO). Todas estas acciones incorporaron las recomendaciones de la 
Evaluación Ambiental de CNCG, orientadas a cumplir con las medidas de mitigación propuestas, 
relacionadas con el fortalecimiento de las prácticas de aprovechamiento de bajo impacto a la 
biodiversidad. 

Se elaboró una propuesta de proyecto de “naves industriales” para desarrollar la infraestructura 
física (construcción de pisos, patios y tejados) de las unidades industriales de las concesiones 
forestales comunitarias de la RBM. Se propició y dio acompañamiento a la visita de seis empresas 
compradoras de Estados Unidos y Holanda, lo que ha permitido ampliar los productos y servicios, 
especies y volúmenes comercializados por FORESCOM. Las empresas Inter Continental 
Hardwoods, General Woodcraft y Two Old Hippies han establecido negocios con las concesiones 
comunitarias con encadenamientos de valor agregado a través de FORESCOM. También se dio 
acompañamiento a FORESCOM para renegociar su trato comercial con la empresa francesa Leroy 
Merlin (de productos para el hogar), lo que permitirá darle un valor agregado al volumen de 
madera de grados bajos de calidad de especies poco conocidas. El contrato comercial entre Leroy 
y FORESCOM fue de US$500,000, lo que representó un incremento de 100% con relación al 
contrato anterior, gracias al buen desempeño alcanzado por FORESCOM y sus empresas socias, 
y al mantenimiento de la certificación. 

Se lograron las siguientes alianzas comerciales entre empresas compradoras y PYMES de la RBM: 
(i) entre Rain Tree Gum y CONACHI, FORESCOM y Sociedad Civil Laborantes del Bosque; (ii) entre 
Inter Continental Hardwoods y FORESCOM con la Cooperativa Carmelita como surtidora de 
materia prima; y (iii) entre Two Old Hippies y FORESCOM con la concesión CUSTOSEL. Todas estas 
empresas están invirtiendo recursos en el proceso de certificación y en capacitación. 

Se desarrolló la propuesta de política “Fomento de la Inversión en la Industria Forestal”, junto 
con CONAP, INAB y el Ministerio de Economía (MINECO). Esta alianza orientó la inversión a capital 
y equipo de los programas de Gobierno con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco 
Mundial (BM) y otros cooperantes, y a desarrollar procesos de valor agregado dentro de las 
cadenas forestales. 

Para movilizar el acceso a crédito, se diseñó una estrategia para mejorar la colocación, que 
implicó actualizar las relaciones con los socios administradores de los mecanismos desarrollados 
previamente por RA, entre ellos, el Fondo ARGIDIUS y el fondo de garantía del Development 
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Credit Authority (DCA) del Gobierno de los Estados Unidos, ambos administrados en Banrural, así 
como el instrumento crediticio de Financiera de Desarrollo de Occidente (GAO-BID). Gracias a 
estos esfuerzos se logró colocar créditos por US$542,308 en tres empresas, de un total de US$1.2 
millones que se gestionaron (ver Cuadro 5). 

Como resultado de la actualización de relaciones realizadas por CNCG, Banrural redujo la tasa de 
interés de 18% a 13% y el  periodo de gestión a 11 días, además de reconocer e incluir como 
garantía los planes operativos anuales de las PYMES y la vinculación al mecanismo DCA, todo ello 
bajo el producto financiero denominado “Cuenta Corriente”. 

Cuadro 5. Resultados de acceso a crédito obtenidos con el apoyo de CNCG. 
 

REGIÓN  CLIENTE DESTINO IFI 
TIPO DE 
CRÉDITO 

MONTO 
(US$) 

PLAZO 
TASA DE 
INTERÉS 

GARANTÍA 
SITUACIÓN DE 
LA SOLCITUD 

PETÉN Carmelita 
Capital de Operación 

Aprovechamiento 
Forestal Comunitario 

 F. Occidente 
Línea de 
Crédito 

$250,000 
3 años 

renovables 
anualmente 

12% 
Contrato de 

Venta 
Desembolsado 

PETÉN Custodios 
Capital de Operación 

Aprovechamiento 
Forestal Comunitario 

 F. Occidente 
Línea de 
Crédito 

$100,000 
3 años 

renovables 
anualmente 

12% 
Contrato de 

Venta 
Desembolsado 

PETÉN 
Laborantes 
del Bosque 

Capital de Operación 
Aprovechamiento 

Forestal Comunitario 
Banrural 

Línea de 
Crédito 

$192,308 1 año 13% Hipotecaria Desembolsado 

PETÉN 

Álvaro Julio 
Franco 
Estrada 

Carpinte-ría 
Hnos. Franco 

Compra de materia 
prima 

Banrural Crédito $50,000 1 año 14% 
Hipotecaria y 

fiduciaria 
En trámite 

PETÉN Carmelita 

Capital de Operación 
Aprovechamiento 

Forestal Comunitario 
Y Consolidación de 

Deuda 

Banrural Crédito $320,513  3 años 13% 

Prendaria, 
Fiduciaria y 

Mobiliaria de 
Inventario 
Forestal 

En trámite 

VERA-PACES 
Densil 

Salguero/ 
ASISA 

Capital de trabajo, 
Compra materia 

prima  para 
aserradero 

Banrural y/o 
Banco 

Industrial 

Línea de 
Crédito 

$128,205 
4 años 

renovables 
anualmente 

13% Hipotecaria En trámite 

PETÉN FORESCOM Capital de Operación Banrural Crédito $25,000 1 año 9% Argidius 
Hipotecaria y 

Prendaria 
En trámite 

PETÉN 
José Adonay 

López 

Compra de materia 
prima para construir 

cajas para producción 
de Miel y otros 

materiales 

Banrural Crédito $23,077 5 años 14% Hipotecaria En trámite 

VERA-PACES 
Óscar 

Salguero/ 
INFORDASA 

Capital de Trabajo, 
Compra materia 

prima para 
aserradero 

Banrural 
Línea de 
Crédito 

$128,205 
3 años 

renovables 
anualmente 

13% Hipotecaria En trámite 

VERA-PACES 

Marlen de 
Moino/ 

Restauran-te 
Monte Bello 

Capital de trabajo 
para ampliación de 

hotel 
Banrural 

Línea de 
Crédito 

$26,000 3 años  13% Hipotecaria En trámite 

 

En la Reserva de la Biósfera Sierra de las Minas (RBSM) se avanzó en las negociaciones con las 
empresas locales Cervecería Río-Bravha, Inversiones Pasabién y Coca Cola Atlanta, con quienes 
se negocia el aporte voluntario de al menos US$25,000 para el Fondo de Agua de la Sierra de las 
Minas. Asimismo, se negocia un aporte de los Usuarios de Agua (AURSA), por un monto de 
US$7,000 para el esquema de Pago por Servicios Ambientales dentro de la cuenca del río San 
Jerónimo. Se está trabajando en la cadena de valor de miel de abeja en coordinación con APODIP 
y Copiasuro, y para ello, se realizaron reuniones de trabajo en las que se contó con la  
participación de Heifer International. 
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Bajo la Estrategia 1.2, relacionada con el manejo sostenible de recursos del bosque (certificación, 
reforestación, incendios y monitoreo biológico), se avanzó significativamente. CNCG asesoró las 
acciones correctivas para mantener la certificación de productos maderables y no maderables en 
la RBM. RA, NPV y ACOFOP avanzaron en el proceso hacia la certificación de 441,175 ha de ramón, 
pimienta y xate, enfocando los esfuerzos en la aprobación de los expedientes de los planes de 
manejo que habían estado detenidos en el MARN y el CONAP y que son requisito para lograr la 
certificación forestal. También se brindó asesoría para incorporar nuevas áreas de chicle 
(100,177.92 ha) en la concesión Laborantes del Bosque y Uaxactún (ver Cuadro 6). 

Cuadro 6. Cuadro que muestra los avances realizados en el proceso de certificación de áreas. 

Tipo de organización Nombre 
Área a certificar certificada (ha) 

Situación actual 
Xate Ramón Pimienta Chicle 

Sociedad Anónima ANSA   1,018.63**     En proceso de certificación 

Sociedad civil 
Laborantes del 

Bosque 
      19,390* 

Certificado orgánico e 
inició proceso de 
certificación FSC 

Sociedad civil El Esfuerzo   25,328.00*     
Ramón en proceso de 
certificación 

Sociedad civil Árbol Verde 64,974.00*       En proceso de certificación 

Sociedad civil 
Organización, 

Manejo y 
Conservación 

  81,177.92** 81,177.92** 81,177.92* Certificadas 

Sociedad civil 
Custodios de 

la Selva 
21,176.34*       

Pendiente de la 
aprobación del Plan de 
Manejo en CONAP 

Unidad Manejo Paxbán 
Carmelita y 

AFISAP 
65,755.00*       

Pendiente de la 
aprobación del Plan de 
Manejo en CONAP 

Total por producto  151,905.34 107,524.55 81,177.92 100,567.92   

Total  441,175.73   

* Nueva certificación ** Serán recertificadas. La mayoría de recertificadas son con certificado orgánico que se vencen cada año y las 
nuevas son con FSC, que cubre 5 años. 

 
CNCG apoyó a FORESCOM y a las otras empresas forestales para mantener 478,299.19 ha bajo 
certificación forestal del Forest Stewardship Council (FSC) en preparación de una auditoría interna 
y una auditoría anual de certificación. Esta área corresponde al 100% del bosque certificado en la 
RBM para productos maderables. Dentro de ese mismo contexto, se apoyó el mantenimiento de 
la certificación FSC en 234,070 ha manejadas por cinco organizaciones comunitarias (AFISAP, 
Carmelita, Laborantes, El Esfuerzo y OMYC), para productos no maderables. 

Para enriquecer áreas degradadas, FDN desarrolló tareas de reforestación y regeneración, 
mejorando las plantaciones de xate de las PYMES del Parque Nacional Sierra de Lacandón. Se 
apoyó la elaboración del Plan de Manejo y el Diagnóstico Ambiental del proyecto “Plantación de 
xate bajo sarán, de la especie Chamaedorea ernesti-augustii en Cooperativa Unión Maya Itzá”, 
establecido por la Asociación de Xateros Maya Itzá en Las Cruces. El plan persigue aprovechar y 
comercializar hojas maduras de la especie de xate “cola de pescado”.    

Con respecto a la reforestación con uso de incentivos, se afianzó la coordinación con el INAB en 
cada una de las regiones. Esta alianza ha permitido aunar esfuerzos para integrar a nuevas 
comunidades y  propietarios al Programa Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas 
Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (PINPEP) y al Programa de Incentivos 
Forestales (PINFOR).  
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En conjunto, ProPetén/Naturaleza para la Vida promovieron 2,248 ha degradadas para ingresar 
al PINFOR y PINPEP para su reforestación/regeneración en la Zona de Usos Múltiples de la RBM. 
En el año 2014, el Estado erogará por concepto de incentivos un monto de Q3,562,459 por el 
total de hectáreas indicadas. Para ello, ProPetén logró la participación de las municipalidades, el 
Centro Conservacionista y el Centro Universitario de Petén de la USAC, el MAGA, la 
administración del Parque Nacional Tikal, la Autoridad para el Manejo de la Cuenca del Lago Petén 
Itzá, y de varios comités comunitarios desde donde se han gestado viveros que han producido 
más de 70,000 plantas. El ingreso de estas áreas a los programas de incentivos forestales es clave, 
pues contribuye a la producción apícola (cadena de valor de la miel) y a la reducción de la 
incidencia del fuego en el Parque Nacional Tikal y el Biotopo el Zotz de la RBM. 

FDN también inició un proceso de organización para elaborar proyectos del PINPEP y solicitar su 
ingreso al INAB. El grupo beneficiario se conoce como Arroyo Yaxchilán, conformado por 12 
familias de la Cooperativa La Técnica Agropecuaria, quienes poseen un territorio de  540 ha que 
serán  recuperadas con bosque dentro del Parque. ASOCUCH reporta la reforestación de 204 ha 
en el departamento de Huehuetenango. 

Fundación Defensores de la Naturaleza continuó trabajando en la creación de viveros para 
reforestar los alrededores de los territorios que trabajan en ambas Reservas de Biósfera. En el 
PNSL se culminó la construcción de la infraestructura del vivero forestal. Se realizó la colecta de 
semillas de especies forestales nativas y se inició la producción de 6,400 plantas (4,000 pimienta, 
1,000 ramón, 600 malerio, 800 caoba), casi la totalidad de la capacidad instalada actual y  cerca 
del 11% de la meta de plantas en vivero para la vida del proyecto (60,000). En la RBSM se 
estableció, sembró y dio mantenimiento a 100,000 plantas de las especies de pino ocarpa, pino 
maximinoi, cedro, palo blanco y caoba establecidas en cuatro viveros en Morazán, El Progreso; 
Purulha, Baja Verapaz, y Santa María Samilha, La Tinta, Alta Verapaz, con lo que se benefició a 
135 personas. Es importante mencionar que el aporte municipal en este proceso fue con el apoyo 
en el traslado de materiales a las comunidades. Las comunidades aportaron su mano de obra en 
el establecer y dar mantenimiento a los mismos. 

CNCG apoyó a CONAP a desarrollar una estrategia de restauración de áreas deforestadas en las 
Concesiones Forestales La Colorada y Cruce a La Colorada. En este marco se elaboró una 
metodología para diagnosticar los procesos de sucesión natural en áreas de pastizales en La 
Colorada, que está siendo validada por una comisión interinstitucional liderada por CONAP. Los 
resultados serán la base para elaborar el plan de restauración forestal de la Zona de Uso Múltiple 
(ZUM) de la RBM.  

En el tema de incendios se trabajó la planificación para prevenir y combatir incendios en zonas 
clave de importancia biológica. ProPetén trabajó en el bloque de áreas protegidas Parque 
Nacional Tikal-El Zotz-Reserva Indígena BioItzá; FDN desarrolló capacitaciones a cooperativas en 
el PNSL; en Alta Verapaz, Rainforest desarrolló la estrategia de prevención para el Parque 
Nacional Laguna Lachuá (PNLL); WCS preparó  el sistema de datos de información en tiempo real 
sobre los puntos de calor y cicatrices de fuego para la temporada 2014.  

 
Como resultados de estos esfuerzos, CNCG apoyó el desarrollo 98 km de brecha cortafuego, y 
132.3 km de vías de acceso recibieron limpieza y mantenimiento, con la participación del CONAP, 
WCS y Sistema Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales. A través de ProPetén, 
se dio mantenimiento de 36 km de brechas corta fuego en la Reserva Comunitaria Indígena 
BioItzá, que es una de las entradas principales a la ZUM de la RBM. Se apoyaron y fortalecieron 
los Centros de Operaciones Conjuntas (COC6), con las que se logró desarrollar 31 patrullajes 

                                                           
6 Ubicados en San Miguel La Palotada, Los Pescaditos, La Colorada y en dos puestos de control en El Achiotal y Carmelita. 
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conjuntos y 20 patrullajes de rutina y verificación de amenazas, y se recorrió un total de 3,216.5 
km dentro de la RBM. Esto ha permitido mantener la integridad de 99,711 ha del ecosistema del 
bloque de áreas protegidas Zotz-BioItzá-Tikal y reducir las amenazas en aproximadamente 
552,577 ha, en una de la zonas de mayor incidencia de ilícitos dentro de la ZUM de la Reserva, tal 
como se muestra en la Figura 1. 
 
 

 
Figura 1. Áreas con protección de incendios forestales, con apoyo del programa CNCG 

 

 

En la Reserva de Biósfera Sierra de Las Minas se realizaron actividades de planificación, talleres 
de capacitación, conformación de 25 brigadas comunitarias, tanto para el norte como el sur de la 
Reserva, y se equiparon seis de estas brigadas. Se logró el apoyo de autoridades locales para el 
pago de cuatro brigadas municipales (Morazán, Teculután, Río Hondo y Gualán). Se implementó 
el sistema de licencia de roza o quema controlada en seis municipios: Morazán, El Progreso, 
Salamá y Purulhá, de Baja Verapaz; La Tinta y Panzós, de Alta Verapaz, para lo cual se entregaron 
43 licencias de roza. Se realizaron 60 km de líneas negras y 50 ha de quemas controladas. También 
se realizaron 900 ha de quemas prescritas para conservar el bosque de pino-encino y pino a orillas 
de la zona núcleo. Las tareas de prevención y control de incendios realizadas por FDN en la RBSM 
contribuyeron a conservar 120,000 ha del bosque de pino-encino y pino a orillas de la zona 
núcleo.   

CNCG trabajó durante el año fiscal en varias actividades de monitoreo biológico. En el PNSL se 
elaboró un Protocolo para el Programa de Monitoreo Biológico, con 16 indicadores organizados 
bajo el esquema Presión-Estado-Respuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 
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Se recopiló información sobre el estado de la RBM al realizar 32 sobrevuelos en 75 horas de vuelo, 
sobre un total de 17,000 km. Se procesó sistemáticamente la fotografía tomada durante estos 
vuelos para generar un mapa de botados (zonas taladas) para identificar amenazas y riesgos.    

Asimismo, se apoyaron las actividades de monitoreo de especies clave, entre ellas, la guacamaya 
roja. Se actualizó y realizó seguimiento de árboles semilleros de caoba en las concesiones 
forestales y se evaluaron las poblaciones de xate por medio de mediciones periódicas de la calidad 
del xate extraído, como un indicador de sostenibilidad. 

Para el caso de la Sierra de las Minas, se realizó el monitoreo biológico, toma de datos de calidad 
y cantidad de agua. También se tomaron datos de impacto de incendios en la Sierra de las Minas, 
así como el número de siniestros que afectaron y áreas afectadas. Por otro lado, se empezó a 
trabajar datos sobre cobertura vegetal, especialmente en dinámica de cobertura forestal de la 
Sierra de las Minas y sus impactos en la Reserva. 

 

3.4.2. Alianzas y coordinaciones 

Con relación al tema de acceso a créditos, Rainforest Alliance estableció una alianza con MINECO, 
INAB y CONAP para desarrollar la Política de Fomento a la Industria Forestal y de Turismo 
Sostenible, la cual busca apalancar US$2.9 millones de fondos del MINECO para PYMES. También 
se apoyó al Viceministerio de las MIPYMES, de MINECO, en la elaboración del reglamento para 
colocar US$11.8 millones en bancos del sistema para facilitar el crédito de largo plazo al sector 
forestal y de turismo.  

Como seguimiento de las acciones con el MINECO, el mapeo y evaluación de cuatro cadenas de 
turismo que tienen como destinos Tikal, Mirador y Yaxhá, en Petén, y el Bosque Nuboso, en las 
Verapaces. Se coordinó con el Departamento de Turismo en Áreas Protegidas de CONAP. Con 
INAB y sus direcciones de Desarrollo Financiero y de Industria y Comercio, se desarrolló el primer 
Taller de Formación Financiera de PYMES forestales en las Verapaces. Se realizó una alianza con 
el Programa de DANIDA que apoya el Programa de Encadenamientos de Agexport. Esta alianza 
aportará fondos frescos para abordar el tema de los servicios al turista en la cadena de valor del 
destino Tikal-Uaxactún-Yaxhá. Se coordinó el desarrollo del Plan de Trabajo con el Parque 
Nacional Tikal, CONAP y el Ministerio de Cultura. 

Una de las alianzas más importantes que se ha establecido es la de CNCG con el Proyecto de 
Cadenas de Valor Rural, que lidera Agexport con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA). El objetivo de la alianza es complementar los servicios de asistencia técnica 
de ambos proyectos con inversiones públicas productivas para consolidar y potenciar el apoyo 
que se brinda a PYMES y Organizaciones de Base Comunitaria. El ministro del MAGA ya aprobó 
cinco perfiles de proyecto para invertir en el fortalecimiento de cadenas. En las cadenas de valor 
de los productos maderables, se busca construir 10 “naves industriales” para las concesiones 
forestales. En productos no maderables, se busca fortalecer las cadenas de valor de chicle, nuez 
de ramón y miel, trabajando desde el mercado hacia la organización de la oferta. Y en el tema del 
cacao se busca establecer plantaciones en zonas de amortiguamiento de la RBSM, y además, 
trabajar para acceder a los mercados y para la transformación primaria.  

Se mantiene la alianza con el Fondo Guatemalteco para la Conservación (FCG) a través del 
Proyecto “Fortalecimiento y Operaciones de Centros de Operaciones Conjuntas en la Ruta a 
Carmelita”, cuya inversión está orientada a mantener la presencia física en los Centros de 
Operaciones Conjuntas y Puestos de Control en la ruta a Carmelita. Sin embargo, dada la 
necesidad de fortalecer acciones en el Triángulo Candelaria, las inversiones de FCG han sido 
reorientadas para complementar los esfuerzos interinstitucionales en dicho sector. 
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CNCG también ha construido alianzas con el Proyecto Bosques y Manejo Forestal en América 
Central, que dirige CATIE/FINFFOR, y con el Proyecto Selva Maya, que implementa la GIZ. Las 
alianzas se han concretado alrededor de los encadenamientos que se apoyan en la RBM, e 
incluyen aportes coordinados y complementarios a las consultorías y a la asistencia técnica.  

Para la gestión y administración del PNSL, FDN ha mantenido y fortalecido sus alianzas con 
CONAP, MARN, Ministerio de Gobernación y Ministerio de la Defensa. Con estas instituciones, se 
coordina la gestión de autorizaciones de instrumentos técnicos y legales de manejo, 
aprovechamiento y protección de los recursos naturales. También se han mantenido las alianzas 
con organismos internacionales como la ONG Oro Verde, el Ministerio de Ambiente Alemán y la 
Unión Europea, que contribuyen al pago de incentivos por conservación de bosques y desarrollo 
comunitario. También se mantienen alianzas y coordinaciones con los gobiernos municipales, 
Pastoral Social, Comisión Presidencial de Derechos Humanos y la Secretaría de Asuntos Agrarios, 
con el objeto de fortalecer la gobernanza en la región.  

3.4.3. Prioridades y desafíos para el próximo año fiscal. 
 

 Desarrollar la estrategia de recuperación de áreas deforestadas de la ZUM-RBM, 
tomando como base los resultados de las pruebas pilotos sobre técnicas de restauración 
del paisaje. 

 Ampliar y consolidar mercados certificados para los productos no maderables. 
 Ampliar y consolidar negocios de productos maderables en el mercado de componentes 

musicales, con base en las pruebas piloto desarrolladas en 2014. 
 Desarrollar nuevos productos maderables de especies poco conocidas y bajos grados de 

calidad, para el mercado nacional y centroamericano. 
 Promover una reingeniería financiera en las empresas comunitarias para diversificar y 

hacer más eficiente sus inversiones y, con ello, reducir su vulnerabilidad. 

3.5 Implementación del Objetivo 2 
 

3.5.1. Avance en los procesos estratégicos y logros o productos generados 
 

CNCG implementó el 90% de las actividades programadas por el equipo del Objetivo 2 para el 
Plan de Trabajo del año fiscal 2014. En la Estrategia 2.1, relacionada con el desarrollo de un marco 
de apoyo a la implementación de la Estrategia Nacional de Reducción de la Deforestación y la 
Degradación (ENREDD+), CNCG continuó fortaleciendo los esquemas de gobernanza y las 
capacidades de los actores para impulsar esta Estrategia, tal como se describe a continuación. 

Con el trabajo de este año, CNCG mejoró las capacidades para abordar la problemática de cambio 
climático de: (i) 24 entidades/instituciones que son parte del Comité Nacional de Salvaguardas 
(CNSAS); (ii) 57 líderes indígenas y (iii) en diferentes Mesas de Cambio Climático a nivel 
departamental.  
 
Sotz´il, generó las condiciones para apoyar a los representantes y  líderes indígenas a nivel 
nacional, para que participaran y emitieran sus opiniones y propuestas en diferentes espacios 
relacionados con el desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+, tales como el Comité Nacional de 
Salvaguardas para REDD+, la Mesa Indígena de Cambio Climático y la Asamblea para la elección 
del representante indígena ante el Consejo Nacional de Cambio Climático. 
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Se facilitó la actualización del Plan de Trabajo 2013-2014 del Grupo de Coordinación 
Interinstitucional (GCI), en el cual se incorporaron acciones clave de capacitación y se 
involucraron a los miembros del GCI técnico de los talleres en línea de capacitación, organizados 
por CNCG. También participó en el Taller Global sobre Salvaguardas realizado en Cancún México, 
donde presentó el desempeño del Comité Nacional de Salvaguardas Ambientales y Sociales y los 
avances en el tema de salvaguardas en el país. 

Para establecer lineamientos de trabajo para fomentar la participación plena y efectiva de actores 
relevantes en la Estrategia Nacional de REDD+, RA desarrolló la metodología para la consulta y 
participación de los Consejos de Desarrollo. 

En coordinación con el Grupo Facilitador del Comité Nacional de Salvaguardas, CNCG elaboró un 
mapa de actores relevantes de REDD+. Se planteó un análisis de la correlación de fuerzas de los 
actores identificados, determinando su rol y su grado de influencia sobre el tema de REDD+, y se 
identificaron estrategias para desarrollar alianzas.  

Para contribuir con el proceso de diálogo y coordinación que se requiere para implementar la 
Propuesta de Preparación para REDD7 (R-PP) dentro del Grupo de Bosques, Biodiversidad y 
Cambio Climático (GBByCC), CNCG coordinó con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
diferentes acciones y reuniones de trabajo con la participación de actores clave de las diferentes 
plataformas de gobernanza de REDD+ en el país. Como resultado, se elaboró la propuesta de 
manera consensuada y con base en los insumos técnicos de los consultores contratados para el 
efecto.   

CNCG, por medio de Sotz’il, RA y la UVG, apoyó al MARN y BID, realizando tres talleres de 
seguimiento para preparar la Estrategia Nacional REDD+. En estas organizaciones indígenas, 
entidades de gobierno central, sociedad civil e iniciativa privada, elaboraron en conjunto términos 
de referencia para actividades claves para la Estrategia Nacional REDD+, tales como el proceso de 
consulta pública de la misma, el desarrollo del nivel de referencia a nivel nacional y otros.  

El programa inició una línea de apoyo al MARN en su calidad de punto focal de REDD+ frente a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por medio de Agexport, 
WWF y RA. Este apoyo permitió modernizar la página web del Ministerio e incorporar el subportal 
web de la Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones en la página web del Ministerio.  

CNCG, por medio de Ut’zChe’, implementó la metodología Escuela Senderos de Aprendizaje en 
diferentes comunidades del Altiplano. Esta metodología se basa en los conocimientos indígenas 
sobre la protección y uso sostenible de los bosques, además de fortalecer las normativas de 
control interno y la autodeterminación de manejo y defensa de sus territorios contra amenazas 
de extracción y deterioro de los recursos naturales. La UVG está realizando una propuesta de 
mejora, tanto en contenido como en el material didáctico, de tres de los cuatro módulos que se 
imparten. El intercambio entre las diferentes escuelas impulsadas permitirá construir una 
demanda nacional de proyectos REDD+ y apoyar la iniciativa de Ley Probosque, entre otras. 
 
Para incorporar el tema de cambio climático y bosques en las plataformas educativas 
universitarias, la UVG coordinó con el Departamento de Biología de la Universidad la inclusión de 
un módulo de cambio climático en el curso de Ciencias Ambientales. Este módulo será parte 
permanente del programa oficial de formación básica de todas las carreras ofrecidas en esta 
universidad.  
 

                                                           
7 Presentada por el Gobierno de Guatemala al Fondo Cooperativo de Carbono Forestal (FCPF). En Guatemala, REDD+ es parte de la 

Estrategia Nacional para la Reducción de la Deforestación. 
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FDN reactivó al Grupo de Implementadores de Proyectos  REDD+. Se realizaron cuatro eventos 
de formación de capacidades del grupo y actores asociados, y se coordinaron los pasos a seguir 
para avanzar en los distintos proyectos REDD+. El taller denominado "Estándares REDD+ (VCS, en 
inglés y CCB, en inglés) y su Implicación para Proyectos en Guatemala" fue especialmente 
significativo, pues contó con la participación de 35 técnicos de REDD+ de 18 instituciones de 
Gobierno, ONG nacionales e internacionales, organizaciones comunitarias, sector privado y 
academia del país. 

Para contribuir con el proceso de diálogo nacional sobre la selección de metodologías para 
desarrollar escenarios de referencia de GEI, CNCG coordinó con el BID un taller para presentar 
los resultados del análisis de Línea Base de Tierras Bajas del Norte (metodología VM0015), con el 
fin de ajustar el enfoque jurisdiccional (JNR) de VCS para REDD+. Con este taller se inició la 
discusión entre el Gobierno y los proponentes de proyectos piloto en áreas protegidas para 
establecer los impactos de la posible adopción nacional del enfoque JNR sobre el volumen de 
unidades de carbono disponibles para la comercialización.    
 
Se cuenta con el documento final de Sistematización de experiencias de instituciones 
pertenecientes al Grupo de Implementadores REDD+ en Guatemala, que aborda los temas de 
gobernanza, distribución de beneficios y salvaguardas, abordando transversalmente los temas de 
pueblos indígenas y género. Esta sistematización también da a conocer lecciones aprendidas 
sobre cómo se están implementando las Salvaguardas de Cancún, y da directrices sobre la forma 
de participación y consulta en territorios indígenas y comunidades locales que habitan en las 
áreas potenciales de REDD+. 
 
Para avanzar en la Estrategia 2.2, orientada a desarrollar el sistema de reporte, monitoreo y 
verificación (MRV) para REDD+, CNCG inició la implementación de la ruta para construir este 
sistema en el sector forestal, bajo el liderazgo de UVG, el acompañamiento de Winrock 
International y la participación de científicos y técnicos locales.  
 
Dentro de este marco se desarrollaron diferentes actividades que incluyeron la elaboración de 
una propuesta de gobernanza del MRV para las actividades REDD+, un análisis de las deficiencias 
de los sistemas existentes relacionados con el futuro Sistema de MRV en Guatemala, para 
proponer una hoja de ruta para su implementación, y finalmente, un plan de capacitación sobre 
temas de MRV para actores clave.  
 
La UVG facilitó el desarrollo de un Plan de Trabajo General del Grupo de Mapeo Forestal y Uso 
de la Tierra para los próximos cinco años. A la fecha, el Grupo elaboró los siguientes productos: 
(i) Mapa de Bosques y Uso de la Tierra 2012, escala 1:50,000 (20 clases) , (ii) Mapa de Cambios 
en Uso de la Tierra 2001, 2006, 2010, para estimación de emisiones de gases de efecto 
invernadero, (iii) Mapa de Cobertura Forestal 2012, aún pendiente de terminar. 
        
Para identificar los vacíos de información sobre el contenido de carbono de los distintos usos de 
la tierra dentro la región Sarstún-Motagua, se recopilaron los datos georreferenciados de 
parcelas de carbono levantadas a nivel nacional y otro tipo de inventarios forestales. En esta 
región ya existían 246 parcelas de carbono y 150 parcelas de inventarios forestales con fines 
productivos de madera, la mayoría en la RBSM. Para llenar los vacíos identificados, se procedió a 
levantar información de carbono en 100 parcelas en Sierra Caral, Montaña Chiclera, Izabal, 
Senahú y el Bosque Nuboso, de Alta Verapaz. 
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Se hizo un análisis de la deforestación de la subregión Sarstún Motagua, conformada por dos 
componentes: mapeo y consulta. El mapeo se realizó por medio de la actualización de los estudios 
del Grupo Interinstitucional de Monitoreo de Bosques y Uso de la Tierra (GIMBOT) sobre la 
dinámica forestal 2001, 2006, 2010 y 2014. Se determinaron los usos de la tierra establecidos por 
el IPCC (bosque estratificado, no bosque, asentamientos, humedales y otros usos). El 
componente de consulta se realizó por medio de talleres en siete municipios de la subregión, 
para determinar los principales agentes y causas de la deforestación. El llenado de vacíos para la 
estimación de carbono y el análisis de la deforestación en la región son insumos de gran 
importancia para la construcción de la línea base de deforestación, de la subregión Sarstún 
Motagua. 

Para avanzar en la Estrategia 2.3 del Objetivo 2, orientada a contribuir al proceso de  canalización 
de fondos a través de proyectos REDD+, CNCG apoyó el desarrollo de la Ruta Crítica GuateCarbón 
por parte de CONAP y ACOFOP. Con base en ello, se contrató a la organización verificadora AENOR 
para validar el proyecto GuateCarbón, que representa un paso importante que abre la puerta a 
la verificación y venta de unidades de carbono. También se apoyó la participación de dos 
miembros del programa en la Feria Internacional Carbon Expo que se llevó a cabo en Alemania. 
Este es uno de los eventos de mercados voluntarios de carbono más importantes a nivel mundial, 
que concentra a todos los actores involucrados en este tipo de negocios: vendedores, 
desarrolladores de proyectos, brokers, compradores y autoridades de gobiernos nacionales, 
entre otros. La información recabada en esta feria permitirá construir, junto con los proponentes 
de GuateCarbón, una estrategia de mercadeo para las unidades de carbono verificadas que el 
proyecto generará. Como contrapartida de CNCG, Agexport realizó una gestión ante la 
Cooperación de Dinamarca (DANIDA), para apoyar la comercialización de créditos de carbono 
generados por proyectos piloto REDD+. En este sentido, se gestionaron US$75,000 que serán 
dirigidos principalmente al proyecto GuateCarbón.  
 
El Comité Promotor de ReduzCO2 (conformado por Rainforest Alliance, Agexport y FDN) contrató 
a Econegocios de Occidente, para diseñar la estructura institucional de la Plataforma de 
Responsabilidad Empresarial Ambiental para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 
(ReduzCO2). Se tiene ya una propuesta de planteamiento estratégico (misión, visión, valores, 
objetivos), una comparación con plataformas similares en Latinoamérica, un análisis preliminar 
de oferta y demanda de créditos de carbono y una propuesta de gobernanza y estructura 
operativa que podría tener ReduzCO2. 
 
CNCG, por medio de RA, apoyó a FUNDALACHUÁ, INAB, CONAP y al Bosque Modelo Ecorregión 
Lachuá a elaborar un análisis de factibilidad financiera del proyecto Carbono Lachuá, el cual 
proveerá información importante para la toma de decisiones.  

La firma del memorándum de entendimiento entre Althelia Climate Fund y FUNDAECO permitió 
un avance sustancial en la elaboración del Plan de Negocios del Proyecto REDD del Caribe de 
Guatemala, el cual fue presentado a representantes del fondo y dio paso a la elaboración y 
preaprobación de la carta de intenciones del proyecto.   
 
Como parte del proceso para elaborar el documento de proyecto (PDD) del proyecto REDD+ en 
Sierra Lacandón, se realizó una reunión con South Pole8. Se discutieron los acuerdos legales 
necesarios para los proyectos REDD+ y se recalcó la importancia de darle seguimiento a la 
elaboración de los diferentes reglamentos que manda la Ley Marco de Cambio Climático. 
También se realizó una reunión/taller con la participación de 24 miembros de INAB, Instituto 

                                                           
8  South Pole (http://www.southpolecarbon.com/) es el principal desarrollador de proyectos de carbono del mundo.  Fue 

contratado por FDN para hacer el PD/PDD del proyecto Lacandón Bosques para la Vida. 

http://www.southpolecarbon.com/
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Geográfico Nacional, BID, UVG, MARN, CONAP, MAGA, Facultad de Agronomía de la Universidad 
de San Carlos, The Food and Agriculture Organization (FAO), FDN, Oro Verde, Rainforest Alliance 
y South Pole. Los acuerdos incluyen: (i) decidir  quiénes serán los proponentes de la Línea Base; 
(ii) validar la Línea Base (en este caso, la de Tierras Bajas del Norte); y (iii) notificar a VCS. INAB y 
CONAP solicitarán nuevamente a MARN que se defina un punto focal para que se agilicen los 
procesos operativos para avanzar en el proyecto REDD+. 
 

3.5.2. Alianzas y coordinaciones 
 

CNCG mantuvo la alianza y coordinó el trabajo con el Programa Regional de Cambio Climático de 
AID y el BID, cofinanciando actividades y resultados del proceso REDD+ nacional. Estas incluyen 
la planificación de acciones en torno a la construcción de la EN-REDD+ y la Estrategia de Desarrollo 
con Bajas Emisiones para el país. 
 
CNCG priorizó la coordinación con el GCI (MARN, MAGA, INAB y CONAP) y con otros donantes 
que apoyan a este grupo, específicamente el Programa Regional de Cambio Climático, la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), BID, GIZ, Winrock International9, 
TerraGlobal Capital10 y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se ha 
trabajado en conjunto la Nota de Idea del Programa de Reducción de Emisiones de Guatemala 
(ER-PIN), la elaboración de la Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal, el 
desarrollo del tema de Salvaguardas Sociales y Ambientales para REDD+, la preparación de 
procesos de consultas de la EN-REDD+, el fortalecimiento del Grupo de Monitoreo Forestal y Uso 
de la Tierra y la  planificación técnica y financiera de los fondos provenientes del FCPF. 
 
Se logró reactivar el Grupo de Implementadores de Proyectos REDD+ con apoyo de FDN y 
Agexport. Se organizaron una serie de talleres y reuniones que han puesto en evidencia la 
necesidad de trabajar e incidir como grupo en procesos a nivel nacional. Dentro del Grupo de 
Implementadores, se cuenta con RA, UICN, FUNDALACHUÁ, Ut’zChe’, Agexport, ACOFOP, Oro 
Verde, Fundaeco, Grupo de Occidente y CARE.  
 
FDN también logró establecer nexos de cooperación más fuertes con el Ministerio Federal de 
Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear de Alemania 
(BMU, por sus siglas en alemán), a través de su Iniciativa Climática Internacional. 
 
FDN realizó contactos internacionales iniciales con el Carbon Forest Group, un comerciante de 
carbono que tiene varios proyectos en el mundo y que se encuentra interesado en las acciones 
del proyecto piloto “Lacandón: Bosques para la Vida”. En la misma línea internacional se 
fortalecieron las relaciones con la Universidad de Eberswalde de Alemania, con quienes FDN y 
Oro Verde han estado trabajando en un sistema de monitoreo del riesgo dentro del PNSL para 
este proyecto REDD+. 

La UVG ha establecido alianzas y coordinaciones con instituciones como la Mesa Nacional de 
Cambio Climático y sus mesas regionales en el interior del país. Se busca que estas mesas puedan 
ser los canales de comunicación y coordinación de los actores locales, particularmente en el caso 
del levantamiento de la Línea Base Subnacional de REDD+ para la región Sarstún-Motagua.  

                                                           
9 http://www.winrock.org/ 
10 http://www.terraglobalcapital.com/.  Experta en finanzas, comercialización y análisis de GEI generados por el sector agricultura 
y cambio de uso de la tierra.  

http://www.terraglobalcapital.com/
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Se firmó un convenio entre UVG y CONAP, con el objetivo de enmarcar la colaboración de 
esfuerzos relacionados con proyectos de mapeo, carbono y monitoreo de los territorios donde 
ocurren proyectos REDD+, para la construcción de bases de datos asociadas que incluyan 
aspectos naturales, económicos y sociales. Este convenio se enfoca, pero no se limita, a la 
subregión nacional  REDD+ Sarstún-Motagua.  

 

3.5.3. Prioridades y desafíos para el próximo trimestre 
 

El principal desafío y reto del Objetivo 2 es lograr la aprobación de la Nota de Idea del Programa 
Nacional de Reducción de Emisiones de Guatemala (ER-PIN) por el Fondo de Carbono del Banco 
Mundial en la XI Reunión del Comité11 que se celebrará del 6-8 de octubre 2014, en  Washington 
D.C.     

Para desarrollar un marco de apoyo a la implementación de la ENREDD+ en el país, las prioridades 
y desafíos del equipo del Objetivo 2 son:  

 La participación plena y efectiva de líderes indígenas y comunidades, a través de sus 
representantes para la presentación de propuestas sólidas para el cumplimiento de 
derechos de los pueblos indígenas en la Estrategia Nacional REDD+ y Salvaguardas 
Ambientales y Sociales. 

 Construcción del diseño metodológico para armonizar el conocimiento comunitario y las 
directrices técnicas del INAB y, sobre ella, establecer un modelo propio, acorde a la visión 
y las capacidades de la gente. 

 En cuanto a la inclusión de los temas de cambio climático, REDD+ y el monitoreo 
participativo en comunidades locales e indígenas, la prioridad para el año fiscal 2015 es 
incluir a dos comunidades de la región Sarstún-Motagua en el proceso de Escuela 
Senderos de Aprendizaje. 

 Intensificar el trabajo del Grupo de Implementadores REDD+ y poder empezar a 
desarrollar actividades en ese marco, que permitan visibilizar más al grupo, además de 
fortalecer su institucionalidad. Se deberá actuar sobre un plan de trabajo involucrado en 
la construcción de reglamentos y normas de la Ley de Cambio Climático, la Estrategia 
Nacional REDD (RPP) y la Nota de Idea del Programa Nacional para la Reducción de 
Emisiones (ER-PIN).  

Para desarrollar el sistema MRV en el sector forestal, las prioridades y desafíos son: 

 Consolidar al Grupo de Monitoreo Forestal y Uso de la Tierra (GMFUT). Es vital que el 
MAGA participe de forma activa.   

 Lograr la internalización e institucionalización de los planteamientos y aportes de CNCG 
relacionados con el MRV y las líneas base por los actores de Gobierno.   

 Implementar de forma efectiva el plan de capacitación para actores institucionales en el 
tema de MRV y Niveles de Referencia, que oriente el trabajo con el sector 
gubernamental. 

Las prioridades y desafíos para contribuir a canalizar fondos a través de proyectos REDD+ son: 

 Completar de forma exitosa el proceso de validación del proyecto GuateCarbón, así como 
implementar actividades de la Estrategia de Comercialización del mismo.   

                                                           
11 https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/september/Guatemala%20ER-
PIN%20Version%20Sept%202014.pdf  

https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/september/Guatemala%20ER-PIN%20Version%20Sept%202014.pdf
https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2014/september/Guatemala%20ER-PIN%20Version%20Sept%202014.pdf
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 En el caso del proyecto REDD+ Lacandón Bosques para la Vida que promueve FDN, el 
principal desafío es establecer acuerdos de trabajo y cooperación con CONAP sobre 
responsabilidades dentro de proyectos piloto, y sobre  los mecanismos de regulación de 
uso de la tierra para las comunidades dentro de las áreas protegidas que coadministra 
FDN. Definir el área del proyecto, dependiendo de los actores que deseen involucrarse al 
mismo. 

 Iniciar con empresas del sector privado los procesos de medición y reducción de su huella 
de carbono, con miras a una posible compensación a través de la ReduzCO2. 

3.6 Implementación del Objetivo 3 
 

3.6.1. Avance en los procesos estratégicos y logros o productos generados 
 
CNCG implementó el 90% de las actividades programadas por el equipo del Objetivo 3 para el 
Plan de Trabajo del año fiscal 2014. 
 
Con relación a la Estrategia 3.1, orientada a mejorar capacidades científicas y analíticas para 
manejar información climática, relevante para la toma de decisiones, se lograron avances 
significativos en los siguientes aspectos: 
 
Se ha dado acompañamiento y asistencia a la Mesa de Intercambio de Información Climática y se 
continúa con el proceso de contar con la asistencia de la Organización Mundial de Meteorología. 
Con esto se busca integrar los datos de la mayor cantidad de estaciones meteorológicas del país 
que hoy son administradas por más de seis organizaciones públicas y privadas. 
 
CNCG, a través de WWF, adquirió dos estaciones climáticas para establecer un sistema de alerta 
temprana.  Con base en el estudio "Determinación de un sistema de alerta temprana en respuesta 
a eventos climáticos extremos, en una cuenca seleccionada del Altiplano guatemalteco", 
realizado por WWF, se identificaron los sitios donde se instalarán las estaciones que se ubican en 
las microcuencas de Pacaranat y Xekijel, dentro de la cuenca del río Samalá, una de cinco cuencas 
donde se concentrarán las acciones en territorio del Objetivo 3, de acuerdo con la priorización 
descrita más adelante. TNC apoyó a WWF en las gestiones locales para lograr el compromiso de 
organizaciones en la zona en el afán de brindar un lugar seguro para instalar las estaciones.  
Paralelamente, WWF diseñó la plataforma estandarizada y homogenizada para poder empezar a 
crear la base de datos a partir de la información que registrarán las estaciones a instalar. 
 
Se culminó el Análisis de Vulnerabilidad del Altiplano Occidental. El estudio utilizó la información 
climática disponible desde 1960 a 2000, existente en INSIVUMEH y otras organizaciones, y 
adicionalmente actualizó la información climática del país al período de 2000-2011. Esto es un 
logro importante para la comunidad científica y un aporte de CNCG a Guatemala, ya que esta 
información no estaba disponible sino hasta ahora. Con base en esto, se ha generado un análisis 
para priorizar los 10 municipios de intervención de CNCG, así como insumos para el Índice de 
Adaptación, desarrollado por IARNA-URL para el MEP-USAID.  
 
Después de identificar 23 sitios potenciales y una selección de 87 especies potenciales como 
indicadoras de cambio climático, TNC formuló el Protocolo de Monitoreo de Especies Indicadoras 
y Sensibles al Cambio Climático, para ser aplicado en siete sitios de alto valor biológico en el 
Altiplano Occidental. El Protocolo se socializó con  funcionarios de CONAP, INAB y Helvetas, de 
todo el Altiplano, y se decidió  comenzar su aplicación en las regiones cercanas al volcán Zunil y 
otras áreas protegidas, en los alrededores de Quetzaltenango, con el apoyo de Helvetas.  
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Este Protocolo será aplicado, además, en ocho sitios de alta importancia para la biodiversidad 
amenazada por el cambio climático, en Huehuetenango, Quiché, Quetzaltenango y Totonicapán. 
 
En cuanto a la Estrategia 3.2, orientada a mejorar la gobernanza para atender los riesgos 
relacionados al cambio climático, los logros más importantes durante el año fiscal 2014 son los 
siguientes: 
  
TNC diseñó y completó el Módulo Básico de Capacitación en Adaptación al Cambio Climático, y 
con base en las primeras experiencias, realizó consultas y generó una serie de mejoras al mismo. 
Esta herramienta reúne una serie de conceptos y relaciones concernientes al cambio climático 
con el objetivo de exponerles gradualmente el tema a técnicos del nivel medio y también 
orientarlos a encontrar las mejores posibilidades de adaptación al cambio climático en su medio, 
proporcionándoles material documental para su consulta. Este Módulo Básico se utilizará el 
próximo año fiscal para ofrecer jornadas de capacitación a extensionistas rurales del MAGA, así 
como de Anacafé y Agexport, a otros miembros del Programa Integrado para el Altiplano 
Occidental (WHIP, por sus siglas en inglés) y las ONG que forman parte del Objetivo 4 de CNCG, 
bajo el esquema de capacitar capacitadores. 
 
En consonancia con el plan de capacitación, bajo el cual se desarrollaron los módulos de 
capacitación correspondientes, se cubrieron los cinco temas más estratégicos: Cambio Climático, 
Planificación de Cuencas para Enfrentar el Cambio Climático, Forestería para la Adaptación al 
Cambio Climático, Sistemas Agroforestales para Enfrentar el Cambio Climático y la “Caja de 
Herramientas Reconstrucción y Recuperación Verde”. Se impactó a las organizaciones socias más 
estratégicas (INAB, CONAP, MAGA, MARN y SEGEPLAN). En otra área del plan, se capacitó a las 
Mesas Departamentales de Cambio Climático de Huehuetenango y de Suroccidente, la Mesa de 
Restauración Ecológica que coordina INAB y representantes de 50 municipalidades del Altiplano 
Occidental. En un tercer plano, se capacitó a productores y comunitarios de sitios demostrativos 
potenciales. En total, se desarrollaron 21 eventos de capacitación, en los cuales se impactó a un 
total de 1,031 personas (307 mujeres y 724 hombres), de 194 organizaciones del Altiplano 
Occidental. Además de los temas estratégicos, se trataron los temas de la Ley de Cambio 
Climático, Análisis de Vulnerabilidad al Cambio Climático del Altiplano Occidental, herramienta 
de planificación CRiSTAL, SIG y PSA. 
 
CNCG trabajó estrechamente con las Unidades de Cambio Climático del MAGA y de CONAP para 
identificar la necesidad de alinear sus agendas con las disposiciones y alcances de la nueva Ley de 
Cambio Climático. TNC brindó asistencia técnica para que estas instituciones desarrollen agendas 
de adaptación en la región del Altiplano Occidental, usando espacios participativos con los 
funcionarios de sus delegaciones departamentales. Este esfuerzo compensa los enfoques 
institucionales anteriormente orientados casi exclusivimente al tema de REDD. 
 
En el marco del apoyo de CNCG al MARN para diseñar la ruta crítica para desarrollar los varios 
reglamentos que requiere la Ley Marco de Cambio Climático, se concluyó el diseño preliminar del 
FONCC creado por esta ley. Este trabajo, hecho participativamente con funcionarios del MARN, 
propone la estructura y funcionamiento del mismo, con el carácter más flexible que este requiere 
para ser eficiente. Este Fondo, creado por la Ley Marco de Cambio Climático (Decreto 7-2013), 
obliga a invertir el 80% de sus recursos en temas de adaptación. 
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Sotz’il y TNC finalizaron la traducción de la Ley Marco de Cambio Climático a cuatro idiomas mayas 
(quiché, mam, q’ekchí y kakchikel). Las traducciones se publicaron y  serán  distribuidas durante 
el año fiscal 2015, en apoyo a la línea de trabajo del MARN y otros miembros del GCI para divulgar 
los alcances de esta Ley como una expresión de la política de Estado, relacionado con el cambio 
climático y la inclusión de pueblos indígenas.  
 
TNC se convirtió este año fiscal en el principal vocero y acompañante técnico de CNCG dentro del 
comité ejecutivo que diseñó, organizó y realizó el Primer Congreso Nacional de Cambio Climático. 
Este evento, que aglutinó a más de 600 participantes y donde se impartieron más de 67 
conferencias, fue realizado con mucho éxito. CNCG fue el segundo contribuyente financiero a 
este evento de carácter nacional. Las principales conclusiones ya han sido utilizadas por 
miembros del Consejo Nacional de Cambio Climático como insumos para preparar sus primeros 
planes de trabajo. 
 
CNCG apoyó a los socios locales para transmitir mensajes radiales que buscan sensibilizar a la 
población del Altiplano Occidental sobre el cambio climático. Se identificaron dos sitios en donde 
se estarán desarrollando sistemas de Alerta Temprana que permitan prever acciones de 
contingencia en caso de desastres. Actualmente, TNC está administrando información de la 
Plataforma de Información Climática, la cual incluye el traslado de información vía internet, base 
de datos de teléfonos de productores y medios impresos, auditivos o televisados. Dentro de este 
contexto, se construyeron relaciones con el sector corporativo en telecomunicaciones (TIGO), 
para conseguir la transmisión de mensajes de texto a usuarios de telefonía celular de los 
residentes en los 10 municipios priorizados, en las zonas vulnerables a las amenazas del cambio 
climático en el Altiplano. Para ello, se levantaron las bases de datos de los usuarios de la región 
(productores) y está en proceso el desarrollo de una estrategia de implementación. 
 
En cuanto a la divulgación de información a audiencias más amplias en el Altiplano Occidental, 
CNCG cuenta con el primer borrador de la “Estrategia de comunicación, cambio social y 
comportamiento, relativa a la adaptación al cambio climático para el Altiplano Occidental, 
enfoques y mercadeo social”. La estrategia identifica las líneas estratégicas, los enfoques 
conceptuales, los principios y ejes transversales, el marco estratégico, los vehículos de 
comunicación, los mensajes clave y las herramientas comunicacionales de más capacidad de 
penetración en el área de trabajo. Se espera tener la estrategia finalizada e implementada para 
2015, con la cual 200,000 personas del Altiplano Occidental tendrán disponible la información 
relacionada con la adaptación al cambio climático.    
 
Con respecto a la Estrategia 3.3, que busca implementar métodos y sistemas efectivos de 
adaptación para atender y enfrentar los riesgos relacionados con el clima, los principales logros 
fueron: Con base en el Análisis de Vulnerabilidad efectuado, se  priorizaron los 10 municipios, 
donde se focalizará la aplicación de medidas de adaptación. Los municipios seleccionados fueron 
validados conjuntamente por miembros de CNCG, Anacafé y Agexport:  
 

Departamento Municipio 
Huehuetenango Todos Santos Cuchumatán 

Chiantla 

Quezaltenango Olintepeque 

San Juan Ostuncalco 

Concepción Chiquirichapa 

Quezaltenango 

Quiché Chajul 

San Marcos San Pablo  

Ixchiguán 

Totonicapán Santa María Chiquimula 
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Igualmente, basados en el  Análisis de Vulnerabilidad y el estudio de conocimientos tradicionales 
sobre adaptación al cambio climático, se formularon los primeros tres Planes de Manejo de 
Cuencas, con énfasis en la reducción de la vulnerabilidad y adaptación (Pacaranat, Xequijel y 
Cabuz). Adicionalmente, el socio ASOCUCH elaboró el Plan de Adaptación de la Microcuenca 
Magdalena-Chiantla). También se formularon  los primeros dos Planes Municipales de Adaptación 
al Cambio Climático y Reducción de Riesgo (Olintepeque y Concepción Chiquirichapa). 
 
Se contó, además, con una selección inicial de seis sitios demostrativos para iniciar acciones de 
adaptación a partir del año fiscal 2015. Esta selección se basó en una  estrategia anidada para 
implementar los sitios dentro del área de influencia que se cubrirá en los planes municipales de 
adaptación, y estos, a su vez, dentro del área que abarcará los Planes de Manejo de Cuenca. En 
conjunto con Agexport y Anacafé, se identificaron 25 encadenamientos empresariales donde se 
involucra a 6,000 productores de café, arvejas, ejote, haba, papa y artesanías. Se seleccionaron a 
las organizaciones APRODEFI, ASODINE, Asociación Chajulense y COPECAFÉ como los puntos 
propicios para los sitios demostrativos. Fue establecida una ruta de trabajo con TNC para la 
implementación de los sitios demostrativos, que implica elaborar diagnósticos de 
vulnerabilidades y necesidades de transferencia tecnológica, así como planes de acción para la 
implementación de los sitios demostrativos, actividades que darán inicio en el próximo año fiscal. 
 
Dentro de este marco, se apoyó el inicio de la recuperación de la cobertura forestal de 434 
hectáreas de terreno en el Altiplano Occidental. De este total, 383 son nuevas reforestaciones en 
zonas de recarga hídrica y zonas de alto riesgo a las amenazas de la variabilidad climática. Las 
restantes 51 hectáreas constituyen sistemas agroforestales y producción hortícola. Las 383 
hectáreas están debidamente certificadas e incorporadas a los programas de incentivos 
forestales, los cuales generarán un total aproximado  de US$957,500 cuando el incentivo finalice, 
tras seis años de haberse establecidas dichas hectáreas.   
 
Bajo la coordinación de WWF, se finalizó el diseño del programa y la identificación de 
participantes a capacitarse en la “Caja de Herramientas de Recuperación y Reconstrucción Verde” 
(Green Recovery and Reconstruction Tool). La capacitación se impartió a 25 capacitadores, con el 
objetivo de ofrecer talleres locales a las municipalidades a través de los formadores.  
 
Como complemento a lo anterior y en apoyo al municipio de Santa María Chiquimula (uno de los 
10 municipios priorizados), TNC y Helvetas instalaron el primer Sistema de Alerta Temprana, 
dedicada no solo a eventos extremos, sino a los recurrentes incendios forestales que se dan en 
esa región. Este sistema podrá ser complementado con el Sistema de Alerta Temprana que se 
definirá en la cuenca del río Samalá, a partir de los datos de las estaciones climáticas instaladas 
por WWF. 

 
 
3.6.2. Alianzas y coordinaciones 
 
TNC firmó un convenio institucional con INSIVUMEH que, desde abril de 2014, ha permitido 
enviar pronósticos climáticos diarios o semanales a una red de socios locales (mesas 
departamentales de cambio climático y socios ejecutores locales) en los 5 departamentos del 
Altiplano Occidental. Bajo este marco, también se está promoviendo el acercamiento de  
INSIVUMEH al GCI en el  proceso de desarrollo de reglamentos de la Ley Marco de Cambio 
Climático que lidera el MARN y a las iniciativas vinculadas con la generación de conocimientos y 
sensibilización sobre cambio climático en general. 
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TNC firmó una carta de entendimiento con el Programa de Encadenamientos Rurales, liderado 
por Anacafé para hacer referencia al trabajo conjunto que se desarrollará en Huehuetenango y 
San Marcos. Adicionalmente, se elaboró una carta de entendimiento con el Programa de 
Encadenamientos de Agexport, para trabajar Cadenas de Valor Rural con Adaptación al Cambio 
Climático en Quiché y Totonicapán. Estas acciones de coordinación permitirán hacer un uso más 
eficiente de los recursos y potencializar los impactos de las intervenciones. 
 
Se presentó a la empresa de telecomunicaciones TIGO una iniciativa para su Programa de 
Responsabilidad Social Empresarial, basado en la difusión de pronósticos climáticos quincenales 
y enlaces a páginas web con información climática, por la vía de mensajes de texto a los usuarios 
de telefonía móvil en el Altiplano Occidental. Esta alianza público-privada sería liderada por TNC, 
INSIVUMEH y TIGO, aunque no se descarta la participación de organizaciones nacionales y/o 
regionales de productores.   
 
TNC y RA siguieron participando y fortaleciendo la coordinación de varios proyectos de USAID 
presentes en el Altiplano Occidental, dentro del marco del WHIP, en la búsqueda de sinergias 
para evitar la duplicidad de esfuerzos. De tal forma que funcionarios de TNC y RA participaron en 
10 reuniones del WHIP, que incluyeron dos visitas del director de USAID y la directora adjunta 
para la región de Latinoamérica (Elizabeth Hogan) a Quetzaltenango y Quiché. En el proceso de 
implementar la coordinación de los WHIP, se ha logrado incorporar la cultura de planificación 
conjunta y monitoreo del avance de cada una de los proyectos implementados en el Altiplano 
Occidental financiados por USAID, la socialización de los mismos con las autoridades y 
organizaciones en los municipios de trabajo y la identificación de sitios de trabajo conjunto. Entre 
los logros más relevantes para el año 2014, se pueden mencionar la firma de un convenio de 
cooperación entre el WHIP de San Marcos y un conjunto de ocho municipios, la realización de la 
primera reunión del este mismo WHIP y tres alcaldes. La participación y liderazgo de TNC en las 
reuniones de WHIP han contribuido a dar coherencia a las mismas y a mejorar la coordinación de 
las actividades de cada uno de los socios implementadores de proyectos de USAID en el Altiplano 
Occidental, para elevar aún más la  eficiencia de las inversiones. Para el año 2015, se tiene 
programado realizar un encuentro entre los cuatro WHIP en el Altiplano Occidental con el fin de 
establecer la plataforma de trabajo y hacer más eficientes las inversiones de USAID en esa región. 
 
El desarrollo de alianzas con socios ejecutores locales y nacionales, como Helvetas/ProBosques, 
Fundaeco, ASOCUCH, Calmecac, Agexport, INSIVUMEH y UVG, permitió aumentar el impacto del 
proyecto, pues todos ellos aportan contrapartidas, conocimientos, presencia en distintos 
territorios y otras fortalezas al proceso, además de aumentar las capacidades para la adaptación 
al cambio climático de agrupaciones de productores, organizaciones de desarrollo, ONG, 
municipalidades y agencias de Gobierno. 
 
 

3.6.3. Prioridades y desafíos para el próximo año fiscal. 
 
En el año fiscal 2014 se avanzó significativamente en el trabajo con agencias gubernamentales y 
no gubernamentales, la academia y sociedad civil para  crear alianzas, crear oportunidades 
políticas, terminar el estudio de vulnerabilidad climático y acumular conocimientos tradicionales 
para adaptar al cambio climático, además de preparar a los actores clave nacionales, 
departamentales y municipales para la acción. Esto sienta las bases para un período de intensa 
implementación durante el año fiscal 2015. 
 



38 

 

La prioridad para el año fiscal 2015 será el desarrollo de capacidades, tanto en el manejo y uso 
de información climática, gobernanza local y regional como en la aplicación de prácticas de 
adaptación en actividades productivas y reducción de riesgos climáticos. Se diseñará un 
mecanismo de intercambio de información que  facilite el acceso a los datos para el monitoreo 
de la salud de los ecosistemas y que proporcione una alerta temprana a autoridades locales y 
productores, ante fenómenos climáticos.  
 
Se sumarán actividades combinadas de formación y participación supervisada en la planificación 
y en el análisis de datos para mejorar  las capacidades del personal técnico de los organismos 
gubernamentales que aumenten su entendimiento sobre la información relacionada con el de 
cambio climático, su interpretación, la variabilidad intrínseca en las proyecciones entre los 
escenarios de emisiones y modelos, y la selección de estrategias que mejor apoyan la adaptación 
de la comunidad.  
 
También se promoverá la adopción de la Política Nacional y la Ley de Cambio Climático, la 
Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la gestión para la aprobación de una  
propuesta para el Fondo Nacional de Cambio Climático, con el objetivo de generar financiamiento 
a largo plazo para la adaptación climática. A escala local, se diseñarán mecanismos de Pago por 
Servicios Ambientales, relacionados con la producción de agua de zonas de alto valor por su 
biodiversidad, y se facilitará la organización de tres comités locales de adaptación al cambio 
climático como principales promotores de la aplicación de los planes de adaptación.   
 
Para complementar, se apoyará a tres mesas departamentales de cambio climático para generar 
propuestas que incidan en canalizar inversiones a nivel de los COCODES o COMUDES en prácticas 
recomendables de adaptación al cambio climático. A nivel subregional, la prioridad será  
desarrollar estrategias de adaptación al cambio climático para grupos de municipios (las 
mancomunidades) o grupos de microcuencas de alta vulnerabilidad, los cuales se vincularán con 
acciones comunitarias para la gestión de las cuencas hidrográficas. Estos recursos serán la base 
para el funcionamiento de los primeros seis sitios demostrativos que se desarrollarán en 
coordinación con las organizaciones no gubernamentales, oficinas gubernamentales y 
asociaciones locales. 
 
Los principales desafíos para el próximo año fiscal serán: 

 
 Concretar la coordinación interinstitucional entre MARN, INSIVUMEH y otros, para 

consolidar el trabajo de la mesa de intercambio de información climática. 
 Movilizar recursos financieros para capitalizar el FONCC. 
 Volver operativas las agendas de cambio climático en el GCI a nivel departamental. 
 Introducir los conceptos de adaptación al cambio climático en las organizaciones y 

proyectos WHIP que sean relevantes. 
 Concretar nuevas alianzas para buscar continuidad de acciones en el Altiplano, luego de 

CNCG. 
 Lograr la participación activa de las entidades gubernamentales y municipales durante 

el inminente año electoral.  
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3.7 Implementación del Objetivo 4  
 

3.7.1. Avance en los procesos estratégicos y logros o productos generados 
 

CNCG implementó el 95% de las actividades programadas por el equipo del Objetivo 4 en el Plan 
de Trabajo del año fiscal 2014. Durante este periodo, se  fortalecieron 12 ONG ambientales 
guatemaltecas, dos más de lo que se había propuesto. Rainforest Alliance firmó con todas ellas 
un subacuerdo para la implementación de actividades del Objetivo 4 y otros objetivos, según su 
misión y ubicación territorial. El paquete completo de fortalecimiento con Pricewaterhouse 
Coopers (PwC) incluye: (i) diagnóstico institucional, (ii) plan de fortalecimiento, (iii) análisis y 
rediseño de la estructura organizacional, (iv) evaluación de escala salarial y (v) rediseño de 
procesos administrativos. 
 
Durante el año se realizaron diagnósticos de capacidades por medio de herramientas 
estandarizadas por PwC, denominadas BIT y OCA12. Esta información sirvió para la Línea Base de 
las capacidades de las ONG, como referencia para las evaluaciones sucesivas que se desarrollarán 
para medir avances en el fortalecimiento. El desempeño en las áreas evaluadas se cuantifica en 
una escala de 1 a 4, distribuida de la siguiente manera: de 1.00 a 1.50 resulta inadecuado; de 1.51 
a 2.50, débil; de 2.51 a 3.50, adecuado; y de 3.51 a 4.00 significa fuerte.  El promedio de las 11 
organizaciones evaluadas fue de 2.48, lo que las ubica en un nivel de desempeño débil. Para más 
detalles sobre el desempeño de cada una de las organizaciones, ver el Cuadro 7. 
 
Cuadro 7. Resultados del diagnóstico de las ONG con la herramienta de mejoramiento de empresas (BIT) 
de la firma PwC. 

 

No. Nombre de la Organización 
Estructura 

Legal 
Administración 

Financiera 

Sistemas 
de 

Compras 

Sistemas 
de 

Recursos 
Humanos 

Sistemas de 
Administración 
de Proyectos 

Sistemas de 
Sostenibilidad 
Organizacional 

Promedio 

1 Asociación Sotz’il 2.45 2.54 2.35 1.55 2.36 2.66 2.32 

2 
Asociación de Comunidades Forestales 
de Petén (ACOFOP) 3.31 3.14 2.78 2.53 3.19 2.53 2.91 

3 
Fundación Naturaleza para la Vida 
(NPV) 2.34 1.98 2.67 1.92 2.17 1.84 2.15 

4 Fundación ProPetén 2.47 2.63 2.72 2.31 2.08 2.2 2.40 

5 
Asociación del Corredor del Bosque 
Nuboso 2.53 1.3 1.39 1.06 1.42 1.74 1.57 

6 

Asociación de Organizaciones de los 
Cuchumatanes (ASOCUCH) 2.78 3.36 3.18 2.55 3.14 2.8 2.97 

7 

Fundación para el Desarrollo Integral 
del Hombre y su Entorno (CALMECAC) 2.68 2.69 2.9 2.51 3.06 2.3 2.69 

8 

Federación de Cooperativas de las 
Verapaces (FEDECOVERA) 3.18 2.67 1.27 3.07 2.86 2.37 2.57 

9 
Fundación Laguna Lachuá 
(FUNDALACHUÁ) 2.39 2.13 2.91 2.31 2.36 2.7 2.47 

10 

Asociación Forestal Comunitaria de 
Guatemala Ut’zChe’ 3.29 2.66 2.74 3.23 2.53 2.17 2.77 

11 Asociación Balám 2.57 2.29 2.25 2.37 2.58 2.93 2.50 

Promedio 2.73 2.49 2.47 2.31 2.52 2.39 2.48 

 

                                                           
12 La Línea Base se elaboró con las herramientas Business Improvement Tool (BIT) y la Organizational Capacity Assessment (OCA) 
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PwC levantó la información en campo e inició el proceso de validación de manuales de procesos 
internos, manuales de perfiles de puestos y propuesta de escala salarial para CALMECAC y Sotz´il. 
Siete organizaciones cuentan ya con un informe de avances en la implementación de sus planes 
de fortalecimiento. En este informe se detalla el nivel de ejecución de cada una de las actividades 
plasmadas en dichos planes. Un número igual de ONG elaboraron un presupuesto con su 
respectiva asignación de recursos para ejecutar el Plan de Fortalecimiento Organizacional. En 
coordinación con el Objetivo 2, se capacitaron ocho ONG en temas introductorios al cambio 
climático y REDD+. El estado actual de trabajo con cada una de las ONG se detalla en el Cuadro 8. 
 
 

Cuadro 8. Estado actual de trabajo con las ONG del Objetivo 4. 
 

No. Nombre de la Organización 
Plan de 
Fortale-
cimiento 

Presu-
puesto de 
Interven-

ción 

Manuales de 
Procesos 
Internos 

Manual de 
Perfiles de 
Puestos y 

Propuesta de 
Escala Salarial 

Monitoreo de 
Implementa-

ción de Planes 
de Fortaleci-

miento 

Capaci-
tación 
REDD+ 

1 
Asociación de Comunidades Forestales 
de Petén (ACOFOP) X   X*       

2 
Asociación de Organizaciones de los 
Cuchumatanes (ASOCUCH) X X     X X 

3 
Asociación del Corredor del Bosque 
Nuboso X X     X X 

4 

Fundación para el Desarrollo Integral 
del Hombre y su Entorno (CALMECAC) X   X X X X 

5 
Federación de Cooperativas de las 
Verapaces (FEDECOVERA) X       X X 

6 
Fundación para el Ecodesarrollo y la 
Conservación (Fundaeco)           X 

7 
Fundación Laguna Lachuá 
(FUNDALACHUÁ) X X       X 

8 
Fundación Naturaleza para la Vida 
(NPV) X X X*   X   

9 Fundación ProPetén X X     X   

10 Asociación Sotz´il X X X X X X 

11 
Asociación Forestal Comunitaria de 
Guatemala Ut´zChe´ X X       X 

12 Asociación Balám X           

*En proceso de elaboración. 

 
Los avances en el fortalecimiento de estas organizaciones se evidencia a partir de una evaluación 
independiente, desarrollada por el proyecto de Monitoreo y Evaluación de USAID. Con base en 
dicha evaluación, puede observarse que todas las organizaciones evaluadas muestran avances en 
más de dos ámbitos de los seis evaluados, de los cuales sobresalen los avances desarrollados con 
Bosque Nuboso y ProPetén (ver Figura 2). 

 
3.7.2. Alianzas y coordinaciones 
 
En alianza con TNC, WWF y la UVG, se inició la elaboración de los módulos técnicos de 
capacitación sobre los distintos ámbitos del cambio climático. Estos módulos se impartirán a los 
técnicos de las ONG en el año fiscal 2015.    
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Figura 2. Detalle comparativo de las ONG bajo fortalecimiento institucional, con base en la herramienta BIT aplicada por PWC (azul) y MEP-IARNA (Rojo)
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3.7.3. Prioridades y desafíos para el próximo año fiscal 
 
El primer trimestre del año fiscal 2015 será el cierre de año calendario para las organizaciones 
nacionales ambientales, lo cual afecta el ritmo de implementación de acciones. Así, el proceso de 
fortalecimiento de capacidades internas incrementa la carga de responsabilidades para las ONG, 
especialmente para los equipos administrativos, pues son los que están liderando la 
implementación de los planes de fortalecimiento en la mayoría de organizaciones. Por lo tanto, 
para el siguiente trimestre es un desafío mantener la implementación y validación de las acciones 
y recomendaciones clave plasmadas en los planes de fortalecimiento. Además de continuar con 
el riguroso proceso de monitoreo y soporte técnico, se ha considerado una planificación para 
implementar avances que se ajustarán a la disponibilidad de tiempo de las organizaciones.  
 
Para el siguiente trimestre, PwC habrá concluido con todas las fases de fortalecimiento en cuatro 
organizaciones. El mayor desafío es asegurar que los equipos involucrados se comprometan con 
las nuevas prácticas establecidas con PwC y que estas se transformen en mejores servicios e 
impactos para los beneficiarios de las ONG. RA brindará asesoría estratégica y acompañamiento 
para cada caso específico.    

 

3.8 Implementación del Objetivo 5  
 

3.8.1. Avance en los procesos estratégicos y logros o productos generados 
 
CNCG implementó el 90% de las actividades programadas por el equipo del Objetivo 5 para el 
Plan de Trabajo del año fiscal 2014.  

 
En lo que se refiere a la Estrategia 5.1, orientada a facilitar el compromiso entre el Gobierno de 
Guatemala y el Gobierno de Estados Unidos en la trayectoria hacia LEDS, durante este año se 
elaboró y entregó en el tercer trimestre del año fiscal 2014 el Plan de Trabajo entre ambos 
Gobiernos con relación a las actividades del CNCG. WWF acordó con USAID que las gestiones para 
incorporar el Plan de Trabajo, específico para CNCG, las hará directamente USAID con el MARN y 
SEGEPLAN, por lo que se dan por finalizadas las acciones en este importante eje de trabajo. Como 
lo indica el Memorándum de Entendimiento entre ambos gobiernos, el Plan de Trabajo conjunto 
podrá ser modificado y actualizado a solicitud del MARN. Este es el mecanismo que USAID 
identificó como el más apropiado para incluir las actividades del Plan de Trabajo del Objetivo 5 
de CNCG a este Memorándum. 
 
A nivel de gobierno y organizaciones, se llevaron a cabo 35 reuniones de coordinación para 
implementar acciones de sensibilización o capacitación sobre temas LEDS, que vincula a diez13 de 
las instituciones, que fortalecen capacidades a nivel de las diferentes instancias relacionadas con 
este tema. USAID y CNCG definieron conjuntamente la asistencia técnica y determinaron los 
sectores sobre los cuales se trabajará. Debido a que el inventario de GEI para Guatemala se 
identificó como uno de los espacios prioritarios que se debe apoyar, se acordó que WWF 
coordinará y realizará el fortalecimiento de capacidades básicas para realizar inventarios sólidos 
de GEI, y se dejará de lado el desarrollo de Líneas Base y curvas de abatimiento de estos gases, 
los cuales serán temas que el Proyecto LEDS tomarán de lleno. 
 

                                                           
13 MARN, SEGEPLAN, MAGA, INAB, CONAP, MEM, CNEE, MINECO, PRONACOM, MICIVI. 
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Se llevaron a cabo dos talleres de coordinación entre los distintos sectores, como el privado, 
académico, sociedad civil, cooperación internacional y entidades de Gobierno, para identificar las 
iniciativas de mitigación que se están llevando a cabo en el país. Uno de los productos de esta 
coordinación fue la identificación de 102 iniciativas de mitigación de cambio climático que están 
en fase de planificación o implementación. Otro producto fue la definición de la ruta a seguir para 
implementar la Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones, lo cual se logró con el aval político 
de la vicepresidencia de la República, a través de la Secretaría del Gabinete Específico de 
Desarrollo Social, incluyendo MARN y de SEGEPLAN, entre otros. 
 
En apoyo a instituciones de gobierno y del sector privado, se desarrollaron nueve talleres de 
capacitación: cinco para el INAB, uno para el MARN y tres para Agexport. Adicionalmente, se 
llevaron a cabo ocho eventos de concienciación sobre el tema de mitigación y desarrollo de bajas 
emisiones, de los cuales cuatro fueron para grupos específicos, como ASIES, Cámara de Comercio 
de Guatemala, funcionarios de MINEX y estudiantes de la maestría en Economía y Finanzas del 
Banco de Guatemala, y otros cuatro eventos que convocaron una gran cantidad de personas de 
distintos sectores, como el V Congreso Nacional de Producción más Limpia, el I Congreso Nacional 
de Cambio Climático, el lanzamiento de “Guatemala Huella Cero” y ECOnciencia, evento que 
realiza Agexport todos los años, relacionado con el tema de residuos sólidos. 
 
Con el apoyo del CNCG, a través de WWF, se desarrolló el documento técnico de estufas 
mejoradas, que será utilizado para diseñar un módulo de capacitación sobre estufas. 
Posteriormente, será mediado y diagramado para generar el material de capacitación. 

 
En cuanto a la Estrategia 5.2, orientada a evaluar las competencias y capacidades y a ofrecer 
asistencia técnica específica, se desarrolló la consultoría sobre “Análisis de los Mecanismos de 
Coordinación y Gobernanza para LEDS”, en la que se desarrolló un análisis de contexto legal y la 
manera en que se propone desarrollar un modelo de coordinación y gobernanza dentro de ese 
marco. El resultado de esta consultoría servirá para identificar un modelo de gobernanza similar 
al  desarrollado por la UVG para el sector de Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura 
(LULUCF, por sus siglas en inglés), que sea aplicable para el resto de sectores (energía, procesos 
industriales y residuos sólidos). Se acordó con el MARN que este documento también servirá de 
apoyo para las comisiones de trabajo que se han ido conformando alrededor del Consejo Nacional 
de Cambio Climático.  
 
En conjunto con funcionarios de la Unidad de Cambio Climático del MARN, se definió que WWF 
apoyará en la instrumentalización de la Ley de Cambio Climático en los artículos 19, 21 y 22. Se 
elaboró un borrador de los términos de referencia para una consultoría, en la cual se hará un 
diagnóstico de los instrumentos legales, institucionales y normativos que existen en el tema del 
transporte, así como los pasos a seguir. Adicionalmente, se está apoyando una consultoría que 
trabaja directamente con el despacho de la ministra de Ambiente para agilizar las tareas 
relacionadas con la instrumentalización de la Ley Marco de Cambio Climático. 
 
Con los representantes del Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM) se acordó el 
desarrollo de la consultoría para incorporar el componente de mitigación a la Agenda Nacional 
de Competitividad. Se realizó la consultoría y el informe final de la misma, luego de haber sido 
discutido a nivel técnico con funcionarios de PRONACOM, y posteriormente, con los directores 
de esta institución, fue entregado al Programa para que el tema de mitigación sea incorporado 
en la Agenda Nacional de Competitividad (ANC), cuando lo crean pertinente y en la forma más 
conveniente. 
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En el contexto de la identificación de beneficiarios y temas para un programa de capacitación en 
LEDS (Actividad 5.2.1.3), se apoyó a cinco personas para que participaran en el curso en línea 
“Elementos Técnicos para la Elaboración del Programa Estatal de Acción ante el Cambio 
Climático”, desarrollado por el Instituto Tecnológico de Monterrey, las cuales fueron propuestas 
por REDFIA. Entre ellos se encuentran: una del MARN, una de la UVG, una del Instituto de 
Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar (IARNA) y una de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala (FAUSAC).   
 
Como seguimiento a la decisión sobre apoyar las capacidades básicas en el tema de inventarios 
de gastos de efectos invernadero, se identificaron y capacitaron a funcionarios de gobierno y 
expertos nacionales de los sectores de uso de suelo, cambio de uso de suelo y forestaría, (LULUCF 
por sus siglas en inglés), energía y agricultura. Quedan pendiente para el año fiscal 2015 los 
sectores de procesos industriales y desechos. Dentro de este esfuerzo, se han capacitado 144 
personas pertenecientes a 31 instituciones. Todas estas capacitaciones se realizaron en 
coordinación con el MARN y el mecanismo Forest Carbon, Markets and Communities (FCMC). 
 
En la Estrategia 5.3, donde se busca identificar oportunidades de acción temprana para el 
desarrollo bajo en emisiones, se cuenta con un listado actualizado de 62 esfuerzos prometedores 
de reducción de emisiones y LEDS en Guatemala. Entre los casos que se han identificado, al 
momento hay 4 en el sector agrícola, 42 en el sector de energía, 3 en el sector de LULUCF, 5 de 
procesos industriales y 8 en residuos sólidos. Se seleccionaron 10 casos en total, dos de cada uno 
de los sectores involucrados (agricultura, LULUCF, energía, procesos industriales y desechos) para 
sistematizarlos y documentarlos, poniendo especial énfasis a las condiciones necesarias para una 
exitosa implementación de esfuerzos de mitigación. Los siguientes criterios fueron utilizados para 
la selección: el impacto que el esfuerzo tiene a nivel nacional, la disponibilidad de información, la 
posibilidad de replicación y la existencia de ahorros económicos de la implementación de la 
actividad. Estos criterios fueron validados con el MARN y USAID durante el último trimestre.  

 
3.8.2. Alianzas y coordinaciones 

 
Como mecanismo de coordinación para implementar el Objetivo 5, se acordó con USAID que se 
continuaría con las reuniones de coordinación permanentes, lo cual ha permitido armonizar 
mejor con otros mecanismos sobre LEDS en Guatemala, al crear sinergias para evitar la duplicidad 
de esfuerzos y coordinar las actividades que se realizan con otros donantes y actores relevantes. 
Específicamente en este trimestre se realizaron los talleres sobre inventarios de gases de efecto 
invernadero, impartido por el FCMC y WWF, en coordinación con el MARN. Las reuniones han  
permitido consensuar varias actividades que serán desarrolladas en 2015, como aparecen en el 
Plan de Trabajo entre los Gobiernos de Guatemala y Estados Unidos. Es importante indicar que 
para identificar acciones de apoyo en capacitación y concienciación, se ha mantenido una 
coordinación estrecha con MARN, MEM, PRONACOM, INAB, CONAP y Agexport. 
 
Para avanzar en el trabajo de fortalecimiento institucional, se mantuvo una coordinación estrecha 
con MARN y los consultores LEDS, contratados por USAID dentro de MARN, SEGEPLAN, MEM, 
MAGA, INAB y CONAP.  
 
Se sostuvieron reuniones de trabajo con CONAP para concretar el apoyo a una exposición 
itinerante en todo el país sobre temas de cambio climático, de forma conjunta entre RA, TNC y 
WWF.  
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Se consolidó una alianza con el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia (CGP+L) para: (i) 
participar en el Congreso Nacional de Producción Más Limpia, al presentar la conferencia  
inaugural sobre el tema LEDS en Guatemala; (ii) apoyar las capacitaciones específicas para el 
sector privado, y (iii) para desarrollar consultorías en apoyo al Objetivo 5.  
 
Adicionalmente, se coordinó con REDFIA la participación de 5 personas en el curso en línea 
“Elementos Técnicos para la Elaboración del Programa Estatal de Acción ante el Cambio 
Climático”, desarrollado por el Instituto Tecnológico de Monterrey. 
 

3.8.3. Prioridades y desafíos para el próximo año fiscal. 
 
La prioridad del Objetivo 5 continúa siendo mantener y fortalecer la relación con el MARN, otras 
instituciones de gobierno, organizaciones de la cooperación internacional, sector privado, 
academia y sociedad civil, en coordinación con USAID/Guatemala, para lograr el avance de 
actividades dentro del Plan de Trabajo que se estableció entre los Gobiernos de Guatemala y de 
Estados Unidos, en el marco de CNCG. Además, se priorizarán las siguientes líneas de trabajo:  
 

 Coordinar actividades con el Proyecto LEDS para que capitalicen y den seguimiento a las 
acciones que se han iniciado en apoyo a entidades de gobierno, a través del CNCG.  

 
 Continuar y concluir fortaleciendo las capacidades de funcionarios y expertos nacionales 

para que puedan responder al diseño e implementación de la estrategia “Guatemala 
Huella Cero”, principalmente en el tema de inventarios de gases de efecto invernadero. 

 
 Diseñar la campaña de socialización de la estrategia “Guatemala Huella Cero”, lo cual se 

postergó por recomendación de USAID, en espera del lanzamiento de esta iniciativa. El 
diseño deberá trabajarse en el marco del pequeño grupo que coordina acciones 
relacionadas con la iniciativa “Guatemala Huella Cero”, coordinado por el MARN. 

 
Los desafíos principales para el siguiente año fiscal son: 
 

 Mantener el apoyo político de MARN y de PRONACOM a la iniciativa de “Guatemala 
Huella Cero”, tal como lo han demostrado hasta el momento, así como el apoyo técnico 
de las demás instituciones públicas, principalmente aquellas que están siendo apoyadas 
por los consultores LEDS, financiados por USAID.  

 
 Promover que el resto de las instituciones públicas relacionadas con “Guatemala Huella 

Cero” se comprometan con el proceso, pues el MARN requiere de la participación activa 
de todos ellos para que la iniciativa avance firme y eficientemente. 
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4 RESUMEN DE LECCIONES APRENDIDAS 
 

 Lecciones aprendidas por la Gerencia del Programa (Rainforest Alliance) 

 Trabajo conjunto entre el Proyecto y socios de Gobierno. CNCG es un programa muy 
amplio y diverso en temas, actores, territorios y resultados esperados. Por eso mismo, al 
finalizar el año fiscal 2013, fue evidente que resultaba difícil comunicar con claridad a los 
socios de Gobierno las líneas de trabajo de interés de Gobierno que CNCG podría apoyar. 
Para remediar esta situación, Rainforest Alliance propuso a los socios de Gobierno que 
se desarrollaran agendas comunes de trabajo para la vida del proyecto. CNCG coordinó 
la construcción de agendas comunes con CONAP, INAB y MARN, que quedaron 
establecidas desde junio del 2014. Estas agendas han resultado muy útiles para 
determinar intereses y prioridades compartidas, acordar líneas de trabajo conjuntas, 
manejar mejor las expectativas y coordinar con otros donantes. 

 Diseño de la Estrategia de Comunicación para el Cambio Social y de Comportamiento de 
CNCG. Compartimos con USAID la noción de que la comunicación que contribuya a 
modificar comportamientos puede potenciar el logro de resultados del proyecto y, más 
valioso aún, darle mayor sostenibilidad al trabajo de los socios en el largo plazo. Con ese 
propósito, RA ha buscado recurso humano calificado y con experiencia para tener apoyo 
en el diseño de esta Estrategia, pero a la fecha hemos encontrado muchas dificultades 
en la búsqueda de consultores y firmas calificadas para trabajar este tema de 
comunicación relacionado con el manejo de recursos naturales y el cambio climático en 
el país. 

Lecciones aprendidas por algunos de los Objetivos 

Objetivo 3 

 La acción estratégica para la sostenibilidad a mediano y largo plazos versus la tendencia 
al cortoplacismo. El trabajo de formar capacidades para la adaptación al cambio climático 
requiere proyectar e invertir a un largo plazo. Sin embargo, las necesidades de 
sobrevivencia de muchos productores y ahora los incentivos electorales de algunos 
actores pone en manifiesto una marcada preferencia por acciones a corto plazo o de 
ayuda frente a las emergencias climáticas que se presentan. Esto dificulta avanzar en los 
procesos para generar resultados sólidos y consecuentes con la meta de CNCG. Para 
hacerle frente a esta situación y evitar falsas expectativas, TNC ha optado por comunicar 
a los actores locales de manera clara y transparente sobre los alcances del proyecto 
CNCG, las acciones que pueden recibir apoyo y aquellas que definitivamente están fuera 
de las posibilidades de un proyecto de esta naturaleza. También ha sido clave continuar 
estableciendo alianzas con terceros para complementar las acciones y cubrir 
mayores necesidades de los usuarios. 

 
 Velocidad de ejecución de socios locales. Las emergencias cotidianas que enfrentan 

nuestros socios locales han hecho que los procesos de ejecución avancen más lento de 
lo programado. Esta situación está ligada, entre otras circunstancias, a la variabilidad 
climática, como el impacto de una sequía aguda en el Altiplano Occidental en medio de 
la época lluviosa, que ocasionó grandes estragos y generó nuevas necesidades de 
respuesta. Para hacer frente a esta situación TNC  agilizará los procesos administrativos 
necesarios  con los socios de tal forma que la implementación sea continua desde el inicio 
del año fiscal.   
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Además acompañaremos más cercanamente a los socios en la implementación técnica y 
financiera  de tal forma de anticipar problemas que puedan causar retrasos a lo largo del 
año. 

 
Objetivo 4 

 La sostenibilidad financiera de las ONG locales es el punto más débil y a la vez el mayor 
aliciente para fortalecerse internamente. El área más débil del 90% de las ONG 
ambientales locales que se están fortaleciendo bajo el Objetivo 4 es la sostenibilidad 
financiera. Rainforest Alliance ha aprendido que los procesos de fortalecimiento 
institucional deben ir de la mano con un fuerte componente de acompañamiento y 
asesoría para que las ONG desarrollen estrategias de sostenibilidad financiera, lo cual no 
estaba previsto originalmente en el programa. Sin embargo, la falta de recursos para el 
futuro cercano que experimentan la mayoría de ONG constituye un fuerte incentivo para 
avanzar con rapidez y compromiso en sus procesos de fortalecimiento interno. 

 
Objetivo 5  

 Para trabajar de manera ágil y eficiente con el nivel político de las instituciones públicas. 
La experiencia de CNCG-WWF al trabajar con la vicepresidencia de la República y varios 
ministros de Gobierno, nos enseñó que los responsables públicos para tomar decisiones 
necesitan ser abordados cuando ya se tienen propuestas o alternativas técnicas 
previamente analizadas, para que ellos puedan dar sus directrices o aprobación. Para 
garantizar que el proyecto utilice de manera efectiva el apoyo de los niveles políticos de 
Gobierno, se requiere trabajar con el nivel técnico primero, con lo que también se 
garantiza que cuando las cosas se presentan a nivel político, ya han sido internalizados 
por los técnicos y, además, compartidas internamente dentro de la institución.  
 

5 CAPACITACIONES  
 

Durante el año fiscal 2014, CNCG impartió un total de 211 capacitaciones que beneficiaron a 

6,100 personas (4,257 hombres y 1,843 mujeres) en los siguientes temas: 

Cuadro 9. Detalle del número de personas capacitadas por tema en cada objetivo de CNCG 

Temática de la capacitación O1 O2 O3 O4 O5 Total 

Manejo Mejorado Forestal, Turismo, Vida Silvestre 1,381 149 99  98 1,727 

CC  150 1,008  121 1,279 

REDD 25 847    872 

Gestión Empresarial 525 10   37 572 

Género 429 59 15  28 531 

LEDS     348 348 

M&E 292  30 24  346 

Organización OCB 174     174 

LB-MRV  155    155 

Regulaciones de USAID    84  84 

PSA   12   12 

Total general 2,826 1,370 1,164 108 632 6,100 
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El grado de participación fue de 30% para las mujeres y de 70% para los hombres (ver Figura 3a). 
Esta distribución fue relativamente constante a lo largo de los diferentes trimestres. La mayoría 
de personas capacitadas se concentran en los objetivos 1 y 2 (Figura 3b) y se observa que las 
mismas se desarrollan en números similares en las regiones que son atendidas por el programa 
(Figura 3c), asi como la importancia de los temas en genral (Figura 3d). Es importante resaltar que 
la gran mayoría de capacitaciones se realizaron en las regiones (17%) y minoría (83%) en la Ciudad 
Capital. El detalle de las capacitaciones realizadas por CNCG durante el año fiscal pueden 
observarse en el Anexo 11.3.  

 

  

  
Figura 3. Detalle de las capacitaciones realizadas durante el año fiscal 2014 por sexo (a), por objetivo (b), 

por región (c) y por tema (d) 

 

 

 

 

 

a b 

c d 
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6 IMPLEMENTACIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES  
 

6.1  Género  
 

La Estrategia Operativa de Género de CNCG fue aprobada por USAID en el primer trimestre del 
año fiscal 2014 y se socializó entre los miembros del consorcio y las 10 ONG que participan en el 
Objetivo 4. También se adaptó el “Manual Cerrando Brecha” a las necesidades específicas de 
CNCG, y se inició el proceso para establecer la Línea Base de Equidad de Género del proyecto.  

Como parte de las capacitaciones para implementar la Estrategia Operativa, se capacitó a 
personal técnico de TNC y de FDN, y se incluyó, además, a líderes de sus socios locales en la 
Reserva de Biósfera Sierra de las Minas. También se introdujeron herramientas prácticas para su 
uso en el campo (“Manual para la Sensibilización en Equidad de Género”, “Manual para el Uso 
del DRP14”, “Instrumento para la Medición de Empoderamiento”, “Manual Cerrando Brecha” y 
videos). Los manuales, la presentación PowerPoint y los videos fueron entregados a los 
participantes interesados.  

Adicionalmente, el equipo ha diferenciado el conteo de hombres y mujeres en los temas de 
capacitaciones, empleos y asistencia técnica que se brindó. Los resultados se muestran en la 
Figura 4.    

 

 

Figura 4. Detalle de la participación femenina en capacitaciones, empleo (jornales, temporales y permanentes) y 

asistencia técnica para el año fiscal 2014 

 
 

                                                           
14 Diagnóstico Rural Participativo 
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Mujeres indígenas de la étnia mam se abren paso a la empresarialidad 
Para el programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG) de USAID, la equidad 
de género constituye una labor indispensable e impostergable para alcanzar un desarrollo 
económico integral, que permita mayores posibilidades a las poblaciones más excluidas.  
 
En tal sentido, CNCG apoya a las mujeres cuya labor contribuye a reducir los impactos negativos 
del cambio climático en el país, mejorando y fortaleciendo el manejo de los bosques y su 
biodiversidad. Ese es el caso de la Asociación de Desarrollo Integral El Quetzal (ASODIQ), un grupo 
de 50 indígenas de la étnia mam del municipio de Cajolá, Quetzaltenango, que se dedica a la 
venta de semillas y plantas de especies forestales como pino, aliso, ciprés, encino, roble y pino 
colorado. 
 
 

 
 
Hasta ahora, el esfuerzo de estas mujeres les ha permitido generar, con mucho esfuerzo y 
limitaciones, ciertos ingresos para su sostén familiar. Sin embargo, a partir de marzo del presente 
año, CNCG ha comenzado a brindar asistencia técnica a este grupo de emprendedoras en varios 
aspectos, lo cual rendirá resultados fructíferos próximamente.  
 
El manejo del branding, que incluye la mejora en el manejo de la marca, el rediseño de su logotipo 
y la creación de un eslogan, así como el rediseño de empaque de sus productos, son parte de los 
esfuerzos que realiza ASODIQ con el apoyo de CNCG.  
 
A la vez, ASODIQ recibió asistencia técnica para que pueda realizar actividades empresariales y 
comercializar sus productos gracias al apoyo legal que le brinda CNCG, aunque es una asociación 
sin fines de lucro. Mientras tanto, las emprendedoras comenzarán próximamente a aprender el 
manejo del internet y el correo electrónico para facilitar su comunicación al exterior y el comercio 
de sus productos. De esta forma, ASODIQ comienza a dar sus primeros pasos hacia la 
empresarialidad. 

En el Objetivo 2, el equipo promovió la incorporación de mujeres, comunidades locales y pueblos 
indígenas en los diferentes espacios de decisión y consulta del desarrollo de la ENREDD+, en el 
Grupo de Bosques Biodiversidad y Cambio Climático, el Comité Nacional de Salvaguardas Sociales 
y Ambientales y en los procesos de consulta previa, libre e informada de los proyectos piloto 
REDD+.  
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Ut’zChe’ y Sotz’il continuaron promoviendo una mayor participación de la mujer en los talleres 
regionales sobre gobernanza para REDD+. Esto permite que cada vez más comunidades rurales, 
a través de la participación de la mujer, se informen y puedan transmitir sus propuestas e incidir 
en la generación de cambios estratégicos en sus comunidades, municipios y plataformas 
territoriales. 

En el Objetivo 3, TNC ha promovido la participación equitativa de líderes y lideresas en los eventos 
de adaptación, y se desarrolló un taller para implementar la metodología “Cerrando Brecha” en 
Quezaltenango. También se fortaleció el trabajo con los grupos de mujeres “Semillas del Bosque” 
en Cajolá y “Las Manzanas” en Siguilá, ambos en Quetzaltenango, para contribuir a la reducción 
de la vulnerabilidad al cambio climático a través de sus proyectos forestales. Es relevante también 
destacar la participación de 307 mujeres en los 21 eventos de capacitación, organizados dentro 
de este Objetivo durante el año fiscal 2014. 

6.2  Pueblos indígenas  
 
En cumplimiento del Acuerdo Cooperativo, CNCG finalizó su Estrategia Operativa sobre Pueblos 
Indígenas, la cual está pendiente de aprobación formal por parte del Comité Asesor del Proyecto. 
A pesar de ello, los socios implementadores han impulsado acciones dentro de este eje que 
incluyen: 
 

CNCG, por medio de Sotz´il, participó en la dirección del I Congreso Nacional de Tierras 
Comunales, Territorios Indígenas y Áreas Protegidas con una intervención titulada: “Su 
Contribución a la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático”, que le permitió dar a conocer a 
CNCG entre organizaciones indígenas de diversas regiones del país y a dialogar con ellas para 
generar propuestas ante altos funcionarios del Estado y sus dependencias. También se buscó 
fortalecer la participación del sector indígena en el trabajo con MARN, a través de la participación 
de la Mesa Indígena de Cambio Climático en las discusiones gobierno-sociedad civil para trabajar 
en el tema del cambio climático. 

 

Objetivo 1. En el Altiplano se trabajó en la creación de una sociedad mercantil para comercializar 
la producción de la Asociación de Silvicultores de Chancol (ASILVOCHANCOL), ubicada en el 
municipio de Chiantla, Huehuetenango. Esta es la única cadena de valor forestal apoyada por 
Rainforest Alliance, cuya conformación es 100% mam. En Petén, ProPetén trabaja en la 
participación de representantes de grupos étnicos mayas peteneros en las Comisiones de 
Incendios Forestales Comunitarias y, en alianza con la Asociación Indígena Maya Itzá, realiza los 
planes de protección de la Reserva Comunitaria Indígena BioItzá. En las Verapaces, las cadenas 
que se apoyan en cacao y miel están gobernadas mayoritariamente por q’ekchíes, pero hay 
participación de quichés y otros grupos indígenas. Este trabajo fortalece la participación indígena 
en el manejo y comercialización sostenible de los bosques. 

 

Objetivo 2. El socio de CNCG, Ut’zChe’, es el representante suplente de los pueblos indígenas de 
América Latina en el Comité Permanente de Pueblos Indígenas del Forest Stewardship Council 
(FSC). Ut’zChe’ se ha pronunciado para que los temas sociales y de pueblos indígenas sean 
fuertemente considerados en las directrices y manuales de certificación que actualmente utilizan 
las oficinas regionales del FSC a nivel mundial. 
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Sotz’il participó en el II Congreso Nacional sobre Discriminación y Racismo, con el tema de 
políticas públicas y gobernabilidad sobre cambio climático, por medio de una presentación 
pública en la que, además, se dieron a conocer los avances en Guatemala concernientes a los 
derechos de los pueblos indígenas y su participación en la iniciativa REDD+, y sus aportes a la 
adaptación al cambio climático. 

Para implementar del Plan de Capacitación para organizaciones indígenas y comunitarias sobre 
el Sistema Nacional de Salvaguardas Sociales y Ambientales REDD+, Sotz’il capacitó a 46 líderes y 
técnicos indígenas en Huehuetenango, y a 20 líderes de Quetzaltenango, bajo el esquema de 
gobernanza REDD+ Guatemala, planteado en el proceso de preparación (R-PP) de la Estrategia 
Nacional para la Reducción de la Deforestación. A partir de estas actividades se derivó una línea 
de fortalecimiento de la participación indígena en la Mesa Departamental de Cambio Climático, 
que forma parte de la estructura de la Mesa Nacional de Cambio Climático. Esto es importante 
pues, a la fecha, la presencia indígena en esta plataforma ha sido débil. Sotz’il, como miembro de 
CNCG, fue elegido de forma democrática como representante titular de pueblos indígenas en el 
Consejo Nacional de Cambio Climático, el cual fue establecido el 25 de junio del 2014, por el 
MARN y el presidente de la República.  
 
CNCG, por medio de Sotz’il y la UVG, sistematizó los indicadores cuantitativos y cualitativos de 
conservación de bosques, implementados por los pueblos indígenas para que permitan y orienten 
la metodología de la medición, monitoreo y evaluación del Estado de conservación de los bosques 
a tierras y territorios indígenas en Guatemala. Asimismo, se estableció la metodología técnica-
científica y sociocultural participativa para el monitoreo de los mismos. Los indicadores 
incluyeron la clasificación de acuerdo al estado ecológico del bosque, al agua y el bosque, sitios 
sagrados, manejo del bosque, protección del bosque, productos y usuarios del mismo, titularidad 
de derechos, conocimientos tradicionales, organización y consulta, participación y equidad, 
gestión del bosque y presiones sobre el bosque. 
 
Objetivo 3. Se finalizó la Sistematización del Conocimiento Tradicional sobre Adaptación al 
Cambio Climático. Se identificó una alta cantidad de prácticas indígenas que comenzaron a 
difundirse y a valorarlas en el marco del trabajo para fortalecer capacidades de adaptación en el 
Altiplano. Concretamente, esta sistematización del conocimiento tradicional permitió convocar a 
grupos de líderes espirituales, principales y autoridades indígenas, como alcaldes auxiliares 
indígenas, en el acopio y discusión de esta información que constituye una acción asertiva, ante 
la investidura que estos personajes importantes ostentan en sus comunidades y la sociedad en 
general. También permitió firmar un contrato con la Asociación Pro Bienestar de la Familia Ixil 
(APRODEFI) para implementar al menos 45 hectáreas de sistemas agroforestales, como parte de 
una Cadena de Valor Rural con Adaptación al Cambio Climático. APRODEFI constituye ahora un 
referente para que otras puedan conocer el proceso y replicarlo, de acuerdo con sus condiciones 
propias. 
 
Se tradujo y se publicó la Ley de Cambio Climático a cuatro idiomas mayas (quiché, mam, q’ekchí 
y kakchikel). Estas versiones serán distribuidas el próximo año fiscal, en coordinación con el  
MARN.  
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6.3 Sector privado 
 

En el marco del Objetivo 1, Rainforest Alliance fortaleció sus alianzas con las empresas ancla de 
las cadenas de valor forestal que se apoyarán durante la vida del proyecto. Aquí se encuentran 
GIBOR y Baren Comercial (dos concesiones industriales dentro de la Zona de Usos Múltiples de la 
RBM), Industrias Forestales Daniela, S. A. (en Verapaces) y Aserradero García (en Altiplano). 
Rainforest Alliance, a través de CNCG, pasó a ser parte de la Mesa de Competitividad de 
Quetzaltenango. El trabajo de cadenas también promueve la incorporación de las PYMES a las 
cámaras, asociaciones y espacios de concertación forestal, tales como la Mesa de Concertación 
Forestal de la Región VI y el Consejo de Inversión y Desarrollo de Quetzaltenango. 

En el caso del Objetivo 2, el principal socio del sector es Agexport, con quien se han desarrollado 
dos iniciativas: (i) el diseño y inicio de funcionamiento de la plataforma voluntaria de reducción 
de emisiones de carbono llamada ReduzCO2, (ii) la coordinación de acciones con el Grupo 
Financiero Occidente que está desarrollando un Sistema Voluntario de Transacción de Emisiones 
necesario para poder activar un mercado de bonos de carbono a nivel nacional y para lograr una 
participación con mecanismos internacionales. El Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad 
de la UVG, Agexport, RA y FDN han sido invitados por el Grupo Financiero de Occidente para 
formar parte del comité técnico que acompaña el diseño de este Sistema Voluntario. Dicha 
participación complementa directamente el trabajo que CNCG ha realizado en apoyo a la 
Estrategia Nacional REDD+.  
 
En el marco del Objetivo 3, las relaciones con el sector privado se han fortalecido al compartir 
información, conocimientos y prácticas sobre clima y adaptación al cambio climático con los 
beneficiarios e implementadores de los programas de cadenas de valor rural que lideran Agexport 
y Anacafé. Junto con Agexport, se elaboraron 10 diagnósticos para identificar las necesidades y 
oportunidades de transferencia de tecnología en el mejoramiento de la producción agrícola y la 
adaptación y mitigación al cambio climático de cadenas de valor rural, partiendo de condiciones 
geográficas, culturales, áreas de producción y condiciones climáticas. Estos diagnósticos serán 
utilizados por CNCG para incorporar prácticas de adaptación en las cadenas de valor identificadas 
en el Altiplano Occidental. 

También se continuó el trabajo de contactar a las empresas de telefonía celular para conformar 
una alianza que permita transmitir mensajes sobre el clima. TNC ya presentó esta iniciativa a las 
empresas TIGO y Telefónica. 

En el marco del Objetivo 5, se tuvo relación con diversos delegados del sector privado por medio 
de eventos de concienciación con representantes de las gremiales de Agexport, representantes 
de distintas instituciones y subsectores del sector privado, tal como la Cámara de Comercio, en 
el cual se presentó la iniciativa LEDS y los avances del proceso a la fecha. Adicionalmente, se 
apoyaron talleres de capacitación, dirigidos al sector privado en coordinación con Agexport. 

6.4 Gobiernos locales 
 

En el marco del Objetivo 1, se fortalecieron las capacidades territoriales para prevenir y afrontar 
incendios forestales de este verano en la RBM. Fundación Defensores de la Naturaleza, ACOFOP, 
ProPetén y WCS fortalecieron las capacidades de cinco Comisiones Municipales de Prevención y 
Combate de Incendios. También se coordina con la Municipalidad de Melchor de Mencos (la 
región con mayor producción de nuez de ramón), la incorporación de esta nuez en la refacción 
escolar. ProPetén continúa trabajando con las municipalidades de San José, Flores y San Andrés 
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y sus consejos comunitarios de desarrollo en la prevención de incendios. Se analiza trabajar con 
ellos el tema de la reforestación. 

 

En la RBSM, se elaboraron tres Planes de Manejo de Incendios Forestales, los cuales fueron 
revisados y aprobados por las autoridades municipales para los diferentes distritos y  subcuencas 
de la Sierra de las Minas. Con base en estos planes, se implementaron las estrategias necesarias 
para manejar y controlar la problemática actual de los incendios forestales. Al consolidar 
nuevamente para este año el apoyo consistente en brigadas, vehículos, combustible por medio 
de las municipalidades, se logra la participación de grupos comunitarios a partir del aporte 
voluntario en brigadas para prevención de incendios, y en la elaboración de rozas agrícolas, la 
coordinación interinstitucional y el acercamiento al liderazgo local, involucrando la participación 
de grupos que en otros años no han participado. 

 

En Altiplano y en el marco del trabajo de reforestación, se apoya a la Oficina Forestal de la 
Municipalidad de Olintepeque para identificar compradores para el vivero forestal municipal y  
promover que las comunidades de este municipio se integren al Programa de Incentivos 
Forestales (PINFOR) y el Programa de Incentivos Forestales para Poseedores de Pequeñas 
Extensiones de Tierra de Vocación Forestal o Agroforestal (PINPEP).  

 

Dada la relación territorial de los proyectos REDD+ y otras iniciativas asociadas a reducir la 
deforestación, el equipo del Objetivo 2 trabajó socializando y difundiendo información entre las 
municipalidades, como una forma de propiciar la gobernabilidad de los procesos. FDN trabajó 
directamente con municipalidades con el fin de llegar a acuerdos de cooperación orientados a 
delimitar el uso de la tierra. El trabajo con comunidades abarca dos municipalidades en el PNSL: 
La Libertad y las Cruces, y 14 más en la RBSM: Morazán, San Agustín Acasaguastlán, San Cristóbal 
Acasaguastlán, Usumatlán, Teculután, Río Hondo, Gualán, San Jerónimo, Salamá, Purulhá, Los 
Amates, El Estor, La Tinta y Panzós. CNCG apoyó al Comité Nacional de Salvaguardas Sociales y 
Ambientales para establecer el mapa de actores y metodología de consulta a nivel de concejos 
municipales y consejos departamentales de desarrollo. Esto permitirá determinar la forma más 
eficiente de promover la participación de gobiernos y demás actores locales en la Estrategia 
Nacional de Reducción de la Deforestación. 

 

En el Objetivo 3, TNC visitó a varios alcaldes municipales de los departamentos del Altiplano 
Occidental y luego a sus Oficinas Municipales de Áreas Protegidas y Medio Ambiente, Oficinas 
Forestales Municipales y Oficinas Municipales de Planificación, para explorar potenciales  
intereses de trabajo en común. También se incluyó a los funcionarios municipales de cuatro 
departamentos en las capacitaciones locales y en las actividades para dar a conocer la Ley Marco 
de Cambio Climático. 
 

Con base en el Análisis de Vulnerabilidad al Cambio Climático del Altiplano, TNC priorizó 10 
municipios para trabajar los planes de manejo de cuenca, planes municipales de adaptación y 
prácticas de adaptación. Se identificó la información que los gobiernos municipales tienen sobre 
cambio climático y adaptación, la cual se utilizó para diseñar un proceso de capacitación. También 
se inició el trabajo con los gobernadores departamentales para incorporar el tema de adaptación 
al cambio climático en las agendas de trabajo de las Coordinadoras Departamentales de 
Desarrollo. 
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Se estableció el primer Sistema de Alerta Temprana en el municipio de Santa María Chiquimula, 

Totonicapán, con el apoyo de Helvetas, del gobierno municipal y los 18 alcaldes auxiliares, en 

coordinación con INAB, CONRED y la Policía Nacional Civil. Este sistema está orientado a prevenir 

eventos climáticos extremos e incendios forestales.  

 

6.5 Sociedad civil 
 

El consorcio de CNCG apoyó la participación de la sociedad civil en el proceso de socialización y 
consulta que realiza CONAP para reformar el Reglamento de la Ley de Áreas Protegidas. Se  apoyó 
a CONAP en el diseño de la metodología de consulta y se financió el primer taller de consulta 
convocado por CONAP en la Ciudad de Guatemala y el que se llevó a cabo en la región de Petén. 

El equipo del Objetivo 2 continuó fomentando la participación de organizaciones sociales en el 
Grupo de Bosques, Biodiversidad y Cambio Climático para asegurar sus aportes a la ENREDD+. 
Esto permitirá diseñar con pueblos indígenas y comunidades rurales las formas de consulta que 
se aplicarán posteriormente. Sotz’il y Ut’zChe’ trabajaron para asegurar el entendimiento de los 
procesos REDD+ en el CNSAS, las mesas departamentales de cambio climático y alcaldías 
indígenas, de cara al avance de los proyectos REDD+, fomentando la participación local que 
facilita la prevención de conflictos. 
 

Ut’zChe’ ha contribuido a las actividades del Objetivo 2, en su calidad de organización 
observadora de la sociedad civil de América Latina y el Caribe ante el Programa Colaborativo de 
las Naciones Unidad para REDD+ (ONU-REDD+). Destaca la participación en el taller conjunto del 
Forest Carbon Partnership Fund y ONU-REDD de “Intercambio de experiencias y fortalecimiento 
de capacidades de inclusión social en los procesos nacionales de preparación de estrategias 
nacionales REDD+”, que tuvo lugar en Antigua, en enero 2014. Durante esta actividad, Ut’zChe’ 
reforzó los lazos de colaboración e intercambio de información con diversas organizaciones de 
sociedad civil de Guatemala, Argentina, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y 
Panamá. 

 

En el Objetivo 3 se inició el sistema de divulgación climática a través de la transmisión de 
pronósticos climáticos diarios o semanales a una red de socios locales (mesas departamentales 
de cambio climático y socios ejecutores locales), en los cinco departamentos del Altiplano 
Occidental, con el fin de que comiencen a utilizarla como insumos en la toma de decisiones para 
reducir impactos por eventos climáticos. 

En el Objetivo 5, en el evento de coordinación de iniciativas de mitigación de cambio climático, 
se contó con la participación de sociedad civil, especialmente de los miembros que forman parte 
de la Mesa Nacional de Cambio Climático, los cuales participaron activamente en el taller. 

WWF ha tenido relación con representantes del sector académico, a través de la participación de 
cinco personas en el curso en línea del Tecnológico de Monterrey, llamado “Elementos Técnicos 
para Elaborar el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático”. 
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7 IMPLEMENTACIÓN DE FONDOS DE RESPUESTA RÁPIDA 
 
Durante el año fiscal 2014, USAID aprobó el uso de US$82,796 del Fondo de Respuesta Rápida y 
se ejecutaron de la siguiente manera:  
 

 Durante el primer trimestre del año fiscal, se ejecutó el monto de US$35,347 del Fondo 
de Respuesta Rápida para apoyar a CONAP a mantener presencia física en zonas clave, 
para reducir riesgos de deforestación y mantener la gobernabilidad. Esto se hizo al 
comprar 16,320 raciones frías que se distribuyeron entre 272 guarda recursos y técnicos 
de campo que laboran en 33 puestos de control, ubicados en la RBM, para cubrir un 
periodo de 60 días.  

 En junio se aprobó la solicitud presentada por el INAB para apoyar el proyecto 
“Fortalecimiento a la Cultura de Uso de Productos Forestales Legales y Sostenibles, Por 
Medio del Sistema Electrónico de Empresas Forestales (SEINEF)” con US$47,449. El 
apoyo permite informar y sensibilizar a través de los medios de comunicación a la 
población sobre la necesidad de consumir productos forestales legales y promover la 
incorporación de un mayor número de empresas forestales al SEINEF. De esta manera, 
se busca fortalecer la capacidad del INAB para implementar a cabalidad el nuevo 
Reglamento de Transporte y el nuevo Reglamento de Fiscalización de Industrias 
Forestales. El monto aprobado terminará de ejecutarse en el primer trimestre del año 
fiscal 2015.  

 

8 AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN 216  
 

Rainforest Alliance finalizó la Evaluación Ambiental de CNCG en el segundo trimestre y esta fue 
aprobada por el oficial de Proyecto, Ricardo Roca. USAID-Guatemala remitió la Evaluación 
Ambiental a la Oficina Regional de USAID en El Salvador para su revisión y el Bureau Environmental 
Officer aprobó la Evaluación Ambiental en junio del 2014.  En el cuarto trimestre se comenzó a 
implementar el Plan de Mitigación Ambiental contenido en el Anexo D de la Evaluación 
Ambiental. La implementación de este plan será monitoreada por el Proyecto de Monitoreo y 
Evaluación de USAID, que cuenta con un sitio web para dar seguimiento, bajo el formato PMA 
establecido en la Regulación 216. 

9 COMUNICACIONES 
 
Rainforest Alliance, en su calidad de gerente de CNCG, realizó el siguiente trabajo de 
comunicación durante el año fiscal:  
 
El programa realizó una serie de esfuerzos para dar a conocer su trabajo y el apoyo que brinda 
USAID en el tema de ambiente y cambio climático, así como para incorporar el tema del cambio 
climático en la agenda nacional. Como parte de esta labor, CNCG difundió mensajes clave e 
historias de éxito frente a sus audiencias principales, a través de diferentes modalidades, entre 
ellas:      
 
Visibilidad e incidencia en eventos nacionales. CNCG se hizo presente e incidió en audiencias clave 
en eventos (Ver Anexo A) tales como: 
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a) V Congreso Nacional de Producción Limpia. En este evento participaron unas 300 personas, 
entre empresarios del sector industrial y Gobierno, espacio que CNCG aprovechó a montar 
un stand para posicionar su marca y difundir mensajes clave, relacionados con el Desarrollo 
con bajas emisiones de carbono. 

 
b) Feria Promueble 2014. CNCG montó un stand para enlazar a empresarios nacionales e 
internacionales con PYMES y OBC para concretar negocios sobre productos maderables y 
para visibilizar mensajes clave, relacionados con el Objetivo 1. Bosques y mercados. En este 
aspecto se elaboró una manta portátil para promocionar las cadenas de negocios verdes. 
 
c) Lanzamiento del Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático. CNCG participó 
con material de visibilidad y manejo de medios de comunicación en el marco del lanzamiento 
de este sistema. Producto de esta labor, se lograron varias publicaciones de prensa que 
evidenciaron la ingente necesidad de atender este tema. 
 
d) I Congreso Nacional de Cambio Climático. A través del montaje de un stand, la impresión 
de 500 afiches y el manejo de medios, CNCG participó en el I Congreso Nacional de Cambio 
Climático. En este evento participaron unas 600 personas provenientes de más de 80 
instituciones diferentes. Derivado de esta labor, CNCG contribuyó a lograr una notable 
visibilidad en los medios de comunicación de la temática del cambio climático. 
 
e) Lanzamiento de la iniciativa “Guatemala Huella Cero”. CNCG también contribuyó a 
posicionar el tema de Desarrollo con bajas emisiones de carbono en el marco del lanzamiento 
de la iniciativa “Guatemala Huella Cero”. En este evento, el programa se impulsó frente a 
audiencias clave con banners y mantas. En consecuencia, varios medios le dedicaron espacios 
considerables. 

 
Nuevos banners de CNCG para todas las regiones. Para contribuir al posicionamiento e 
identificación del programa, CNCG elaboró y distribuyó 22 nuevos banners institucionales, 
destinados a las diferentes regiones que atiende el programa. 

 
PYMES identificadas con rótulos de CNCG. El programa elaboró,  distribuyó e instaló 63 rótulos en 
las instalaciones de las PYMES que apoya. Los letreros incluyen el branding del programa y el 
nombre de la PYMES que apoya. Estos fueron distribuidos de la siguiente manera: Verapaces (29), 
Altiplano (18) y Reserva de la Biósfera Maya (16) (ver Anexo B).  

 
Publicación de documentos técnicos. Parte de la labor de comunicación es la revisión e  

identificación de documentos técnicos con el branding del programa. Durante este año, CNCG 

desarrolló y/o reprodujo diversas publicaciones (ver Anexo C). 

 

 Actualización del “Manual Cerrando Brecha” (100 manuales y 100 mantas). 

 Reproducción de la Guía del Participante sobre “Sistemas agroforestales y plantaciones 

para leña” y el manual didáctico para capacitadores “Sistemas agroforestales y 

plantaciones para leña”, elaborado por el INAB. 

 Catálogo de maderas (Tropical Timber Products).  

 Reproducción de las guías (Versiones Caja de Herramientas y Guía para el Instructor): 

Oportunidades para una recuperación y reconstrucción verde: Introducción; El diseño, 

monitoreo y evaluación de un proyecto; Las herramientas y técnicas de la evaluación 

ambiental; La reducción del riesgo a desastres. 

 Impresión de ley de cambio climático en idiomas mayas. 

http://www.elgreentimes.com/i/?p=9799
http://noticias.universia.com.gt/actualidad/noticia/2014/05/16/1096797/inauguro-sistema-guatemalteco-ciencias-cambio-climatico.html
http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/se-realiza-primer-congreso-nacional-sobre-cambio-climatico
http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Guatemala-cambio_climatico-biodiversidad-maiz-seguridad_alimentaria_0_1179482254.html
https://www.cronica.com.gt/cronica-del-dia/expertos-discutiran-el-impacto-del-cambio-climatico-en-guatemala_5a44cf/
http://latino.foxnews.com/latino/espanol/2014/07/30/guatemala-presenta-huella-cero-iniciativa-para-reducir-emision-de-gases/
http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Cambio-climatico-dejado-millones-perdidas-Guatemala_0_1184281725.html
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Elaboración y distribución de materiales y herramientas informativas. Para visibilizar sus 

actividades y resultados exitosos, CNCG desarrolló una serie de herramientas y materiales de 

comunicación para compartir con sus audiencias principales (ver Anexo D), que incluye a los 

medios de comunicación. 

 

 El programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala se une a celebración del Día 

Mundial del Medio Ambiente (comunicado de prensa y hoja de datos sobre logros del 

programa en su primer año fiscal).  

 Elaboración y distribución de la primera edición de El Correo Ecológico (boletín 

electrónico que se distribuye de forma permanente a los socios, contrapartes y medios 

de comunicación).   

 Comunidad mam abre las puertas del mercado forestal (historia de éxito que evidencia 

el apoyo de CNCG para fortalecer las capacidades de ASILVOCHANCOL). 

 Corredor del Bosque Nuboso impulsa turismo y desarrollo (historia de éxito sobre el 

apoyo de CNCG a la Asociación del Corredor Biológico del Bosque Nuboso). 

 Santa María Chiquimula listo para controlar incendios (historia de éxito sobre el sistema 

de alerta temprana instalado en ese municipio con apoyo de CNCG). 

 ONG ambientales evolucionan a nivel institucional (historia de éxito sobre el apoyo de 

CNCG a ONG ambientales nacionales). 

 

Elaboración, reproducción y distribución de carpetas y hojas informativas de CNCG. CNCG  elaboró, 
reprodujo y distribuyó 425 carpetas y 3,625 hojas informativas que contienen información  sobre 
los cinco objetivos, socios estratégicos, contrapartes y áreas de acción del programa. Estos 
materiales han servido de apoyo de comunicación al equipo de CNCG, para que nuestros 
interlocutores conozcan de manera institucional cuáles son las actividades del programa, y se 
sigan posicionando y estrechando relaciones con sus socios y audiencias principales.     

 

Visibilidad e incidencia a través de los medios de comunicación. El programa ha tenido presencia 

e incidencia en los medios masivos de comunicación (electrónicos, radiales, escritos y televisivos), 

debido al manejo que CNCG ha tenido con los medios al extender invitaciones para eventos, el 

envío de comunicados e historias de éxito y la comunicación con periodistas (ver Anexo D). 

 

Protocolo de comunicación. Rainforest Alliance desarrolló el Protocolo de Comunicación para 
CNCG, avalado por USAID, con el objetivo de delimitar los procedimientos  internos  para el 
manejo ordenado y consistente de la comunicación del programa. Este documento, basado en el 
Branding and Marking Plan de USAID, detalla los procedimientos a seguir para la publicación de 
documentos técnicos, uso del logo, vocería, manejo de medios y otros. Junto con la creación del 
documento, Rainforest Alliance distribuyó y presentó el protocolo ante los socios desde enero de 
2014.  

Adicional al protocolo, también se compartieron otros documentos de USAID, como la Guía para 
la Atención de Medios y el Branding and Marking Plan.   
 
Avances en la construcción del sitio web del programa CNCG. CNCG avanzó en un 80%  en el diseño 
y construcción de su sitio web, la ventana virtual más importante del programa que tendrá 
utilidades informativas, educativas y de interacción con los usuarios. El host www.usaid-cncg.org 
fue creado y actualmente se está completando con información, fotografías, archivos y demás 
información.   

http://www.usaid-cncg.org/
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Apoyo a campaña del Sistema Electrónico de Empresas Forestales (SEINEF), implementada por el 
INAB. CNCG apoyó con asesoría técnica y con la incorporación del branding de CNCG al Instituto 
Nacional de Bosques (INAB) para implementar la campaña del SEINEF a través de la radio, 
materiales de comunicación y talleres de formación.  

 
Avances en la elaboración de la estrategia de comunicación para el cambio social y de 
comportamiento. CNCG culminó la primera fase para construir la Estrategia de Comunicación para 
el Cambio Social y de Comportamiento (SBCC, por sus siglas en inglés), aplicando el modelo C-
Change, que implica la identificación de los cambios deseados, definición de barreras 
y motivaciones para el cambio y otros aspectos  para diseñar la estrategia.   
 
  

10 TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
 

10.1  Ejecución financiera e implementación por fuente de 
financiamiento (“earmarks”) 

 

Durante este año se ejecutaron aproximadamente US$6.13 millones, distribuidos de la siguiente 
manera15: 

 Biodiversidad                 23% 
 Paisajes sostenibles      47% 
 Adaptación                     16% 
 Sector privado               14% 

 

USAID obligó fondos adicionales por US$4,158,086, por lo que el monto total obligado a la fecha 
para CNCG es de US$13,289,281, y en septiembre de 2014 se estima haber ejecutado el 63%. 

 

10.2  Fondos apalancados 
 

A la fecha, el Programa ha logrado apalancar un total acumulado $13,186,339, el equivalente al 
73% del total de fondos para apalancar durante la vida de CNCG (US$17,964,000). El detalle de 
los resultados de ventas y fondos apalancados por PYMES se muestra en el Cuadro 2. 

 

10.3  Temas administrativos 
 
Durante el primer trimestre del año, RA contrató al coordinador de la región de Petén, al 
coordinador de la región de Altiplano y al líder del Objetivo 4. TNC contrató a un asistente técnico 
en temas de adaptación. Con estas contrataciones, CNCG alcanzó el 100% del personal del 
programa. Agexport otorgó un espacio físico en sus oficinas de Quetzaltenango para uso del 
personal de TNC y RA en esa región.  

                                                           
15 Este dato puede variar de acuerdo a la información al final del año fiscal 2014. 
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Adicionalmente, el esquema de gobernanza interna de CNCG quedó enteramente establecido 
con la conformación de los Comités de Coordinación Regionales en las tres regiones que abarca 
el proyecto. RA lidera el Comité de Coordinación para la región Petén (integrado por WCS, FDN, 
NPV, ProPetén, ACOFOP), TNC lidera el Comité de Coordinación para la región del Altiplano 
(integrado por RA, Fundaeco, ASOCUCH y Ut’zChe’), FDN coordina acciones en Sierra de las Minas 
y RA coordina el Comité en las Verapaces (que integra a Asociación del Bosque Nuboso, 
FUNDALACHUÁ y FEDECOVERA). 

Durante el segundo trimestre, se adquirieron los 11 vehículos del proyecto, se gestionaron las 
franquicias y las placas. USAID otorgó un vehículo usado adicional para ser utilizado en actividades 
del proyecto. La distribución de los vehículos quedó según el Cuadro 10. 

Cuadro 10. Distribución de los vehículos adquiridos dentro del marco del programa CNCG 

Organización No. de vehículos Región 

RA 6 RBM (2), Verapaces (1), Altiplano (1), ciudad a las regiones (2)  

TNC  1 Altiplano 

WCS 2 RBM 

UVG 1 Ciudad  

NPV 1 RBM 

FDN 1 RBSM 

 

Durante este año fiscal se firmaron todos los subacuerdos pendientes con los socios internos, con 
un total de 20 organizaciones que actualmente participan en actividades financiadas por CNCG. 

A través de RA, CNCG implementó dos nuevas oficinas en diferentes regiones de Guatemala. Una 
se estableció en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, que servirá de sede para reuniones y 
capacitaciones en la región, y la otra, en Quetzaltenango, dentro de las instalaciones de Agexport, 
donde se comparte el espacio y los costos con TNC. La apertura de estas dos nuevas oficinas ha 
permitiendo expandir la presencia del programa en esas regiones y aumentar el acercamiento 
con las instituciones gubernamentales, alcaldías, organizaciones comunitarias y empresas con las 
que se trabaja.  

CNCG ha fortalecido el Sistema de Monitoreo y Evaluación, por medio de acciones concretas para 
la plena documentación y registro de los avances en la implementación del Plan de Trabajo y en 
el logro de resultados (incluye los resultados relacionados con los 23 indicadores core de USAID 
y los 63 resultados comprometidos en el Acuerdo Cooperativo USAID-RA). Para ello, en 
colaboración con la División de Tecnología e Información de RA, se desarrolló un Repositorio de 
Documentos en el que los seis miembros del consorcio y los 12 socios adicionales colocan las 
evidencias documentadas (o medios de verificación) que respaldan los avances reportados. 
Paralelamente, se desarrolló un sistema para el seguimiento de desempeño  financiero y técnico 
de los miembros del consorcio y los socios implementadores con subacuerdos. Este sistema es 
una herramienta clave para retroalimentar a los miembros del consorcio y socios 
implementadores y para la toma de decisiones de la gerencia del Programa. 
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11  ANEXOS  

11.1  TABLA RESUMEN DE AVANCE EN ACTIVIDADES DEL AÑO FISCAL 2014  
 

Unidad de Gerencia 
      
      

               Actividad Tipo de Actividad 

Trimestres / 
Meses 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

Im
p

le
m

en
ta

d
o

r 

Productos Esperados de la 
Actividad 

IVQR-FY14 

Pro-greso Descripción de progreso Productos 
intermedios 

desarrollados 

Productos finales 
obtenidos 

4to Trimestre 
Ju

l 

A
u

g 

Se
p

 

0.1.Finalizar e implementar la 
Evaluación Ambiental de CNCG 

Plan X X X RA RA 

Evaluación Aprobada por USAID; 
informe de avances de 
implementación de 
recomendaciones elaborado 

Termi-
nado 

Se elaboró y presento el 
documento para revisión 
y aprobación, el cual ha 
sido enviado a la Oficina 
Regional USAID en ES 

N/A 
Evaluación Ambiental 
aprobada por USAID 

0.2. Elaborar la Estrategia de 
Comunicación de Cambio de 
Comportamiento e iniciar su 
implementación 

Plan X X X RA RA 
Estrategia aprobada por USAID; 
un informe de avances en la 
implementación. 

En 
Proceso 

Consultoría de 
recopilación de la 
información base para el 
desarrollo de la 
estrategia de 
comunicación para el 
cambio social y de 
comportamiento 

Estudio inicial para 
comprender 
entorno, identificar 
comportamien-tos 
a cambiar, barreras 
y oportunidades 

ninguno 

0.3. Convocar y desarrollar las 
reuniones mensuales del 
Comité Asesor de CNCG 

Reunión X X X RA RA 
Memorias, listas de asistencia y 
acuerdos de las reuniones 
mensuales 

Termi-
nado 

Se realizaron 11 de 12 
reuniones mensuales 

Memorias de 
reunión 

ninguno 

0.4. Convocar y desarrollar las 
reuniones del Comité de Apoyo 
Financiero, conforme a 
demanda y necesidad 

Reunión X X X RA RA 
Memorias, listas de asistencia y 
acuerdos de las reuniones 
mensuales 

Termi-
nado 

Se realizaron visitas 
trimestrales a todos los 
socios y ONG del 
Objetivo 4 

Memorias de 
reunión 

ninguno 

0.5. Ajustar a las necesidades 
de CNCG la herramienta 
“Cerrando Brecha” (de la 
Estrategia de Género) y 
reproducirla 

Metodología, Guía 
o Manual 

      RA RA 

100 manuales de la herramienta 
“Cerrando Brecha” reproducidos 
y listos para utilizarse por los 
socios de CNCG 

Termi-
nado 

El documento final 
adaptado se ha impreso 

“Manual Cerrando 
Brecha” 

Documento 
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0.6. Socializar la Estrategia de 
Género dentro de CNCG y 
principales socios, y coordinar 
la capacitación necesaria para 
que todos inicien su 
implementación; capacitar 
sobre la aplicación de la 
herramienta “Cerrando 
Brecha” 

Asesoría Técnica       RA RA 

Personal de las organizaciones 
del consorcio CNCG han sido 
capacitados para implementar la 
estrategia de género y aplicar la 
herramienta “Cerrando Brecha”; 
Informe de capacitaciones 

Termi-
nado 

Todos los miembros del 
consorcio y ONG del 
Objetivo 4 conocen la 
Estrategia y 3 socios han 
sido capacitados para la 
implementación de 
“Cerrando Brecha” 

N/A N/A 

0.7. Diseñar y coordinar el 
desarrollo de la línea base de 
equidad de género dentro de 
CNCG 

            
Línea base de género para CNCG 
establecida  

En 
Proceso 

Se trabaja en la 
elaboración de los 
criterios para establecer 
la línea base la cual será 
establecida durante el 
siguiente año fiscal 

N/A N/A 

0.8. Finalizar el diseño de la 
Estrategia de Pueblos 
Indígenas de CNCG e iniciar su 
implementación a través de 
todos los miembros del 
consorcio y objetivos del 
programa 

Asesoría Técnica X     RA RA 

Estrategia de Pueblos Indígenas 
de CNCG socializada y  aprobada;                                                                                                                                                                                                                                           
Informes de avance de 
implementación de la estrategia 
por objetivo En 

proceso 

Pendiente de aprobación 
formal por el Comité 
Asesor; implementación 
iniciada 

Documento final 
Documento final por 
aprobarse en Comité 
Asesor de CNCG 

0.9. Apoyo al MARN para 
instrumentalizar y poner a 
operar la Ley Marco de Cambio 
Climático 

Recomendacio-nes 
de política 

X X X RA Consor-cio 
Informe de actividades en apoyo 
al MARN 

Termi-
nado 

El MARN utilizó las 
recomenda-ciones 
desarrolla-das por CNCG 
y estas fueron adoptadas 
por MARN tras aprobarse 
en Gabinete de Gobierno 

Informe de 
actividades de 
apoyo al Marn y 
Ruta para 
Implementar la Ley 
Marco de Cambio 
Climático 
entregada al MARN 

Ruta para Implementar 
la Ley Marco de 
Cambio Climático 
entregada al MARN 

0.10. Apoyar a PRONACOM 
para incorporar la temática 
ambiental y de cambio 
climático en la Agenda 
Nacional de Competitividad 

Recomendacio-nes 
de política 

      RA/WWF Consor-cio 

Propuesta de Eje Ambiente y 
Cambio Climático para ser 
incorporada en la Agenda 
Nacional de Competitividad, 
presentada a PRONACOM En 

proceso 

Consultora presentó 
recomendaciones a 
directores de 
PRONACOM para que 
ellos incorporen a la 
Agenda Nacional de 
Competitividad 

Informe de 
consultoría 

Informe final de 
consultoría aprobado 
por PRONACOM 
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0.11. Apoyar al CONAP para 
avanzar políticas y normativas 
clave para alcanzar los 
objetivos de CNCG (reformas al 
Reglamento de Ley de Áreas 
Protegidas; esquemas de 
conservación de bosques 
comunales; evaluación de 
estrategia de conservación 
basada en concesiones 
forestales comunitarias en 
RBM, etc.) 

Asesoría Técnica X X   
Consor-

cio 
Consor-cio 

Informes de trabajo conjunto con 
CONAP y/o productos generados 
en temas de mutuo interés 

Termi-
nado 

CNCG apoyó a CONAP en 
la socialización de las 
reformas propuestas al 
Reglamento de Ley de 
Áreas Protegidas; 
propuesta está por 
aprobarse en el Consejo 
de CONAP; CNCG 
también apoyó la 
creación de una nueva 
categoría de manejo para 
bosques comunales e 
indígenas dentro de 
propuesta de nuevo 
Reglamento; se espera 
que sean aprobadas por 
el Consejo 

Propuesta de 
reformas al 
Reglamento de Ley 
de Áreas 
Protegidas 
socializado en 
talleres apoyados 
por CNCG 

Propuesta de reformas 
al Reglamento de Ley 
de Áreas Protegidas 
socializado en talleres 
apoyados por CNCG, 
que incluye nueva 
categoría de manejo 
para bosques 
comunales e indígenas 

0.12. Contratar al personal de 
RA-CNCG pendiente 

Administrativo       RA RA 
100% del personal de RA/CNCG 
contratado 

Termi-
nado 

100% del personal 
requerido contratado 
inicialmente; coordinador 
del Objetivo 1 dejó de 
laborar en RA y se está 
buscando reemplazo 

N/A N/A 

0.13 Informar periódicamente 
al Comité de Gerentes Senior 
de RA sobre el avance, desafíos 
y necesidad de apoyo - CMNCG 

Reunión X X X RA RA 
Avance efectivo en la 
implementación de CNCG Termi-

nado 

Siete reuniones 
mensuales realizadas 
durante el año. 

Memorias de 
reunión 

N/A 

0.14. Reuniones del 
Especialista en Sistemas de 
Información Geográfica de RA, 
con líderes de Objetivos, para 
definir el tipo de apoyo a 
brindar a CNCG (actividad 
coordinada con proyecto de 
M&E de USAID)  

Reunión       RA RA 

Documento de acuerdos con los 
líderes de Objetivo, sobre el tipo 
de apoyo del Especialista a 
necesidades de SIG para los 
Objetivos del Proyecto 

Termi-
nado 

Documento entregado y 
seguimiento a los 
acuerdos para integrar la 
información 

Informe y hoja de 
seguimiento 

N/A 

0.15. Diseñar y montar la 
Plataforma del Sistema de 
Gestión de Información 
Técnica de CNCG (PlaSiGIT) 

Metodología, Guía 
o Manual 

      RA RA 

Minutas de acuerdos de 
reuniones con IT NY y con IT 
Guatemala para diseñar la 
PlaSiGIT 

Termi-
nado 

Se diseñó e implementó 
la plataforma la cual esta 
respaldada con un 
manual de usuario 

Sitio operando en 
el Sharepoint de 
RA 

https://raorg.sharepoi
nt.com/sites/cncg/_lay
outs/15/start.aspx#/Sit
ePages/Home.aspx 
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0.16. Realizar 5 talleres de 
capacitación a usuarios (1 en 
Guatemala, 1 Petén, 1 Sierra 
de las Minas, 1 Verapaces, 1 
Altiplano), sobre el uso de la 
Plataforma del Sistema de 
Gestión de Información 
Técnica de CNCG (PlaSiGIT) 

Taller de 
capacitación o 
curso 

      RA RA 

Informe del taller de capacitación 
a usuarios en la Ciudad de 
Guatemala Petén, Sierra de las 
Minas, Verapaces y Altiplano 
Occidental,  sobre el uso de la 
Plataforma del Sistema de 
Gestión de Información Técnica 
de CNCG ( PlaSiGIT) Termi-

nado 

Se desarrollaron 5 
talleres de capacitación 
con los miembros del 
consorcio y las ONG 
locales;  se realizaron 
visitas de seguimiento y 
apoyo 

Memorias de taller 
e informes de viaje 
de M&E 

N/A 
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Objectivo 
  

Responsable Implementadores 
Productos esperados 

de la actividad 

IVQR-FY14 

    Estrategia Progreso Descripción de progreso Productos 
intermedios 

desarrollados 

Productos finales 
obtenidos 

             Resultados esperados 4to trimestre 

Actividades Jul Ago Sep 

Objetivo 1. Desarrollar y/o fortalecer estrategias de conservación impulsadas por el mercado a nivel de comunidades en áreas focales y a nivel nacional. 

Estrategia 1.1.Desarrollar y/o fortalecer estrategias basadas en mercado a nivel comunitario en áreas de enfoque y a nivel nacional. 

Resultado 1.1.1.  Incrementar las ventas de bienes y servicios certificados e incrementar el número de trabajos basados en comunidades y empresas comunitarias 

USAID CORE INDICATOR: 4.5-2 Número de trabajos atribuidos a la asistencia de USG (nuevos/continuados) 

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-11 Número de empresas privadas (lucrativas) organizaciones de productores, asociaciones de usuarios de agua, grupos de mujeres, asociaciones comerciales y de negocios, y organizaciones 
comunitarias (CBOs) que reciben asistencia de USG . 

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG. 

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-23 Valor de ventas incrementales de productos maderables y no-maderables, atribuidos a la asistencia de USG. 

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-30 Número de mipyme recibiendo asistencia para acceder a créditos bancarios 

USAID CORE INDICATOR: 4.6.2-9 Número de firmas del sector privado que han mejorado sus prácticas admnistrativas como resultado de la asistencia de USG 

USAID CORE INDICATOR: 4.6.2-10 Número de firmas recibiendo asistencia de USG para invertir en tecnologías mejoradas 

USAID CORE INDICATOR: GNDR-2 Proporción de mujeres participantes en programas asistidos por el USG diseñados para incrementar el acceso a los recursos económicos productivos (capital, créditos, ingresos o empleo) 

1.1.1.1  Diagnóstico de al menos 9 
cadenas de valor (5 en Petén, 2 
Verapaces y 2 en Altiplano) 

    3 RA 

PROPETEN ACOFOP 
ASOCUCH 
FEDECOVERA, Utz 
Che, Fundalachuá 

3 Diagnosticos de 
cadenas de valor (2 
en altiplano) 

En proceso 

Verapaces: 3 cadenas (FUNDALACHUA, 
APAF, ASOCIACIÓN DE BOSQUE 
NUBOSO);  

Documentos de 
diagnostico   

1.1.1.2  Conformación de las "Mesas de 
Valor Agregado" en cada una de las 
cadenas diagnosticadas. 

    5 RA   
5 mesas de valor 
implementadas 

Terminado 
Verapaces: 3 mesas instaladas; Altiplano: 
2 mesas instaladas 

Actas de 
confromación de 
las mesas de 
valor   

1.1.1.3  Desarrollo de 9 planes de acción 
y fortalecimiento en base a los 
diagnósticos realizados 

    5 RA 

PROPETEN ACOFOP 
ASOCUCH 
FEDECOVERA, Utz 
Che, Fundalachuá 

5 planes de mejora 
empresarial de las 
cadenas 

En proceso Verapaces: 3 planes; Altiplano: 2 planes  
documentos 
electrónicos   

1.1.1.4  Apoyo y asistencia técnica para 
la implementación de los planes de 
acción para al generación de ventas por 
al menos $15millones 

      RA ACOFOP, FDN, NPV 
Informe de Ventas 
trimestral 

En proceso 
ver consolidado de ventas en documento 
descriptivo     
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1.1.1.5  Apoyo y asistencia técnica para 
la implementación de los planes de 
acción para el logro de 8,800 empleos 
temporales/permanentes de las 
personas que trabajan con las 9 cadenas 
de valor. 

      RA ACOFOP, FDN, NPV 
Informe de Empleos 
trimestral 

En proceso 
ver consolidado de ventas en documento 
descriptivo     

1.1.1.6 Realizar la capacitación de 2,140 
personas, para mejorar la competitividad 
de las cadenas y las pymes que las 
integran 

    7 RA ACOFOP, FDN, NPV 
16 capacitaciones 
realizadas 

En proceso 
Altiplano: 4 capacitaciones (55 personas). 
Verapaces: 3 capacitaciones ( )     

1.1.1.7  Promover la colocación de 
préstamos productivos por $1.6millones 

    1 RA     
En proceso 

ver consolidado de ventas en documento 
descriptivo     

1.1.1.8. Aplicar la metodología Cerrando 
Brecha (de la Estrategia de Género de 
CNCG) 

      Todos Todos   
En proceso       

Estrategia 1.2. Manejo de recursos naturales bajo un enfoque de paisaje sostenible para fortalecer la resiliencia de comunidades y ecosistemas y la conservación de la biodiversidad. 

Resultado 1.2.1. Mantenimiento de 500,000 hectáreas bajo esquemas de certificación y adicionales 300,000 nuevas 

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG. 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-26 Número de hectáreas de significancia biológica y/o recursos naturales bajo manejo mejorado de recursos, como resultado de la asistencia de USG 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-28 Número de días de asistencia técnica financiada por USG en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a socios y beneficiario 

Actividad 1.2.1.1. Talleres de 
seguimiento a certificaciones de 
productos maderables y no maderables 

X   X RA RA/ NPV   
En proceso 

negociaciones de certificaciones de las 
pymes diagnosticadas durante el Q3     

Actividad 1.2.1.2. Estudio de 
potencialidades para certificación en 
Petén y Alta Verapaz 

      RA RA/ NPV   

  

El estudio de potencialidades de 
certificación identifica las oportunidades 
en cuanto a certificación FSC, orgánica, 
ForCEs, y Fair Trade en la región RBM. 

Estudio de 
potencialidades 
de certificación 
en la región 
RBM-Petén. 

El estudio de 
potencialidades de 
certificación 
identifica las 
oportunidades en 
cuanto a certificación 
FSC, orgánica, 
ForCEs, y Fair Trade. 

Actividad 1.2.1.3. Generar una Guía 
Práctica y herramienta para actualizar y 
desarrollar planes de manejo y su 
respectivo sistema de seguimiento 

      RA RA/ NPV   

En proceso 

Se desarrolló para Paxbán… Árbol Verde, 
optó por realizar la metodología al 3 % 
para evitar inconvenientes con la 
aprobación de los respectivos planes por 
CONAP… 

Metodología 
para la 
elaboración del 
plan quinquenal 
2015-2019 en 
Paxbán… 

 1 Metodología 
diseñada  para la 
elaboracion de 
planes 
quinquenalaes y una 
metodologia para la 
determinacion de 
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intensidades de corta 
dentro de las 
concesiones 
forestales. 

Actividad 1.2.1.4. Promoción de 
esquemas de certificación grupal para 
nuevos productos forestales no 
maderables  en comunidades de Peten  

    X RA RA/ NPV   

En proceso 

Diagnóstico situacional para la 
certificación de MiPyMes  participantes 
en la cadena de valor de la nuez de 
ramón. 

Diagnóstico 
situacional para 
la certificación 
de MiPyMes.  
Identificación de 
instrumentos 
necesarios para 
auditoría externa 
de certificación.  
Plan de trabajo 
para tener 
capacidades para 
auditoría por 
parte de 
Mayacert, S. A. 
para certificar al 
menos a OMYC, 
ANSA y El 
Esfuerzo. 

Dos MiPyMes  ANSA 
y EL Esfuerzo, 
evaluadas y en 
espera para recibir  el 
Certificado Organico 
para la Nuez de 
Ramón.   (25,386.48 
has. El Esfuerzo y 
54.36 ha. de ANSA ) 

Actividad 1.2.1.5. Promover la 
certificación de 2 grupos comunitarios 
para productos del bosque bajo la 
sombrilla de Comercio Justo. 

X     FDN FDN   

En proceso 

La organización Comercio para el 
Desarrollo -COPADE-, que desarrolla el 
comercio de productos maderables para 
jardinería con Forescom para Leroy 
Merlin y la cadena de valor de la miel, se 
identifican como prioridades. 

Proceso de 
negociación de 
estrategia de 
certificación con 
Forescom. 

Aun no se cuenta con 
los requerimientos 
del mercado para 
productos de 
comercio justo. 

Actividad 1.2.1.6. Elaborar un plan de 
acción para la recuperación de áreas 
dentro de la Zona de Usos Múltiples de 
la RBM en conjunto con  CONAP y los 
actores claves en la región  

    X RA RA/CONAP/ WCS   

En proceso 

Participación en equipo técnico en la 
implementación metodológica para 
evaluación del proceso de recuperación 
de  áreas de pastizales en la ZUM 
(montaje y medición de 6 parcelas de 0.5 
ha). 

Propuesta 
metodológica 
para el 
establecimiento 
y medición de 9 
parcelas en áreas 
recuperadas de 
la ZUM sin pasto. 

Tecnicas para la 
recuperacion de 
areas en la ZUM de la 
RBM en proceso de 
Investigacion.  (6 
trtamientos 
aplicados en parcelas 
de 1600 mts.) 

Actividad 1.2.1.7.  Evaluación del modelo 
de concesiones, como medio de 
conservación de los bosques en la RBM. 

    X RA ACOFOP   

En proceso 

desarrollo de estrategia para la 
restauración de concesiones La Colorada 
y Cruce a la Colorada en la ZUM de la 
RBM     

Actividad 1.2.1.8. Evaluación del sistema 
de monitoreo de las concesiones 

    X RA ACOFOP   
En proceso 

Se está discutiendo el diseño del sistema 
entre CONAP y ACOFOP     
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forestales para la conservación de los 
bosques de la RBM. 

Actividad 1.2.1.9.  Asistencia técnica para 
el desarrollo de la cadena turística 
Uaxactún/Carmelita/Reino Kan 

X X X RA ACOFOP, PACUNAM   

En proceso 

Se ha incorporado a la comisión de 
turismo de agexport dando como 
resultado un nuevo destino entre 
Uaxactún y Yaxhá e involucrando a las 
pymes que se encuentran durante la ruta.     

Actividad 1.2.1.10. Asistencia técnica 
para el manejo sostenible de la nueva 
categoría de manejo de Áreas 
Comunales en el SIGAP. 

X X X RA SOTZ’IL, FDN, TNC   

en proceso 
Sotzil ya presentó una iniciativa para la 
discusión dentro del consorcio     

Resultado 1.2.2.  Aumento de bosques mediante incentivos gubernamentales y planes de gestión actualizados y que se aplican eficazmente demostrando la reducción de las amenazas. 

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG. 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-26 Número de hectáreas de significancia biológica y/o recursos naturales bajo manejo mejorado de recursos, como resultado de la asistencia de USG 

USAID CORE INDICATOR: 4.8-7 Cantidad de gases de efecto invernadero, medida en toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), reducidas o secuestradas como resultado de la asistencia de USG 

USAID CORE INDICATOR: Custom Indicator: Numero de socios usando licencias o permisos para manejar y usar legalmente el bosque 

Actividad 1.2.2.1. Promover dos viveros 
forestales que producen por lo menos 
30,000 plantas de especies nativas a 
través de viveros comunitarios 
y/Municipal en RBSM 

      FDN FDN   

En proceso ver documento descriptivo     

Actividad 1.2.2.2. Formulación e ingreso 
al INAB de solicitudes para 4,000 has 
ingresadas bajo mecanismos PINPEP, 
PINFOR, de reforestación y/Agroforestal 
de RBSM y resto de Verapaces 

    X FDN FDN-RA   

        

Actividad 1.2.2.3. dos viveros forestales 
producen al menos 60,000 plantas de 
especies nativas a nivel 
comunitario/municipal dentro del PNSL 

      FDN FDN   

En proceso meta alcanzada en Q3     

Actividad 1.2.2.4 400 hectáreas bajo 
programas de incentivos (PINFOR, 
PINPEP, Privados) conservación, 
reforestación o regeneración natural 
establecidos en Sierra del Lacandón)son 
establecidos   

    X RA FDN   

En proceso 
Tecnicos contratados y apoyando a 
comunidades en desarrollo de planes     

Actividad 1.2.2.5. Formulación en ingreso 
al INAB de solicitudes para 2,400 
hectáreas bajo un programa de 
incentivos (PINFOR, PINPEP, privados)  

      FDN 
FDN-RA Petén y 
Altiplano 

  

En proceso 
Tecnicos contratados y apoyando a 
comunidades en desarrollo de planes     

Resultado 1.2.3.  Desarrollo de estrategias para prevenir incendios forestales en áreas de alto valor para la conservación fortaleciendo los programas de prevención y combate de incendios forestales a nivel comunitario 

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG. 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG 
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USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-28 Número de días de asistencia técnica financiada por USG en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a socios y beneficiario 

Actividad 1.2.3.1 Realizar 10 talleres para 
las comunidades de Guayacán, Nueva 
Jerusalén II, Unión Maya Itzá, La Lucha y 
Arroyo Yaxchilán en prevención y control 
de incendios forestales 

      FDN FDN   

Terminado 

ProPeten impartió 04 cursos de TBCIF a 
personas de las comunidades de El 
Corozal, Nvo. San José, San Pedro y 
Jobompiche (Mpio de San José, Petén) y 
El Capulinar, El Porvenir, Zocotzal, 
personal de la municipalidad (Mpio de 
Flores, Petén) 

Plan de cursos 
de TBCIF por 
ProPeten 

Informe Final por 
FND. Y por 
PROPETEN: 94 
personas (69 H y 25 
M) de 08 
comunidades de la 
ZAM de la RBM 
capacitadas en 
Técnicas Básicas para 
el Control de 
Incendios Forestales.  

Resultado 1.2.4.  Fortalecimiento de sistemas de monitoreo biológico en áreas de alto valor para la conservación con el fin de manejar información relevante a especies y análisis de amenazas 

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG. 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG 

Actividad 1.2.4.1. Implementar programa 
de Monitoreo Biológico en Sierra de las 
Minas y Sierra del Lacandón 

X X X FDN FDN   En Proceso 

Se  cuenta con un protocolo sobre 
monitoreo de la biodiversidad, el cual 
está en etapa de revisión y mejoramiento 
para identificar las mejores metodologias 
y análisis de datos. Se inició el primer 
muestreo con cámaras trampa en la zona 
intangible del PNSL. Se colocaron 50 
cámaras en un área aproximada de 200 
km cuadrados. Se cuentan con datos de 
los primeros 30 días de muestreo.  

Base de datos 
generada  

  

Actividad 1.2.4.2. Taller para homologar 
herramientas de monitoreo biológico en 
áreas protegidas RBM y RBSM 

X X X RA-FDN FDN   En Proceso 

Participación en el Talle de Investigación 
para la Conservación del Jaguar en la 
Selva Lacandona,  en Marques de 
Comillas, México.  

Registros de 
Jaguares en 
proyectos 
anteriores.  

  

Resultado 1.2.5.  Desarrollo de estrategias para prevenir incendios forestales en áreas de alto valor para la conservación 

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG. 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG 

Actividad 1.2.5.1.Promover el 
fortalecimiento de la presencia física 
interinstitucional para prevenir incendios 
forestales en El Burral y La Corona en la 
zona "Escudo" al este Laguna del Tigre 

X X X WCS WCS / CONAP   En proceso 

Dos Centros de Operaciones Conjuntas 
funcionando en área del Escudo (El Burral 
y La Corona) al este del PNLdT integrado 
por CONAP, Ejército, Diprona y WCS. 

Informes 
Técnicos de 
Campo. 

Mapas de Rutas de 
Patrullajes 
Boletas SMART de 
Patrullajes 
Imágenes 

Actividad 1.2.5.2.  Promover el 
Fortalecimiento de dos Centros 
Operaciones Conjuntas para prevenir 
incendios forestales a lo largo de la ruta 
a Carmelita: (San Miguel, La Colorada). 

X X X WCS WCS / CONAP   En Proceso 

3 COCs San Miguel, Pescaditos y La 
Colorada,; 
2 Puestos de Control Achiotal y Carmelita 
con acompañamiento y Asistencia 
Técnica  

Informes 
Técnicos de 
Campo. 

Oficio de ZUM 
CONAP / Número de 
patrullajes realizados 
Mapas de rutas de 
patrullajes 
Imágenes 
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Actividad 1.2.5.3.  Desarrollar e 
implementar estrategias de prevención 
de incendios en el área de la "Escudo" 
(La Corona, Burral, Peñón de Buena 
Vista, Colorada-Molino, Triángulo de 
Candelaria). 

X X X WCS 
WCS, CONAP, 
CONRED, BALAM, 
Comunitarios 

  En Proceso Estrategia conjunta en ejecución 

 
98 Kilómetros de 
brecha se han 
mantenido 
132. Kms. 
accesos 
habilitados 

Mapas 

Actividad 1.2.5.4.  Coordinar y prestar 
asistencia técnica para combatir el fuego 
en áreas de alta prioridad de la RBM. 

X X X WCS 

WCS, CONAP, 
SIPECIF, 
Comunitarios,COE 
Departamental 

  En Proceso 
Tres (3) reuniones de coordinación con la 
comisión de oncendios forestales 
departamental. 

Reuniones de 
planificación 

Definición de 
prioridades, para el 
plan de contigencia  
para el verano 2015 

Actividad 1.2.5.5 Apoyo a la 
implementación del Centro de 
Monitoreo de CONAP vertiente Sur 

X X X WCS WCS, CONAP,            

Resultado 1.2.6.  Fortalecimiento de  programas de prevención y combate de incendios forestales a nivel comunitario 

USAID CORE INDICATOR: 4.5.2-13 Número de familias beneficiadas directamente de las intervenciones de USG. 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG 

Actividad 1.2.6.1. Actualizar y evaluar 
anualmente las estrategias de 
prevención y control de incendios 
forestales de los grupos comunitarios 

X X X WCS WCS / CONAP   Terminado 

Diez (10) estrategias elaboradas en 
conjunto con grupos comunitarios, en 
proceso de validación y oficialización por 
parte del CONAP 

Reuniones de 
planificación 

Diez (10) 
documentos de 
estrategias 
respectivas. 

Actividad 1.2.6.2 Recopilar de 
información sobre el estado de la RBM, 
detección y monitoreo de amenazas a 
través de sobrevuelos 

X X   WCS WCS / LightHawk   En Proceso 
No se ha avanzado porque la nueva ronda 
de sobrevuelos empieza en el primer 
trimestre de 2015 

Ninguno   

Actividad 1.2.6.3 Elaboración y 
presentación de informe de perspectivas 
de la temporada de incendios forestales 
en Petén 

      WCS CEMEC/CONAP   En Proceso 

Se ha elaborado un informe preliminar de 
perspectivas de la temporada 2015, 
basado en datos preliminares de 
establecimiento de ENSO 

Informe 
preliminar de 
perspectivas de 
la temporada 
2015 

  

Resultado 1.2.7. Sistemas de monitoreo biológico fortalecidos desarrollados para flora y fauna en sitios de alta prioridad (cubriendo 2, 080,763 hectáreas). 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-1 Número de hectáreas de significancia biológica y/ recursos naturales mostrando condiciones biofísicas mejoradas como resultado de la asistencia de USG  

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-26 Número de hectáreas de significancia biológica y/o recursos naturales bajo manejo mejorado de recursos, como resultado de la asistencia de USG 

USAID CORE INDICATOR: 4.8.1-28 Número de días de asistencia técnica financiada por USG en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a socios y beneficiario 

Actividad 1.2.7.1. Monitoreo de la 
cobertura forestal a través de la RBM, 
incluyendo las concesiones forestales.  

    X WCS CEMEC/CONAP 
Informe final de 
monitoreo 2012-
2013 

Terminado 

Se analizaron datos de sensores remotos 
para identificar cambios en la cobertura, 
tanto negativos (pérdidas de bosque) 
como ganancias (regeneración de 
bosque). Los resultados del análisis 
fueron convertidos en productos 
cartográficos, tablas y gráficos 
estadísticos en el fin de sintetizar los 
resultados del monitoreo. Los valores 

Ninguno 

Informe anual  de 
monitoreo de la 
cobertura forestal en 
la Reserva de 
Biósfera Maya para el 
período 2012-2013 
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presentados serán recalculados una vez 
sea aprobada la nueva versión de Plan 
Maestro de la RBM. Los resultados 
principales son los siguientes: 
-Se registró un valor de tasa neta de 
cambio anual de -11,379 ha/año, 
pérdidas arriba de 1,000 ha/año   
-Se registraron valores de pérdida por 
encima de 100 ha/año en la Zona de 
Amortiguamiento (-3,750 ha/año), 
Parque Nacional Laguna del Tigre (-
2,950/año), Zona de Uso Especial Ruta a 
Melchor de Mencos (-1,274 ha/año), 
Parque Nacional Sierra del Lacandón 
(1,263 ha/año) y Biotopo Laguna del 
Tigre, Río Escondido (1,132 ha/año).  

Actividad 1.2.7.2. Monitoreo de puntos 
de calor y cicatriz de fuego a través de la 
RBM, incluyendo las concesiones 
forestales. 

X X X WCS CEMEC/CONAP 
Informe final de 
temporada 2013 

Terminado 

Datos de puntos de calor de MODIS 
fueron reportados en tiempo casi real 
durante la temporada de incendios, por 
medio de mapas y semanalmente se 
emitieron informes en un formato de 
presentación de diapositivas para 
describir la situación prevaleciente. Los 
datos de puntos de calor fueron 
sintetizados y analizados al final de la 
temporada para reportar estadísticas 
comparativas. Adicionalmente fueron 
analizados datos de sensores remotos 
para identificar "cicatrices de fuego" o 
áreas afectadas por el fuego durante la 
temporada. Los resultados del análisis 
fueron convertidos en productos 
cartográficos, tablas y gráficos 
estadísticos con el fin de sintetizar los 
resultados del monitoreo. Los valores 
presentados serán recalculados una vez 
sea aprobada la nueva versión de Plan 
Maestro de la RBM. Los resultados 
principales son los siguientes: 
-Se registró una reducción en el número 
de puntos de calor, reportándose el valor 
más bajo de los últimos 7 años. Los 
valores históricos y de la presente 
temporada son 2008 = 3,070; 2009 =  
4,001; 2010 = 2,145; 2011 = 2,228, 2012 

12 informes 
semanales de 
situación 
producidos 
durante la 
temporada de 
quemas-
incendios 2014 

Informe anual de 
monitoreo de 
incendios en la 
Reserva de Biósfera 
Maya para la 
temporada 2014 



72 

 

=  1,690;  2013 = 2,915, y 2014 = 1,122. 
-Se estimó que 1,750 ha de bosque y 
7,207 ha de humedales y sabanas fueron 
afectados por el fuego, en total 8,957 ha 

Actividad 1.2.7.3. Monitoreo del acceso 
humano a través de caminos transitables 
dentro de RBM, incluyendo concesiones 
forestales 

X X X WCS CEMEC/CONAP 
Informe final de 
evaluación 2013 

Terminado 

Datos de sensores remotos fueron usados 
para actualizar al 2014 la capa de caminos 
mantenidos y/o accesibles todo el año.  
Los datos fueron sintetizados 
produciendo materiales cartográficos y 
estadísticas comparativas.   
Adicionalmente se estimó una superficie 
de distancia a caminos que sirvió para 
determinar la distancia promedio por 
unidad de manejo a caminos mantenidos 
y compararla con valores históricos.  Los 
valores presentados serán recalculados 
una vez sea aprobada la nueva versión de 
Plan Maestro de la RBM.  Los resultados 
principales obtenidos son los siguientes: 
-Se detectaron 100.5 km de caminos 
nuevos, la mayor parte de ellos en la Zona 
de Amortiguamiento (63.5 km).  
-No se registraron mejoras en la 
accesibilidad general como medido con la 
distancia promedio a caminos 
mantenidos.   Ninguno 

Informe anual de 
monitoreo del 
mejoramiento de la 
accesibilidad y los 
caminos en la 
Reserva de Biósfera 
Maya para el periodo 
2012-2013 

Actividad 1.2.7.4. Monitoreo del éxito de 
anidación de guacamaya roja. 

X X X WCS WCS 

Informe final con 
resultados de la 
temporada de 
anidación y el Índice 
de Éxito de 
Anidación 2013. 

Terminado 

Se registraron 29 nidos activos en los tres 
sitios de anidación monitoreados, 
registrando 37 volantones, para un índice 
de éxito de anidación (IEA) de 1.28 
volantones/nidos activos. Este dato 
constituye un incremento en el IEA 
registrado el año pasado, y es un 
indicador del avance en la recuperación 
de la población de guacamayas en la RBM 
gracias a las acciones de protección y 
manejo realizadas desde el 2002. Es 
importante resaltar que el 24.3% de la 
producción de pichones de este año se 
debe a las actividades de manejo de 
pichones realizadas, las cuales se llevan a 
cabo gracias a la plataforma de 
monitoreo apoyada por CNCG.     

Informe anual del 
éxito de anidación de 
guacamaya roja 2014 
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Actividad 1.2.7.5. Evaluar la presencia de 
árboles semilleros en concesiones 
forestales certificadas. 

      WCS WCS 

Informe final con la 
verificación de 
campo de los 
árboles semilleros 
presentes en los 
POA evlauados. 

Terminado 

Se realizaron las verificaciones de árboles 
semilleros en los POA 2003 de las 4 
unidades de manejo planificadas. Los 
resultados son alentadores pues 
confirman el cumplimiento de normas de 
manejo forestal al encontrar los árboles 
semilleros en las áreas. Además se 
finalizó con el registro de la regeneración 
en los árboles semilleros utilizando el 
protocolo desarrollado en conjunto con 
CONAP y RA. Esta información será de 
mucha utilidad para continuar y 
promover el manejo de la regeneración 
de estas especies.    

4 Informes finales de 
la verificación de 
árboles semilleros 
para las unidades de 
manejo Las 
Ventanas, La Unión, 
AFISAP y Carmelita. 

Actividad 1.2.7.6. Presentar los 
resultados de las actividades de 
monitoreo en la Mesa de Monitoreo 
Biológico de la RBM. 

      WCS WCS 

Listado de 
participantes a la 
reunión de 
presentación de 
resultados del 
proyecto, y 
memorias de la 
reunión. 

En proceso 

Se finalizó con la construcción de la 
página web de la Mesa de Monitoreo 
www.mesaselvamaya.org. En la segunda 
reunión de la Mesa de Monitoreo 2014 se 
presentaron los resultados de los 
indicadores de monitoreo a los socios 
locales.     

www.mesaselvamaya
.org, Convocatoria 
XIV reunión Mesa de 
Monitoreo, Listado 
de participantes y 
Memorias.  

Actividad 1.2.7.7. Evaluar la calidad de 
xate entregado a casas seleccionadoras 
de Uaxactún, AFISAP y Carmelita. 

X X X WCS WCS 

Informe Anual 
Calidad de Xate 
entregado a Casas 
seleccionadoras de 
la RBM. 

Terminado 

Se continuó con el registro de la calidad 
de xate entregado a las casas 
seleccionadoras de OMYC y Carmelita. 
También se avanzó en el proceso de 
estandarización en el registro de la 
calidad de xate en conjunto con CONAP, 
RA y ACOFOP. Se llevó a cabo un ejercicio 
para estimar el tamaño mínimo de 
muestra para registrar la calidad en las 
bodegas, con el fin de hacer eficiente el 
muestreo en las comunidades y unificar 
esfuerzos y recursos.    

Informes anuales de 
la calidad de xate 
entregado a las 
bodegas de OMYC y 
Carmelita, Informe 
del proceso de 
estandarización del 
registro de xate en 
las bodegas.  
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Objetivo Tipo de Actividad 

Trimestres / 
Meses 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

Productos Esperados de 
la Actividad 

IVQR-FY14 

            Estrategia Progreso Descripción de progreso Productos 
intermedios 
desarrollados 

Productos fiNAles 
obtenidos 

                      Resultado 4to Trimestre 

                                    Actividad Jul Aug Sep 

Objetivo 2. Apoyar el desarrollo e implementación de estrategias NAcioNAles y sub-NAcioNAles de REDD+  

Estrategia 2.1 Desarrollar un marco para apoyar la implementación de uNA Estrategia NAcioNAl de REDD+  

Resultado 2.1.1. Contribuciones clave orientadas a desarrollar e implementar la Estrategia NAcioNAl de REDD+ 

Indicador “Core” USAID 4.8.1-13: Numero de leyes, políticas, cuerdos, regulaciones vinculadas a REDD+, propuestos, adoptados o implementados como resultado de la asistencia del Gobierno de los 
Estados Unidos. 

Actividad 2.1.1.1  Implementación 
de acciones clave en la ejecución del 
Plan de Trabajo 2013-14 del GCI 

Asistencia Técnica X X X RA Informes de actividades 
del plan de trabajo 
2013-14 del GCI 
apoyadas por CNCG 

Terminado docuementos 
implementación acciones 
claves del PdT GCI: 
Informe final consultoria:  
Propuesta de 
metodología para la 
consulta y participación 
de los Consejos de 
Desarrollo en el marco de 
la Estrategia Nacional de 
REDD+ de Guatemala.  
Borrador en proceso de 
revisión por el GCI del 
informe final consultoria: 
Armonización de 
Competencias 
Institucionales en el Tema 
REDD+ 

Plan de trabajo 
GCI 2013-2014 
actualizado 

docuemntos 
implementación 
acciones claves del 
PdT GCI: Informe final 
consultoria:  
Propuesta de 
metodología para la 
consulta y 
participación de los 
Consejos de 
Desarrollo en el marco 
de la Estrategia 
Nacional de REDD+ de 
Guatemala.  Borrador 
en proceso de revisión 
por el GCI del informe 
final consultoria: 
Armonización de 
Competencias 
Institucionales en el 
Tema REDD+ 

Actividad 2.1.1.2  Apoyo a la 
ejecución de acciones clave 
recomendadas en el documento de 
armonización de competencias entre 
miembros del GCI 

Asistencia Técnica X X X RA Informes de actividades 
para ejecutar 
recomendaciones del 
documento sobre 
armonización, 
apoyadas por CNCG 

En 
proceso 

Producto final de la 
consultoria 
"Armonización de 
competencias 
institucionales para 
REDD" se encuentra en 
proceso de revisión por el 

Borrador en 
proceso de 
revisión 

NA 
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GCI, cuyos miembros 
solicitaron dos semanas 
adicionales para realizar 
comentarios, 
incorporarlos al 
documento y aprobarlo.   

Actividad 2.1.1.3 Apoyar el diseño de 
una propuesta de consultas en el 
sistema de Consejos de Desarrollo 

Metodología, Guía 
o Manual 

X X X RA Un documento de 
propuesta de 
metodología entregado 
al GCI 

Terminado Aprobado el informe final 
consultoria:  Propuesta 
de metodología para la 
consulta y participación 
de los Consejos de 
Desarrollo en el marco de 
la Estrategia Nacional de 
REDD+ de Guatemala.   

NA Informe final 
consultoria:  
Propuesta de 
metodología para la 
consulta y 
participación de los 
Consejos de 
Desarrollo en el marco 
de la Estrategia 
Nacional de REDD+ de 
Guatemala.  

Actividad 2.1.1.4 Contribuir al 
proceso de diálogo y coordinación 
en la construcción de la R-PP dentro 
del GBByCC 

Taller de 
planeación/análisis 

X X X RA Informes de los talleres 
de diálogo y 
coordinación realizados 
en el GBByCC 

Terminado En coordinacón con Sotzil 
se realizo la plenaria del 
GBByCC el 30 de 
septiembre 2014.  En ella 
se discutio el avance de la 
construcción de la RPP y 
la propuesta del 
Programa Nacional 
Reducción de Emisiones.  

NA Ayudas de memoria, 
listados firmados 

Actividad 2.1.1.5 Contribuir al 
proceso de diálogo y coordinación 
en la construcción de la R-PP dentro 
del CNSAS y grupo facilitador 

Taller de 
planeación/análisis 

X X X RA Informes de los talleres 
de diálogo y 
coordinación realizados 
en el CNSAS y grupo 
facilitador 

Terminado  Reniones del  Grupo 
Facilitador CNSAS para 
revisión y aprobación de 
consultorias: Informe 
final consultoria:  
Propuesta de 
metodología para la 
consulta y participación 
de los Consejos de 
Desarrollo en el marco de 
la Estrategia Nacional de 
REDD+ de Guatemala.  
Borrador en proceso de 
revisión por el GCI del 
informe final consultoria: 
Armonización de 
Competencias 

NA Ayudas de memoria 
reuniones de dialgo y 
coordinación 



76 

 

Institucionales en el Tema 
REDD+ 

Actividad 2.1.1.6 Contribuir al 
proceso de diálogo y coordinación 
en la construcción de la R-PP dentro 
del Grupo de Implementadores de 
los Proyectos REDD+ 

Taller de 
planeación/análisis 

X X X FDN Informes de los talleres 
de diálogo y 
coordinación realizados 
en el Grupo de 
Implementadores de 
Proyectos REDD+ 

En 
proceso 

Participación en 
reuniones de trabajo para 
construir TDR de las 
consultorias en los 
componente 1 : 
Participación y Consulta; 
y componente 2: 
Preparación de la 
Estrategia REDD+.   
 
Participación en la 
construcción y validación 
de la Posición sobre 
Cambio Climático de 
Guatemala ante la 
Conferencia de las Partes, 
a presentarse previó a 
COP20 en Lima, Perú. 

NA NA 

Actividad 2.1.1.7 Contribuir al 
proceso de diálogo y coordinación 
en la construcción de la R-PP dentro 
del Grupo de Mapeo Forestal 

Taller de 
planeación/análisis 

X X X UVG Informes de los talleres 
de diálogo y 
coordinación realizados 
con el Grupo de Mapeo 
Forestal 

Terminado 7 reuniones de 
coordinación con el 
Grupo de Monitoreo 
Forestal y 4 con 
instituciones del 
GCIAmpliacion tematica 
del grupo que abarca 
stcks de carbono, 
inventarios de gases de 
efecto invernadero 

N/A Propuesta de plan de 
trabajo del grupo de 
monitoreo forestal y 
uso de la tierra 

Resultado 2.1.2. Regulaciones, políticas e incentivos diseñados y acciones tomadas por las autoridades guatemaltecas relevantes, para atender las causas de la deforestación y la degradación forestal, y las 
salvaguardas para biodiversidad y uso sostenible de los recursos naturales 
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Indicador “Core” USAID 4.8.1-13: Numero de leyes, políticas, cuerdos, regulaciones vinculadas a REDD+, propuestos, adoptados o implementados como resultado de la asistencia del Gobierno de los 
Estados Unidos. 

Actividad 2.1.2.1 Apoyar el 
desarrollo de mecanismos de 
incentivos u otros instrumentos 
vinculados a REDD+ y Cambio 
Climático 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

      RA Informe de Avances 
sobre los aportes 
realizados por CNCG a 
la construcción de la  
Estrategia Nacional de 
Restauración Forestal. 

Terminado  CNCG apoya la 
construcción de la 
Estrategia Nacional de 
Restauración del Paisaje 
Forestal de Guatemala,se 
cuenta con el marco 
estratégico de la misma, 
se espera terminar la 
Estrategia en febrero 
2015.   Se apoyo el 
desarrollo de la Nota de 
Idea del Programa 
Nacional para la 
Reducción de Emisiones- 
ERPIN, la cual sera 
presentada por el 
Gobierno de Guatemala 
el 6-8 de octubre en 
Washington DC ante el 
FCPF 

Documento 
borrador Marco 
estratégico 
Estrategia 
Restauración 
del Paisaje 
Forestal  

Documento y 
presentación:  Nota de 
Idea Programa 
Nacional para la 
Reducción de 
Emisiones ERPIN de 
Guatemala.  

Actividad 2.1.2.2: Analizar los 
instrumentos legales existentes (p.e. 
PINFOR, PINPEP, entre otros) para 
derivar insumos de diseño de 
distribución de beneficios para 
REDD+ 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

X X X RA Documento sobre el 
análisis de la viabilidad 
legal de propuesta de 
un sistema de PSA 
como parte de la nueva 
ley de Probosque 
(PINFOR II) que permita 
canalizar recursos de 
REDD+ 

Terminado  Se apoyo el desarrollo de 
la Nota de Idea del 
Programa Nacional para 
la Reducción de 
Emisiones- ERPIN, la cual 
sera presentada por el 
Gobierno de Guatemala 
el 6-8 de octubre en 
Washington DC ante el 
FCPF 

NA Documento y 
presentación:  Nota de 
Idea Programa 
Nacional para la 
Reducción de 
Emisiones ERPIN de 
Guatemala.  

Actividad 2.1.2.3 analizar los 
mecanismos de financiamiento del 
SIGAP incluyendo REDD+ 

        RA Documento de 
Lineamientos del 
CONAP para abordar 
mecanismos de 
financiamiento del 
SIGAP incluyendo 
REDD+ 

Terminado Actividad terminada 
durante Q2 

NA NA 

Resultado 2.1.3. Las capacidades técnicas de instituciones públicas nacionales y sub-nacionales, y de entidades de la sociedad civil, especialmente de grupos indígenas y comunidades dependientes del 
bosque, fortalecidas en los temas de cambio climático, conceptos REDD+, políticas y métodos, desarrollo con bajas emisiones, mercados de carbono y actividades REDD+ 

Indicador “Core” USAID 4.8.2-14: Numero de instituciones con capacidades mejoradas vinculadas a cuestiones de cambio climático como un resultado de la asistencia del Gobierno de los Estados 
Unidos. 
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Actividad 2.1.3.1 Socializar los 
avances en la construcción de la 
línea base Sarstún-Motagua y otros 
temas REDD+ 

Taller de 
capacitación o 
Curso 

X X X FDN Los Actores Clave de la 
Región Sarstún-
Motagua conocen los 
avances de la 
construcción de la línea 
de base de emisiones 
sub-nacional a través 
de 10 informes de los 
talleres de socialización 
de avances del proceso 
REDD+ 

En 
proceso 

Durante este periodo no 
se ha registrado avances 
en ambos procesos (Línea 
de Base y Análisis de 
Agentes y Causas de la 
Deforestación en la 
región Sarstun-Motagua y 
) por lo que no se ha 
realizado ninguna 
actividad de socialización. 

NA NA 

Actividad 2.1.3.2 Apoyar la 
implementación del Plan de 
Capacitación 2014 a comunidades 
locales y organizaciones indígenas 

Taller de 
capacitación o 
Curso 

X X X Sotz´il / 
Utz Ché 

Informe de talleres de 
capacitación 

Terminado  Sotzil capacitación de 20 
líderes indígenas y 
comunitarios medinate 
taller en Xela, sobre 
cambio climático, REDD+ 
y gobernanza.  Utz Che: 
Desarrollado el primer 
módulo de 4 previstos del 
diplomado "Forestería 
Comunitaria, políticas 
ambientales y desarrollo 
rural", con vistas a 
cambiar parámetros y 
lineamientos técnicos del 
INAB 

Utz Che: 
Memoria y 
análisis del 
primer módulo. 
Listado de 
participantes. 
Material de 
lectura y 
fotografías 

Invitación, agenda, 
listado, fotos, informe, 
presentaciones, 
evaluaciones 

Actividad 2.1.3.3 Identificar la lista 
de los actores clave relacionados con 
REDD+ en Guatemala. 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

      Sotz´il Documento que 
identifica los actores 
clave relacionados con 
REDD+ en Guatemala 

Terminado  Se cuenta con el informe 
de Mapa de actores 
relevantes de REDD+ en 
Guatemala, el cual fue 
socializado con el Grupo 
Facilitador  

NA Documento que 
identifica actores 
clave relacionados con 
REDD+ en Guatemala 
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Actividad 2.1.3.4 Facilitar la 
participación de miembros de la 
sociedad civil en el desarrollo de la 
Estrategia Nacional REDD+. 

Taller de 
planeación/análisis 

X X X Sotz´iln/ 
Utz Ché 

Documento de agenda 
de participación, 
priorizada entre las 
organizaciones de la 
sociedad civil 
involucradas 

Terminado  Sotzil Apoyo a líderes 
indígenas y comunitarios 
para participar en los 
espacios de diálogo y 
análisis  para el desarrollo 
de Estrategia nacional 
REDD+: Taler del 
Componente 1 de 
Organización y Consulta 
para la preparación de la 
Estrategia Nacional 
REDD+;  Congreso 
Nacional de Cambio 
Climático, conducción de 
sesión 9 sobre 
conocimiento ancestral 
para la adaptación al CC, 
coordinación de Plenaria 
sobre conocimiento 
ancestral y CC, stand de 
la MICC; 2o. Congreso 
sobre discriminación y 
racismo, sobre Políticas 
públicas y gobernabilidad 
sobre CC; reunión de 
análisis del reglamento 
de la Ley de áreas 
protegidas se integró la 
propuesta de ley de la 
Categoría Indígena. 
UtzChe: Análisis de temas 
relevantes relacionados a 
gobernanza local, cambio 
climático, equidad género 
y organización 
comunitaria, desde la 
estrategia de 
Salvaguardas 
Ambientales y Pueblos 
Indígenas 

Utz Che: 
Bitácora de los 
talleres, 
fotografías y 
listado de 
participantes 

agendas de 
participación, listados, 
memorias, 
invitaciones, fotos 

Actividad 2.1.3.5  Apoyar un proceso 
de fortalecimiento del Consorcio 
CNCG en temas de cambio climático 
y REDD+ a través de un módulo on-
line 

Taller de 
capacitación o 
Curso 

      RA/Clima Reporte de 
capacitación on-line a 
miembros del 
Consorcio CNCG 

Terminado Módulo on line ofrecido,  
Baja tasa de completar 
los 3 módulos.  Más de 60 
personas inscritas, 11 
finalizaron el primer 

NA Análisis estadístico de 
partipantes por 
módulo 
proporcionado por el 
web master 
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módulo y 3 personas los 
módulos 2 y 3.  

Resultado 2.1.4. Gobernanza ambiental mejorada a través de la inclusión de los actores relevantes, particularmente la sociedad civil, grupos indígenas, el sector privado, y comunidades que viven  los 
bosques, en procesos de toma de decisiones y de implementación de estrategias REDD+  en todos los niveles 

Actividad 2.1.4.1  Identificar las 
lecciones aprendidas de las 
experiencias del Grupo de 
Implementadores REDD+ en 
Guatemala en asuntos de 
gobernanza, distribución de 
beneficios, e inclusión de género y 
pueblos indígenas. 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

X X X Sotz´il Informe final de la 
sistematización de 
experiencias  de 
instituciones 
pertenecientes al 
Grupo de 
Implementadores 
REDD+ Guatemala 

Terminado  Se cuenta con el 
documento final sobre la 
Sistematización de 
experiencias de 
instituciones 
pertenecientes al Grupo 
de Implementadores 
REDD+ en Guatemala en 
donde se abordan los 
temas de gobernanza, 
distribución de beneficios 
y salvaguardas, 
transversalizando el tema 
de pueblos indígenas y 
género. 

NA informe d ela 
sistematización de 
expereincais de dos 
casos pertenecientes 
al Grupo de 
Implementadores 
REDD+  

Resultado 2.1.5. Promover la puesta en práctica de marcos legales apropiados para definir reglas y reglamentos sobre manejo local de derechos de créditos de carbono 

Indicador “Core” USAID 4.8.1-13: Numero de leyes, políticas, cuerdos, regulaciones vinculadas a REDD+, propuestos, adoptados o implementados como resultado de la asistencia del Gobierno de los 
Estados Unidos. 

Actividad 2.1.5.1 Apoyar la ejecución 
de la Agenda de participación del 
Comité Asesor del CNCG para 
avanzar REDD+ 

  X X X RA Informes de acciones 
de incidencia realizadas 
por el Comité Asesor y 
sus miembros 

Terminado  Agendas de trabajo 
conjuntas con MARN, 
INAB y CONAP 
implementandose para 
avanzar el proceso REDD+ 
de Guatemala 

NA Agendas de trabajo 
conjuntas con MARN, 
INAB y CONAP 

Actividad 2.1.5.2 Desarrollar el 
protocolo técnico administrativo 
para oficializar las líneas base de 
emisiones para REDD+ 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

      RA Informe final sobre la 
propuesta de protocolo 
para oficializar las 
líneas base de 
emisiones para REDD+ 

En 
proceso  

Activididad en proceso, 
no se ha terminado 
selección.  Atrasado y 
pasa al FY2015 

NA NA 

Actividad 2.1.5.3 Impulsar los 
mecanismos que viabilizan la 
implementación de proyectos piloto 
REDD+ Caso: Guatecarbon 

Taller de 
planeación/análisis 

      RA Informes de avance del 
proceso de 
conformación del 
Vehículo de Propósito 
Especial para 
Guatecarbon 

En 
proceso  

Borrador final de 
consultoria: 
“Contratación de 
profesional del área 
Jurídica, como apoyo a la 
implementación de la 
ruta crítica del Proyecto 
GuateCarbon, 
Guatemala” en proceso 
de revisión 

Borrador final 
de consultoria: 
“Contratación 
de profesional 
del área 
Jurídica, como 
apoyo a la 
implementación 
de la ruta crítica 
del Proyecto 

NA 
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GuateCarbon, 
Guatemala” 

Actividad 2.1.5.4 Impulsar los 
mecanismos que viabilizan la 
implementación de proyectos piloto 
REDD+ Caso: Bosque para la 
Vida/Lacandón 

Taller de 
planeación/análisis 

X X X FDN Documento de 
propuesta sobre el 
Vehículo de Propósito 
Especial del proyecto 
REDD+ LACANDON: 
BOSQUES PARA LA 
VIDA 

En 
proceso 

No hay avances en el SPV, 
el proceso de PDD para 
Lacandón no ha 
concluidos y no se tienen 
definidos los diferentes 
actores involucrados 
(estos deberán ser 
consultados para el SPV) 

NA NA 

Actividad 2.1.5.5 Impulsar los 
mecanismos que viabilizan la 
implementación de proyectos piloto 
REDD+ Caso: Áreas Protegidas del 
Caribe 

Documento de 
Diagnostico/ 

x x x Fundaeco Documento de pre-
inversión para 
financiantes de 
Proyecto REDD+ en las 
Áreas Protegidas del 
Caribe, presentado y 
aprobado por el 
donante. 

En 
proceso 

Se avanzo en el analisis 
de bloques de bosque y 
posibles propietarios a 
participar en el proyecto, 
Se reviso  el Plan de 
Negocios presentado en 
el trimestre pasado, se 
realizo una primera 
revision del Term Sheet 

Plan de 
Negocios 
revisado por  
Althelia,  Term 
Sheet del 
proyecto 
Preaprobado  

NA 

Resultado 2.1.6.Capacidades técnicas de instituciones públicas  y privadas, especialmente grupos indígenas y comunidades dependientes de los bosques son mejoradas en temas de cambio climático, 
métodos y políticas en bajas emisiones, mercados de carbono, financiación de carbono, y comercio internacional de REDD+ 
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Actividad 2.1.6.1 Acompañar las 
acciones del CNSAS a través del 
grupo facilitador del Comité 

Taller de 
planeación/análisis 

X X X   Memorias de acuerdos 
del Grupo Facilitador 
del CNSAS  

Terminado Reunión con CNSAS para 
analizar la agenda de 
construcción del Sistema 
Nac de Salvaguardas 
REDD+ y sus  objetivos. 
Reunión del G13 con 
cooperantes para 
presentar agenda de 
cambio climático, se hizo 
proceso de incidencia en 
la Cooperación para que 
puedan destinar recursos 
al tema de CC. Se 
participó en en el taller 
global sobre salvaguardas 
México, se presentó al 
CNSAS y sus avances en 
Guatemala, como 
seguimiento GIZ va a 
apoyar la construcción 
del sistema nac de 
salvaguardas en Guate.  
Se han revisado los 
Comités Técnicos que se 
van a instalar en el 
Consejo CC  las 
propuestas de 
Reglamentos, ante esto 
se hicieron propuestas a 
los mismos.  

NA informes, memorias, 
agendas, fotos, 
invitación, documento 
de propuesta a 
reglaemntos  

Actividad 2.1.6.2 Apoyar la ejecución 
del módulo de capacitación de 
cambio climático y REDD+ para ONG 
nacionales (objetivo 4) 

Taller de 
capacitación o 
Curso 

      RA Informe de las 
actividades de 
capacitación en cambio 
climático y REDD+ a 
ONG locales (objetivo 
4) 

Terminado  Actividad terminada 
durante el Q3 

NA NA 

Actividad 2.1.6.3 Promover el 
intercambio de experiencias entre 
funcionarios públicos y otros actores 
relevantes de México y Guatemala  

Intercambio de 
experiencias 

      RA/Clima Informe del 
intercambio realizado 
entre funcionario 
públicos y otros actores 
relevantes de 
Guatemala y México 

En 
proceso  

Actividad en proceso de 
revisión, posiblemente se 
traslada al FY2015 o se 
cancele 

NA NA 
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Actividad 2.1.6.4  Fortalecer las 
capacidades  del equipo de RA sobre 
REDD+ 

Taller de 
capacitación o 
Curso 

      RA/Clima Informe de 
capacitación del equipo 
del CNCG realizada 

En 
proceso  

Actividad en proceso de 
revisión, se traslada al 
FY2015  

NA NA 

Actividad 2.1.6.5  Apoyar la 
ejecución de acciones clave del plan 
de trabajo 2013-14 del CNSAS 

  X X X Sotz´il Informes de las 
actividades apoyadas 
por el CNCG en el 
marco del plan de 
trabajo del CNSAS 
2013-14. 

Terminada Reunión con CNSAS para 
analizar la agenda de 
construcción del Sistema 
Nac de Salvaguardas 
REDD+ y sus  objetivos. 
Reunión del G13 con 
cooperantes para 
presentar agenda de 
cambio climático, se hizo 
proceso de incidencia en 
la Cooperación para que 
puedan destinar recursos 
al tema de CC. Se 
participó en en el taller 
global sobre salvaguardas 
México, se presentó al 
CNSAS y sus avances en 
Guatemala, como 
seguimiento GIZ va a 
apoyar la construcción 
del sistema nac de 
salvaguardas en Guate.  
Se han revisado los 
Comités Técnicos que se 
van a instalar en el 
Consejo CC  las 
propuestas de 
Reglamentos, ante esto 
se hicieron propuestas a 
los mismos.  

NA informes, memorias, 
agendas, fotos, 
invitación, documento 
de propuesta a 
reglaemntos  
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Actividad 2.1.6.6  Identificar y/o 
diseñar los canales de comunicación 
y representación  para cada sector 
del CNSAS 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

      Sotz´il Informe final de canales 
de  comunicación y 
mejoras a la 
representación de cada 
uno de los sectores del 
CNSAS 

Terminada Se cuenta con el 
documento que contiene 
la estrategia de 
identificación y diseño de 
los canales de 
comunicación y 
representación  del 
Comité Nacional de 
Salvaguardas para REDD+ 
CNSAS, la cual fue 
socializada con el Grupo 
Facilitador. 

NA informe final de 
canales de 
comunicación para el 
CNSAS 

Actividad 2.1.6.7 Sistematizar los 
indicadores de conservación de 
bosques utilizados por pueblos 
indígenas 

Documento de 
Diagnóstico/ 
Estudio  

      Sotz´il Documento final de la 
sistematización de 
indicadores de 
conservación de 
bosques utilizados por 
pueblos indígenas 

Terminada Se cuenta con la 
sistematización de los 
indicadores de 
conservación de bosques 
implementados por los 
pueblos indígenas. 
Proceso que se hizo en 
complemento con la 
actividad de la UVG sobre 
metodología de 
monitoreo comunitario 

NA documento final de la 
sistematización de 
indicadores de 
conservación de 
bosques por pueblos 
indígenas 

Actividad 2.1.6.8 Diseñar  una 
propuesta metodológica para el 
monitoreo comunitario de proyectos 
de deforestación evitada 

Documento de 
Diagnóstico/ 
Estudio  

x x x UVG Informe final de 
propuesta 
metodológica para el 
monitoreo comunitario 
de proyectos de 
deforestación evitada 

Terminado Coordinación con Sotzil 
para la elaboración de un 
taller de consulta 

N/A Propuesta 
metodológica 

Actividad 2.1.6.9  Elaborar una 
Estrategia para incorporar el tema 
de Cambio Climático y Bosques en 
las plataformas educativas 
universitarias 

Documento de 
Diagnóstico/ 
Estudio  

x x x UVG Informe final sobre la 
estrategia para 
incorporar tema de 
Cambio Climático y 
Bosques en las 
plataformas educativas 
universitarias, 
elaborado. 

Terminado Inlcusión de un módulo 
de CC en la plataforma 
Universitaria de la UVG. 
Elaboración del programa 
en Cambio Climático, 
para un posible 
diplomado a nivel 
universitario 

Programa de 
Cambio 
Climático a 
nivel 
universitario 

Estrategia de inclusión 
de CC en plataformas 
universitarias 

Actividad 2.1.6.10 Apoyar la 
ejecución del curso de cambio 
climático y REDD+ incluyendo 
metodologías participativas de MRV 
orientado a grupos locales e 
indígenas 

Taller de 
capacitación o 
Curso 

      UVG Informe de las 
actividades de apoyo 
en la ejecución del 
Curso de Cambio 
Climático y REDD+ 
incluyendo 

Terminado Alianza estratégica con 
Utz'che y su Escuela 
Senderos de Aprendizaje 

Revisión del 
contenido 
actual de los 
modulos de 
Escuela 
Senderos de 
Aprendizaje 

1 curso de cambio 
climático ejecutado 
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metodologías 
participativas de MRV 

Resultado 2.1.7  Mecanismos desarrollados para aumentar el diálogo y la coordinación dentro y entre el gobierno y la sociedad civil que participan en actividades REDD+ 

Actividad 2.1.7.1 Establecer los 
niveles de intervención del objetivo 
2 del proyecto CNCG en el proceso 
de organización y consulta de la 
Estrategia Nacional de Reducción de 
Deforestación 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

      RA Informe final sobre los 
niveles de intervención 
del objetivo 2 del 
proyecto CNCG en el 
proceso organización y 
consulta Estrategia 

Terminado Actividad terminada en el 
Q3 

NA NA 

Actividad 2.1.7.2 Apoyar al Punto 
Focal REDD+ a desarrollar una 
Plataforma Web para la divulgación 
y socialización de información del 
proceso  REDD+ en Guatemala 

        AGEXPORT Diseño de una 
Plataforma Web para la 
divulgación y 
socialización de 
información del 
proceso  REDD+ en 
Guatemala 

En 
proceso 

Actualmente se está 
haciendo la programación 
de la página web, ya se 
cuenta con un diseño, 
mapas de sitio. 

Propuesta de 
diseño de 
pagina web y 
subportales 
LEDS y REDD+.  
Diseño y mapa 
del sitio 

NA 

Estrategia 2.2 Desarrollo de un sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación (MRV) 

Resultado 2.2.1. Conducir investigación científica/técnica, estudios de caso y análisis, y compartirlos con el público en general, el sector privado, y la sociedad civil para desarrollar y/o mejorar sistemas de 
Monitoreo, Reporte y Verificación para REDD+  

Indicador “Core” USAID 4.8.2-8: Numero de herramientas de mitigación y adaptación climática, tecnologías y metodologías desarrolladas, probadas y/o adoptadas como un resultado de la asistencia 
del Gobierno de los Estados Unidos. 

Actividad 2.2.1.1 Apoyar el proceso 
de evaluación del enfoque 
jurisdiccional REDD+ según 
metodología del Estándar Verificado 
de Carbono VCS por sus siglas en 
inglés en Guatemala 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

      RA Informe final sobre el 
análisis de vacíos para 
implementar el 
Enfoque Jurisdiccional, 
incluyendo la revisión 
de los materiales de 
Tierras Bajas del Norte -
TBN. 

Terminado  Documento ajustes de la 
LB  TBN al enfoque JNR 
presentacdo al GIREDD+ y 
análisis de sus 
implicaciones para los 
proyectos.  

NA Documento análisis de 
vacios para 
implementar enfoque 
JNR, incluye revisión 
TBN. Ayuda de 
memoria presentación 
al GIREDD+ y análisis 
de sus implicaciones 
para los proyectos.  

Actividad 2.2.1.2 Desarrollar una 
Propuesta Marco de Gobernanza del 
Sistema de Monitoreo, Reporte y 
Verificación de Guatemala 

Recomendaciones 
de política 

      UVG Informe final sobre la 
propuesta de Marco de 
Gobernanza del 
Sistema Monitoreo, 
Reporte y Verificación 
de Guatemala 
presentado al GCI 

Terminado Documento propuesta 
marco gobernanza del 
sistema MRV de 
Guatemala terminado y 
presentado, en proceso 
de revisión por el GCI.  

NA Documento propuesta 
marco gobernanza del 
sistema MRV de 
Guatemala.  
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Actividad 2.2.1.3 Completar un 
análisis de las deficiencias de los 
sistemas existentes relacionados con 
el futuro Sistema de MRV en 
Guatemala para proponer una hoja 
de ruta para la implementación. 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

      UVG Informe final sobre el 
análisis de deficiencias 
de los sistemas 
existentes relacionados 
con el futuro Sistema 
de MRV 

Terminado Análisis de las deficiencias 
completado a partir de 
recopilación de datos con 
actores clave, realización 
de talleres y participación 
en actividades realizadas 
por actores clave. 

NA Documento análisis de 
deficiencias 

Actividad 2.2.1.4 Apoyar la ejecución 
del plan de capacitación sobre temas 
de MRV 

Taller de 
capacitación o 
Curso 

x x x UVG Informe de talleres de 
capacitación para la 
ejecución del plan de 
capacitación sobre 
temas de MRV a 
actores clave 

Terminado Capacitaciones 
realizadas, se elaboro en 
conjunto con el GMF un 
documento plan 

NA Informe de talleres de 
capacitación para la 
ejecución del plan de 
capacitación sobre 
temas de MRV a 
actores clave 

Resultado 2.2.2. Contribuir a la definición de niveles de referencia para MRV, a través de la construcción de la línea base para Sarstún-Motagua 

Indicador “Core” USAID 4.8.2-8: Numero de herramientas de mitigación y adaptación climática, tecnologías y metodologías desarrolladas, probadas y/o adoptadas como un resultado de la asistencia 
del Gobierno de los Estados Unidos. 

Actividad 2.2.2.1 Desarrollar el plan 
de construcción de la línea base sub-
nacional Sarstún-Motagua 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

      UVG Informe final sobre el 
plan de construcción de 
la línea base sub-
nacional Sarstún-
Motagua presentado al 
GCI 

Terminado Plan de construcción LB 
región sunbnacional S-M 
elaborado de forma 
participativa 

NA Documento plan de 
construcción LB S-M 

Actividad 2.2.2.2 Apoyar la ejecución 
del plan de construcción de la línea 
base sub-nacional Sarstún Motagua 

Taller de 
capacitación o 
Curso 

X X X UVG Informe de actividades 
de apoyo a la ejecución 
del plan de 
construcción de la línea 
base sub-nacional 
Sarstún-Motagua 
presentado al GCI 

Terminado Mapeo concluido, buen 
progreso en muestreo de 
carbono y talleres de 
deforestación. 
Capacitaciones al GMF.  

Mapas 
históricos para 
cuatro fechas. 
Casi 100 
parcelas de 
Muestreo de 
Carbono.   

Mapas históricos para 
cuatro fechas. Casi 
100 parcelas de 
Muestreo de Carbono.  
Incio de talleres de 
causas y agentes de la 
deforestación.  4 
capacitaciones al 
GMF. 

Resultado 2.2.3. Mejores prácticas y lecciones aprendidas para MRV de REDD+ desarrolladas y diseminadas entre organizaciones guatemaltecas. 

Actividad  2.2.3.1. Sistematizar las 
lecciones aprendidas y las buenas 
prácticas logradas en el proceso de 
construcción de la primera línea 
base su-nacional para las Tierras 
Bajas del Norte (TBN). 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

      UVG Informe final de 
sistematización de  las 
lecciones aprendidas y 
buenas prácticas 
logradas en el proceso 
de construcción de la 
primera línea base sub-
nacional (TBN). 

Terminado Informe final elaborado NA Informe final de 
sistematización de  las 
lecciones aprendidas y 
buenas prácticas 
logradas en el proceso 
de construcción de la 
primera línea base 
sub-nacional (TBN). 

Estrategia 2.3  Fortalecimiento de la estructura técnica y financiera para la implementación de proyectos de reducción de Gases de Efecto Invernadero 

Resultado 2.3.1. Mecanismos diseñados e implementador para movilizar más y más diverso financiamiento para REDD+ proveniente de fuentes públicas, privadas, nacionales, internacionales, de subsidio y 
de mercado 
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Indicador “Core” USAID 4.8.2-8: Numero de herramientas de mitigación y adaptación climática, tecnologías y metodologías desarrolladas, probadas y/o adoptadas como un resultado de la asistencia 
del Gobierno de los Estados Unidos. 

Actividad 2.3.1.1  Diseñar una 
plataforma voluntaria doméstica 
para la adaptación y mitigación del 
CC, vinculando a compañías privadas 
interesadas en la reducción de 
emisiones GHG, implementando la 
financiación de proyectos en áreas 
vulnerables (REDUZCO2). 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

      RA, FDN, 
AGEX-
PORT 

Documentos  Terminado Documento de diseño de 
estructura de 
gobernanza, figura legal y 
productos y servicios a 
ofrecer por ReduzCO2 
revisado, discutido por el 
Grupo Promotor y 
aceptado.  

Documento 
Benchmarking 
para 
REDUZCO2. 
Documento 
Estudio de 
mercado 
REDUZCO2.  

Documento de diseño 
de estructura de 
gobernanza, figura 
legal y productos y 
servicios a ofrecer por 
ReduzCO2. 

Actividad 2.3.1.2 Apoyar la 
implementación de la plataforma de 
mecanismo voluntario 

  X X X RA, FDN, 
AGEX-
PORT 

Informe de las 
actividades de apoyo a 
la ejecución del diseño 
de la plataforma 
doméstica (ReduzCO2) 

No 
iniciado 

Esta actividad depende 
de la actividad 2.3.1.1.  Se 
iniciara en FY2015 

NA NA 

Actividad 2.3.1.3 Promover  la 
plataforma del mecanismo 
voluntario entre actores relevantes 
involucrados 

  X X X RA, FDN, 
AGEX-
PORT 

Informes sobre las 
actividades de 
promoción del 
mecanismo voluntario 

Terminado Se realizaron 4 
actividades de 
capacitación y 
sensibilización  

4 
capacitaciones 
y actividades de 
sensibilización 
sobre 
sostenibilidad 
ambiental, 
huella de 
carbono 

Ayudas de memorias 4 
capacitaciones y 
actividades de 
sensibilidación.  

Resultado 2.3.2. Por lo menos 5 proyectos REDD+ desarrollados in la línea base sub-nacional 

Indicador “Core” USAID 4.8.2-8: Numero de herramientas de mitigación y adaptación climática, tecnologías y metodologías desarrolladas, probadas y/o adoptadas como un resultado de la asistencia 
del Gobierno de los Estados Unidos. 

Actividad 2.3.2.1 Realizar el análisis 
financiero del Proyecto Guatecarbon 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

X X X RA Informe final sobre del 
Plan de Negocios para 
Guatecarbon 

Terminado actividad terminada en el 
Q2 

NA NA 

Actividad 2.3.2.2 Apoyar el análisis 
financiero del proyecto REDD+ 
LACANDÓN: BOSQUES PARA LA VIDA 

  X X X RA Informes sobre el 
acompañamiento al 
análisis financiero del 
proyecto 

No 
iniciado 

El proceso de PDD para 
Lacandón no ha 
concluidos y no se tienen 
definidos los diferentes 
actores involucrados 
(estos deberán ser 
consultados para el SPV).  
FDN aún no ha llegado al 
momento de realizar el 
análisis financiero del 
proyecto 

NA NA 

Actividad 2.3.2.3 Diseñar una 
estrategia de mercado para 
proyectos demostrativos REDD+ 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

      RA Al menos dos 
documentos de 
estrategia de mercadeo 

Terminado  Se realizo un taller   Ayuda de 
memoria taller 
desarrollo 

Documento Estrategia 
de Mercadeo de 
GuateCarbon 
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de proyectos 
demostrativos REDD+ 
en las TBN 

estrategia de 
mercadeo 
GuateCarbon  

Actividad 2.3.2.4 Fortalecer las 
estructuras de gobernanza de 
proyectos demostrativos REDD+  en 
TBN 

Asistencia Técnica X X X RA Informe de actividades 
de apoyo al 
fortalecimiento de la 
estructura de 
gobernanza 

Terminado  Por decisión conjunta del 
Comité Técnico Asesor se 
contrato la consultoria 
"Análisis de factibilidad 
técnica- financiera del 
proyecto Carbono 
Lachua" 

Documentos: 
"Diagnóstico 
Técnico 
organizacional" 
y "Análisis de 
brechas para un 
proyecto REDD" 

Documento Análisis 
de factiibilidad 
técnico- financiera del 
proyecto Carbono 
Lachua 

Actividad 2.3.2.5 Apoyar el proceso 
de validación de la línea base de las 
Tierras Bajas del Norte 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

      RA Informe de actividades 
de apoyo a la validación 
de la línea base de TBN 

En 
proceso  

Visita de validación en 
campo de AENOR 
planificada para 
noviembre 2014 

na na 

Actividad 2.3.2.6 Contribuir a la 
construcción del Documento de 
Diseño de Proyecto para proyectos 
demostrativos REDD+ 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

X X X RA Informe de las acciones 
de apoyo a la 
construcción del DDP 
del proyecto 
demostrativo en 
Lachuá 

Terminado  Por decisión conjunta del 
Comité Técnico Asesor se 
contrato la consultoria 
"Análisis de factibilidad 
técnica- financiera del 
proyecto Carbono 
Lachua" 

Documentos: 
"Diagnóstico 
Técnico 
organizacional" 
y "Análisis de 
brechas para un 
proyecto REDD" 

Documento Análisis 
de factiibilidad 
técnico- financiera del 
proyecto Carbono 
Lachua 

Actividad 2.3.2.7 Socialización de la 
experiencia y lecciones aprendidas 
del proyecto Guatecarbon 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

      RA/ Clima Documento de caso 
sobre Guatecarbon 
para potenciales 
donantes y clientes 
potenciales 
internacionales 

Terminado Se cuneta con un 
documenton en inglés de 
expereincia y lecciones 
aprendidas del proyecto 
GuateCarbon 

  Documeto en inglés 
para donantes 
potenciales y clientes 

Actividad.3.2.8 Promoción 
internacional del proyecto 
Guatecarbon ante potenciales 
donantes y clientes interesados 

  X X X RA/ Clima Informe de acciones de 
promoción del 
proyecto Guatecarbon 
ante donantes y 
clientes potenciales 
internacionales 

Terminado Actividad teminada en el 
Q3.  Participación en 
Carbon Expo 2014 

NA NA 

Actividad 2.3.2.9 Apoyo al proceso 
de verificación del Proyecto REDD+ 
Guatecarbon 

Asistencia Técnica X X X RA/Clima Informe de actividades 
de apoyo a la 
verificación del 
Proyecto REDD+ 
Guatecarbon 

En 
proceso  

Visita de validación en 
campo de AENOR 
planificada para 
noviembre 2014 

na na 

Actividad 2.3.2.10 Apoyar la creación 
de un espacio para facilitar la 
comercialización 
internacionalización de créditos de 
carbono de los proyectos 
demostrativos REDD+ 

Asistencia Técnica X X X AGEXPORT Informes sobre las 
actividades de apoyo 
para la conformación y 
operación de la 
Comisión o 

Terminado Se definió al Grupo de 
implementadores REDD+ 
como un espacio 
potencial para promover 
el tema de 

NA ayudas de memoria 
reuniones GIREED+ 
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mecanismo/espacio 
similar 

comercialización de 
VCU´s de REDD+ 

Actividad 2.3.2.11 Apoyar la 
realización de actividades de 
comercialización nacional e 
internacionales (ferias, foros, ruedas 
de negocio, intercambios 
comerciales, etc.) de créditos de 
carbono de proyectos piloto 

Asistencia Técnica X X X AGEXPORT Informes sobre las 
actividades de apoyo 
para comercialización 
de créditos de carbono 
de proyectos piloto 

Terminado Se apoyo la participación 
de Sergio Guzman, 
Gerente de GuateCarbon 
en la Feria Internacional 
Carbon Expo 

Informe de 
participación 

Informe de 
participación 

Actividad 2.3.2.12 Análisis de Causas 
y Agentes de la Deforestación en la 
RBSM 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

      FDN Informe final sobre el 
análisis de Causas y 
Agentes de la 
Deforestación en la 
RBSM 

En 
proceso  

Consultor seleccionado, 
debido a problemas 
administrativos no fue 
posible terminar la 
consultoria durante el 
FY2014.  Se realizo un 
primer taller de trabajo 
durante l Q3 y se 
reprogramo la actividad 
para el FY2015 

NA NA 

Actividad 2.3.2.13 Divulgar y proveer 
información sobre REDD+ a los 
actores del PNSL 

Asistencia Técnica X X X FDN Informes de las 
actividades de asesoría 
y seguimiento  a los 
actores. 

Terminado Se ha iniciado un proceso 
de capacitación del 
personal técnido de FDN 
y CONAP para abordar a 
comunidades quienes 
serán idealmente actores 
en un proyecto REDD+ en 
Lacandón. 

Informes del 
consultor que 
realizón las 
capacitaciones 

NA 

Actividad 2.3.2.14 Contribuir al 
desarrollo del Documento de Diseño 
de Proyecto para proyectos 
demostrativos. 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

X X X FDN Documento borrador 
del PDD/PD del 
proyecto piloto REDD+ 
LACANDON: BOSQUES 
PARA LA VIDA 
propuesto. 

En 
proceso 

Firma consultora 
pendiente de entregar 
PDD, sin embargo el 
proyecto Lacandon 
Bosques para la Vida será 
una de las iniciativas que 
serán parte del ERPIN que 
se esta gestionando ante 
el FCPF (Fondo de 
Carbono del Banco 
Mundial). 

Borrador en 
proceso  

NA 
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Objetivo 

Tipo de Actividad 

Trimestres / 
Meses 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

Im
p

le
m

en
ta

d
o

r 

Productos 
Esperados de la 

Actividad 

IVQR-FY14 

            Estrategia 

Progreso Descripción de progreso 
Productos 

intermedios 
desarrollados 

Productos 
finales 

obtenidos 

                      Resultado 4to Trimestre 

                                    
Actividad Ju

l 

A
u

g 

Se
p

 

Objetivo 3. Mejorar la Capacidad de Adaptación a los Impactos del Cambio Climático en el Altiplano Occidental de Guatemala 

Estrategia 3.1 Mejorar capacidades científicas y analíticas para manejar información climática relevante para la toma de decisiones, incluyendo evaluaciones de vulnerabilidad  

Resultado 3.1.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para la cooperación y coordinación entre instituciones con experiencia en el manejo de información climática en el Altiplano 

Indicador core de USAID:  

4.8.2-8. Número de herramientas y tecnologías de mitigación y adaptación al clima desarrolladas, probadas y/o adoptadas como resultado de la asistencia de USA 

Actividad 3.1.1.2.c. 
Colocar 2 estaciones  
hidrométricas y 
meteorológicas en 
lugares seleccionados 
del Altiplano 
Occidental 

   X X   TNC/WWF 

INSIVUMEH, 
CONRED, 
ANACAFÉ, 

AGEXPORT, 
ICC, INDE, 
TNC, RA 

2 estaciones 
colocadas y 
operando en 
lugares 
prioritarios para 
el proyecto 

En proceso 

  

Equipo de dos 
estaciones 
comprado 

  

Resultado 3.1.2 Sistemas de información relacionados a los impactos del cambio climático disponibles para comunidades, gobiernos locales e instituciones de la Sociedad Civil 

Indicadores core de USAID:   

4.8.2-8. Número de herramientas y tecnologías de mitigación y adaptación al clima desarrolladas, probadas y/o adoptadas como resultado de la asistencia de USA 

4.8.1-28 Número de días de asistencia técnica financiada por USG en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a socios y beneficiarios 
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Actividad 3.1.2.1. 
Implementar 
sistemas locales de 
monitoreo de la 
biodiversidasd en un 
máximo de 7 
áreas de alto valor 
por su  biodiversidad 
enfocado en especies 
amenazadas  por el 
CC y de las cuales las  
comunidades 
dependen 

  

    X 
Jorge 

Cardona 

TNC-CONAP 
HELVETAS-
Fundaeco 

 - Reporte de 
validación del 
protocolo de 
monitoreo 
- 3 
Compromisos 
de aplicación 
del protocolo 
- Informe de 
primera 
aplicación del 
protocolo 

Protocolo 
finalizado y 
validado con 
CONAP e INAB 
en  el Altiplano 
Occidental. 
Agregar lo del 
PMP 

El documento ya fue entregado a RA. 
El protocolo de monitoreo fue finalizado y reportado 
en el informe del trimestre anterior. También en el 
trimestre anterior se validó el mismo con el personal 
de CONAP. 
Este trimestre, el protocolo fue presentado a técnicos 
de las oficinas de La región VI de INAB en el Altiplano 
Occidental en una capacitación impartida por CNCG los 
días 21 y 22 de agosto de 2014. Al evento asistieron 45 
profesionales de la institución.  Se acordó promover su 
uso con las asociaciones locales clientes de INAB, para 
lo que se programarán presentaciones en el siguiente 
trimestre/año fiscal. 
Todavía no se cuenta con ningún compromiso formal 
de aplicación de la metodología ni se ha aplicado en el 
campo. Estas dos actividades de acuerdo al PMP 
corresponden al año fiscal 2015. Los candidatos 
preliminares a adoptar el protocolo son: Helvetas, 
Fundaeco, ASOCUCH, todos bajo la tutela de CONAP. 
Se tratará que el protocolo sea asumido por 
municipalidades que cuentan con parques municipales 

Ya se entregó y 
reportó el 
producto final 

Protocolo 
finalizado 

Actividad 3.1.2.4. 
Desarrollar por lo 
menos 5 productos 
informativos (como 
artículos de 
periódico, programas 
de radio, mensajes de 
teléfono, página web, 
etc.) sobre la 
influencia del tiempo 
en el ciclo productivo 
para municipalidades, 
productores, líderes 
comunitarios y 
comunidades 

  

X X  X 
TNC/WWF 
ASOCUCH 

INSIVUMEH, 
CONRED, 
Anacafé, 
Agexport ICC, 
INDE, TNC, RA 

5 productos 
informativos 
sobre el tiempo 
desarrollado y 
distribuido en 
los municipios 

Borrador de 
Estrategia de 
Comunicación 
elaborado 

Cuenta con el primer borrador de la “Estrategia de 
Comunicación, Cambio Social y Comportamiento 
Relativa a la Adaptación al Cambio Climático para el 
Altiplano Occidental, enfoques y mercadeo social”. La 
estrategia identifica las líneas estratégicas, los 
enfoques conceptuales, los principios y ejes 
transversales, el marco estratégico, los vehículos de 
comunicación, los mensajes clave y las herramientas 
comunicacionales de más poder de penetración en el 
área de trabajo. Se espera tener la Estrategia finalizada 
y su implementación iniciada para 2015, con la cual 
200,000 personas del Altiplano Occidental serán 
impactadas con relación a la adaptación al Cambio 
Climático.    
Se realizó el I Congreso Nacional de Cambio Climático.   
Este evento que aglutinó a más de 600 participantes, y 
donde se brindaron más de 67 conferencias, fue 
realizado con mucho éxito. CNCG fue el segundo 
contribuyente financiero a este evento de carácter 
nacional. Las principales conclusiones ya han sido 
utilizadas por miembros del Consejo Nacional de 
Cambio Climático como insumos para preparar sus 
primeros planes de trabajo.  
Se están enviando boletines diarios y semanales a 137 

Borrador de la 
Estrategia de 
Comunicación 
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suscriptores del Altiplano Occidental acerca de las 
condiciones climáticas del día, de la semana y del mes. 
Esta información llega a municipalidades, productores, 
OG, ONG, centros académicos, noticiero y pequeñas 
empresas.  

Estrategia 3.2 Mejorar la gobernanza para atender los riesgos relacionados al cambio climático 

Resultado 3.2.1. 20 instituciones del Altiplano Occidental con capacidades mejoradas para planificar y responder a los impactos al cambio climático 

Indicadores core de USAID:   

4.8.2-14: Número de instituciones con capacidad mejorada para atender los temas de cambio climático como resultado de la asistencia del Gobierno de USA 

4.8.1-28: Número de días de asistencia técnica financiada por USG en manejo de recursos naturales y/o biodiversidad proveída a socios y beneficiario 

4.8.2-26: Número de actores con capacidad incrementada para adaptarse a los impactos de la variabilidad y sus cambios climáticos como resultado de la asistencia del Gobierno de USA (mandatorio para el programa de 
adaptación)  

Actividad 3.2.1.1. 
Trabajar con el 
Gobierno en la 
adopción y aplicación 
de la Política Nacional 
y Estrategia de 
Adaptación al CC en 
el Altiplano 
Occidental. Incluye 
facilitar foros para 
discutir y desarrollar 
propuestas para la 
Política  y Estrategia 
Nacional para la 
Adaptación al CC 
entre todos las partes 
interesadas 

Taller de 
capacitación o 
curso 

 X  X X TNC 

TNC-Mesas 
Departamen-
tales de CC y 

GCI 
departamen-

tales 

Documento 
sobre los 
elementos para 
una estrategia 
de Adaptación 
para el Altiplano 
 
3 borradores de 
agendas 
departamen-
tales de 
adaptación al 
CC  
 
Acompañar el 
proceso de 
desarrollo del 
reglamento de 
la Ley de CC. 

Esta actividad 
se convirtió en 
el apoyo 
técnico para 
que la 
propuesta de 
Ley de Cambio 
Climático 
pasara en el 
seno del 
Congreso 
Nacional 

En octubre del año 2013, se publicó el nuevo Decreto 
Legislativo 

TNC ha 
desarrollado 
múltiples 
actividades 
para dar a 
conocer el 
contenido del 
Decreto 7-
2013. TNC logró 
avanzar con el 
Ministerio de 
agricultura y 
con el Consejo 
Nacional de 
Áreas 
Protegidas, a 
alinear sus 
agendas 
instituciona-les 
de cambio 
climático con el 
contenido de la 
nueva ley   

Uno de los 
productos más 
concretos ha 
sido la 
traducción e 
impresión del 
Decreto 7-
2013 a cuatro 
idiomas mayas 
en apoyo y 
solicitud del 
Ministerio de 
Ambiente  

Actividad 3.2.1.2  
Promover la 
coordinación entre 
actores clave 
(incluyendo otros 
socios 
implementadores de 
USAID) alrededor del 
tema de adaptación 

Asistencia Técnica X X   TNC TNC 

Comités 
departamen-
tales de 
coordinación de 
Socios de USAID 
trabajando en 
adaptación 
 
Memorias de 

Ha mejorado la 
coordinación de 
los WHIP y la 
dinámica de 
funcionamiento 
de los mismos 

Se mantiene la coordinación con los 4 Whips del AO 
(Quiché, Huehuetenango, San Marcos y 
Quetzaltenango-Totonicapán). Se identificaron 
comunidades donde replicar el sitio demostrativo Xix 
de Chajul en otros municipios de Quiché. Se 
identificaron acciones prioritarias conjuntas en sitio 
demostrativo Aldea Tocache en San Marcos y se 
avanzó en la elaboración de programa conjunto en la 
Aldea lagunas Cuaches en San Juan Ostuncalco. Se le 

No aplica 
 
Esto es un 
proceso 
 
No se generan 
productos 

No aplica 
 
Esto es un 
proceso  
 
No se generan 
productos 
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al cambio climático 
en el Altiplano 
Guatemalteco 

reuniones 
técnicas  

presentó al Sr. Raymond Waldron la propuesta de 
realizar un Encuentro Regional del Altiplano Occidental 
de WHIP, la cual fue bien recibida.  

Actividad 3.2.1.3 
Llevar a cabo un 
estudio jurídico y 
financiero 
para un Fondo 
Nacional de 
Adaptación o 
similares  
oportunidades (como  
canjes de deuda), 
incluyendo la 
evaluación de la 
orientación hacia la 
adaptación de 
mecanismos 
existentes (PINFOR, 
PINPEP, 
transferencias 
condicionadas) para 
apalancar un mínimo 
de $500,000 de 
capitalización 

Documento de 
Diagnóstico/Estudio  

X X X 
Juan 

Carlos 
Godoy 

  

Hacer 
incidencia para 
que se 
coloquen 
fondos del 
presupuesto 
nacional al 
Fondo de 
Cambio 
Climático  
- Brindar 
insumos a la 
propuesta de 
ley de 
Probosques en 
la lógica de la 
adaptación al 
CC en al 
Altiplano 
Occidental 
- Dar asistencia 
técnica para 
reglamentar el 
Fondo Nacional 
de Cambio 
Climático 
creado en la Ley 
7-2013 
- Explorar las 
posibilidades de 
un canje de 
deuda por 
adaptación  
-  

Creación del 
Fondo Nacional 
de Cambio 
Climático 
(FONCC).   
Propuesta de 
ampliación del 
programa 
Nacional de 
Incentivos para 
la reforestación.  

Dada la dinámica institucional, y a pesar de haber 
avanzado en los estudios ofrecidos, el Decreto 7-2013 
definió la creación del Fondo Nacional de Cambio 
Climático (FONCC). La ley advierte expresamente que 
el 80% de los fondos que allí se administren vayan a 
prácticas de adaptación.     Adicionalmente, TNC se 
involucró en apoyar el proceso de finalizar la propuesta 
de ley que le dará continuidad a los incentivos 
forestales (PROBOSQUES), la cual ya está en su primera 
lectura en el Congreso Nacional. 

Ya se finalizó el 
insumo técnico 
más importante 
para el diseño 
del FONCC 

Se tiene un 
documento 
para discutir 
entre MARN y 
MIFIN la 
estructura y el 
funciona-
miento básico 
del fondo 



94 

 

Actividad 3.2.1.4 
Asistencia técnica a 5 
instituciones del 
Altiplano Occidental 
para la adquisición de 
capacidades, 
conocimientos y 
herramientas para la 
adaptación la 
adaptación al Cambio 
Climático 

Asistencia Técnica 

X X   
Sebas-tián 

Char-
chalac 

TNC 

  - 5 
instituciones  
del Altiplano 
Occidental 
capacitadas con 
conoci-miento y 
herramientas 
de análisis y 
manejo de la 
información 
para la 
adaptación al 
CC 

Se realizaron un 
total de 18 
eventos de 
capacitación en 
los cuales se 
atendió a un 
total de 919 
personas (287 
mujeres y 632 
hombres) en un 
total de 137 
horas (17.2 
días) de 
asistencia 
técnica 

En consonancia con nuestro plan de capacitación 
cubrimos los 5 temas más estratégicos del mismo: 
Cambio Climático, Planificación de Cuencas para 
Enfrentar el Cambio Climático, Forestería para la 
Adaptación al Cambio Climático, Sistemas 
Agroforestales para Enfrentar el Cambio Climático y 
Reconstrucción y Recuperación Verde. Se impactó a 
nuestras organizaciones socias más estratégicas en dos 
talleres de capacitación de 24 y 16 horas de duración 
respectivamente (INAB, CONAP, MAGA, MARN Y 
SEGEPLAN). En el círculo más excéntrico, se capacitó a 
productores y comunitarios de nuestros sitios 
demostrativos potenciales. En total, se desarrollaron 
18 eventos de capacitación, en los cuales se impactó 
un total de 919 personas (287 mujeres y 632 hombres) 
de 167 organizaciones del Altiplano Occidental. Se 
invirtieron 137 horas (17.12 días) efectivas de 
asistencia técnica en ésta actividad.  

Agendas, 
listados y 
fotografías de 
los eventos 
realizados 

  

Resultado 3.2.2 Incrementar el uso de la información de los pronósticos climáticos para toma de decisiones  

Indicadores core de USAID:   

4.8.2-26: Número de actores con capacidad incrementada para adaptarse a los impactos de la variabilidad y sus cambios climáticos como resultado de la asistencia del Gobierno de USA (obligatorio para el programa de 
adaptación) 

3.3 Implementar y evaluar métodos y sistemas efectivos de adaptación para atender y enfrentar los riesgos relacionados con el clima 

Resultado 3.3.1 Planificación de cuencas para la promoción de mejores prácticas agropecuarias y de manejo de recursos naturales para reducir la vulnerabilidad y mejorar la adaptación a los impactos del  CC  

Indicadores core de USAID:   

4.8.2-14: Número de instituciones con capacidad mejorada para atender los temas de cambio climático como resultado de la asistencia del Gobierno de USA 

4.8.2-26: Número de actores con capacidad incrementada para adaptarse a los impactos de la variabilidad y sus cambios climáticos como resultado de la asistencia del Gobierno de USA (obligatorio para el programa de 
adaptación) 

Actividad 3.3.1.1 
Elaborar 5 planes de 
manejo integrado de 
cuencas que 
promuevan mejores 
prácticas 
agropecuarias  y de 
manejo de bosques 
para reducir la 
vulnerabilidad y 
mejorar la adaptación 
a los impactos del CC 

Documento de Plan  X X   TNC 

TNC-
Agexport, 
Anacafé, 
Fundaeco y 
ASOCUCH 

Tres planes de 
manejo 
integrado de 
cuencas 
analizados 
 
Un plan de 
manejo 
desarrollado  

Se han 
elaborado los 5 
planes de 
manejo de la 
cuenca  

Las cuencas que ya cuentan con planes de adaptación 
son: Pacaranat (Samalá Alto, Xequijel (Xacbal), Cabuz, 
Las Violetas (Nebaj) y Río Magdalena (Chiantla). Sin 
embargo, TNC plantea desarrollar otros dos planes 
para completar la información necesaria para 
incorporar lineamientos de adaptación en los sitios 
demostrativos. 

Existen los 
planes finales 

Planes de 
Pacaranat, 
Xequijel, 
Cabuz, Las 
Violetas y Río 
Magdalena 

Resultado 3.3.2 Adopción de nuevas prácticas sostenibles agrícolas y de manejo de recursos naturales para 
enfrentar los cambios de patrones del clima en el Altiplano 

  

Indicadores core de USAID: 
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4.8.2-8. Número de herramientas y tecnologías de mitigación y adaptación al clima desarrolladas, probadas y/o adoptadas como resultado de la asistencia de USA 

Actividad 3.3.2.2 
Identificar cadenas 
de valor agrícola y/o 
manejo de recursos 
naturales a ser 
atendidas para la 
adopción de mejores 
prácticas de 
adaptación al CC 

Documento de 
Diagnóstico/ 
Estudio  

X  X   TNC 
TNC- Agexport 

Anacafé 
ASOCUCH 

Informe de las 
cadenas 
identificadas 
que serán 
atendidas por 
TNC 

Se 
seleccionaron 4 
sitios 
demostrativos 
que se 
trabajarán 
conjuntamente 
para la 
implementación 
de medidas de 
adaptación el 
cambio 
climático 

AGEXPORT y TNC acodaron los municipios y cadenas 
en las que serán desarrolladas las actividades 
demostrativas de adaptación al cambio climático. Los 
municipios definidos fueron: la Region Ixil en Quiché; 
San Juan Ostuncalco y Concepción Chiquirichapa, 
Quetzaltenango; Santa María Chiquimula y Santa Lucía 
la Reforma, Totonicapán. Se identificaron 25 
encadenamientos empresariales con los que trabaja 
Agexport, donde se involucra a 6,000 productores de 
café, arvejas, ejote, haba, papa y artesanías. 
Se seleccionaron las organizaciones APRODEFI, 
ASODINE, ASOCIACION CHAJULENSE y COPECAFE como 
los puntos propicios para los sitios demostrativos. Fue 
establecida una ruta de trabajo con TNC para la 
implementación de los sitios demostrativos que 
implica elaborar diagnósticos de vulnerabilidades y 
necesidades de transferencia tecnológica, así como 
planes de acción para la implementación de los sitios 
demostrativos, actividades que darán inicio en el 
próximo año. 

TdR para la 
consultoría 
para la 
identificación 
de las medidas 
de adaptación 
al cambio 
climático en 
éstos 4 sitios 
demostrativos 
seleccionados 

  

Resultado 3.3.3 Establecimiento de sistemas de alerta temprana funcionales y autónomos    

Indicadores core de USAID: 

4.8.2-26: Número de actores con capacidad incrementada para adaptarse a los impactos de la variabilidad y sus cambios climáticos como resultado de la asistencia del Gobierno de USA (obligatorio para el programa de 
adaptación) 

Resultado 3.3.4 Mejorar la participación de los actores locales vulnerables en responder a los impactos del  
cambio climático 

  

Indicadores core de USAID: 

4.8.2-8. Número de herramientas y tecnologías de mitigación y adaptación al clima desarrolladas, probadas y/o adoptadas como resultado de la asistencia de USA 

4.8.2-14: Número de instituciones con capacidad mejorada para atender los temas de cambio climático como resultado de la asistencia del Gobierno de USA 

Actividad 3.3.4.1.  
Elaboración de 2 
planes de adaptación 
al cambio climático 
en municipios de alta 
vulnerabilidad  

Documento de Plan   X   TNC 

TNC-CARE-
HELVETAS-
Fundaeco 
ASOCUCH 

Dos planes 
municipales de 
adaptación 
elaborados y 
presentados 
para revisión 
ante las 
autoridades 
municipales 

Planes 
elaborados 

Se cuenta con los borradores casi finales de los planes 
de adaptación para los municipios de Concepción 
Chiquirichapa y Olintepeque en Quetzaltenango. Se 
encuentran en revisión Las versiones finales están 
listas para finales de octubre. 

Borradores de 
los 2 planes 

los dos planes 
finales estarán 
listos en 
octubre 

Actividad 3.3.4.2.b  
Impartir taller a 
formadores sobre 

Taller de 
capacitación o 
Curso 

      TNC TNC/WWF 

Formadores 
capacitados en 
los métodos de 
Green Recovery 

capacitación 
finalizada 

La capacitación fue impartida a 25 capacitadores, con 
el objetivo de impartir talleres locales a las 
municipalidades a través de los formadores.  

  
25 personas 
capacitadas 
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Green Recovery and 
Reconstruction 

and 
Reconstruction 

Actividad 3.3.4.2.c  
Definir un programa 
de capacitación para 
los 10 municipios 
seleccionados con 
base en los análisis 
de vulnerabilidad 

Documento de Plan X     TNC WWF 

1 contenido de 
capacitación 

para 10 
municipios 

desarrollado 
con base en los 

análisis de 
vulnerabilidad 

Terminada 

    1 documento 
con el 
programa de 
capacitación 
para 10 
municipios en 
Green 
Recovery and 
Reconstruction 
Tool 
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Objetivo 

Tipo de Actividad 

Trimestres / Meses 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

Im
p

le
m

en
ta

d
o

r 

Productos Esperados 
de la Actividad 

IVQR-FY14 

            Estrategia 

Progreso 
Descripción de 

progreso 

Productos 
interme-dios 
desarrollados 

Productos 
finales 

obtenidos 

                      Resultado 4to Trimestre 

                                    Actividad Jul Aug Sep 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de Organizaciones No Gubernamentales locales   

Estrategia 4.1. Fortalecimiento de las capacidades de organizaciones guatemaltecas para contribuir objetivos nacionales de manejo ambiental 
directamente, sin apoyo del Gobierno de los Estados Unidos 

  

Resultado 4.1.1.  Al menos 10 organizaciones con capacidades mejoradas para apoyar el logro de actividades y resultados a nivel local y/o nacional 

Indicador core de USAID:  

4.8.2-14. “Número de instituciones con capacidades mejoradas para atender temas de cambio climático, como producto de la asistencia del Gobierno de USA”. 

4.8.1-28. “Número de días de asistencia técnica financiada por el Gobierno de Estados Unidos proveídos a actores sobre manejo de recursos naturales y conservación de la biodiversidad” 

Actividad 4.1.1.1. Establecer líneas base de 
capacidades institucionales para 7 ONG 

Documento de 
diagnóstico/ 

Estudio  
      RA 

PwC  
y CPI 

7 informes de 
diagnósticos por PwC 
y CPI 

Termi-
nado 

N/A N/A 
11 informes de 
diagnósticos 

Actividad 4.1.1.2 Seleccionar a  las 6 ONG 
certificables 

Asistencia técnica X     RA RA 
Acta de selección de 6 
ONG certificables 

No aplica N/A N/A N/A 

Actividad 4.1.1.3 Diseñar un Plan de 
Fortalecimiento Institucional consensuado para 
cada una de las 6 ONG 

Documento de Plan X     RA 
PwC, 
RA y 
ONG 

Seis planes de 
fortalecimiento 
elaborados y firmados 
por las ONG 
respectivas 

Termi-
nado 

N/A N/A 
11 planes de 
fortalecimiento 

Actividad 4.1.1.4 Elaborar presupuestos de 
intervención para ejecutar los Planes de 
Fortaleci-miento Institucional para cada ONG 

Documento de Plan X     RA ONG 
Seis presupuestos de 
intervención 
elaborados 

Termi-
nado 

N/A N/A 
7 presupuestos 
elaborados 

Actividad 4.1.1.5 Evaluar y rediseñar los 
procesos internos de dos ONG 

Asistencia técnica X X X RA PwC 
Dos manuales de 
procesos internos 
finalizados 

Termi-
nado 

N/A N/A 
Dos manuales 
de procesos 
internos 

Actividad 4.1.1.6 Monitorear la implementación 
de dos Planes de Fortalecimiento 

Asistencia técnica   X X RA RA 

Informes de 
monitoreo y asistencia 
técnica al seguimiento 
del plan de 
fortalecimiento 
elaborados 

Termi-
nado 

N/A N/A 
7 planes de 
fortalecimiento 
monitoreados 

Actividad 4.1.1.7 Realizar dos capacitaciones 
sobre sistemas de monitoreo y evaluación 

Taller de 
capacitación o Curso 

X X   RA RA 
Dos informes de 
capacitación 
(incluyendo entre 

Termi-
nado 

N/A N/A 
Un informe de 
capacitación 
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otras evidencias 
listados de 
participantes en 
talleres de M&E y  
agendas de 
capacitación)  

con sus 
evidencias 

Actividad 4.1.1.8 Diseñar cinco módulos de 
capacitación (Mercados Sostenibles, 
Adaptación, Mitigación, LEDS y Desarrollo de 
Capacidades)  

Metodología, Guía o 
Manual 

X X X RA RA 

Cinco documentos, 
cada uno conteniendo 
un módulo de 
capacitación  

En 
proceso 

Conformación de 
panel técnico 
consultivo 

Índice de 
contenido 

N/A 

Actividad 4.1.1.9  Aplicar la herramienta 
Cerrando Brecha de la Estrategia de Género de 
CNCG donde resulte relevante (y establecer 
línea base) 

Asistencia técnica           

Desigualdades de 
género identificadas, 
medidas de acción 
afirmativa 
identificadas, y línea 
base establecida 
sobre equidad de 
género para el 
Objetivo 4 

En 
proceso 

En proceso de 
contratación del 
consultor 

N/A N/A 

Resultado 4.1.2  Un mínimo de cinco de las diez ONG guatemaltecas seleccionadas han sido fortalecidas lo suficiente para ser elegibles para recibir donaciones directamente de USAID y/o de otros donantes 
nacionales/internacionales 

Indicador core de USAID:  

4.8.2-14. “Número de instituciones con capacidades mejoradas para atender temas de cambio climático, como producto de la asistencia del Gobierno de USA”. 

4.8.1-28. “Número de días de asistencia técnica financiada por el Gobierno de Estados Unidos proveídos a actores sobre manejo de recursos naturales y conservación de la biodiversidad” 

Actividad 4.1.2.1 Analizar y definir  la estructura 
organizacional, y hacer la evaluación de puestos 
y de escala salarial dentro de dos ONG 

Metodología, Guía o 
Manual 

X X X RA PwC 

Dos manuales de 
descriptores y perfiles 
de puesto / escala 
salarial terminados, y 
análisis y propuesta 
de estructura salarial 
finalizada; uno por 
ONG 

Termi-
nado 

N/A N/A 

Cuatro 
manuales 
descriptores de 
puestos con 
propuesta de 
escala salarial y 
cuatro 
propuestas de 
estructura 
organizativa  
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Objetivo 
Trimestres / Meses 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

Im
p

le
m

en
ta

d
o

r 

Productos Esperados de la 
Actividad 

IVQR-FY14 

            Estrategia 

Progreso Descripción de progreso 
Productos 

intermedios 
desarrollados 

Productos 
finales 

obtenidos 

                      Resultado 1er Trimestre 

                                    Actividad Oct Nov Dic 

Objetivo 5 

Estrategia 5.1 Facilitar el compromiso entre el GDG y el GEU en la trayectoria hacia LEDS para Guatemala 

Resultado 5.1.1 El GEU y el GDG se han puesto de acuerdo sobre un programa de trabajo que comparte una trayectoria hacia adelante para avanzar en el trabajo relacionado con LEDS y dentro de él se establece un plan de 
trabajo para CNCG 

Actividad 5.1.1.3 Desarrollar una imagen para 
Guatemala que sirva para acuñar e identificar 
LEDS  

X X X WWF WWF Imgen de país Terminado 
      

Actividad 5.1.1.4 Diseñar campaña de socialización 
y los materiales que serán utilizados de acuerdo al 
grupo meta 

X X X WWF WWF 
Campaña de socialización 
desarrollada, así como 
materiales  

En proceso 
En este trimestre no se tuvo ninguna 
actividad 

N/A N/A 

Actividad 5.1.1.5 Realizar intercambios de 
experiencias en LEDS 

X X X WWF WWF 
Intercambio de experiencias 
realizados 

En proceso 
En este trimestre no se tuvo ninguna 
actividad 

N/A N/A 

Actividad 5.1.1.6 Realizar talleres de capacitación 
para actores clave sobre LEDS  

X X   WWF 

WWF 
Agexp

ort 
INAB 

Talleres de capacitación 
realizados 

En proceso 
En este trimestre no se tuvo ninguna 
actividad 

N/A N/A 

Actividad 5.1.1.7 Realizar eventos de 
concienciación y educación  

X X   WWF 
WWF, 
CGP+L 

Eventos de concienciacion 
realizados 

En proceso 

4 evento de concienciación:  presentación a 
Maestría en Finanzas del Banco Guatemala, 
Congreso de Cambio Climático, lanzamiento 
de Guatemala Huella Cero y participando en 
ECOnciencia  

Lista de 
participantes/prog

ramas y 
fotografías 

N/A 

Actividad 5.1.1.8 Apoyar la Estrategia Nacional de 
Leña 

X X X WWF INAB 
Materiales de capacitación 
elaborados 

En proceso 
Se ha desarrollado el documento de estufas 
mejoradas, el cual ha tenido el aval de la 
mesa interinstitucional de leña 

Doc. técnico de 
estufas mejoradas  

  

Actividad 5.1.1.9. Identificar y priorizar actividades 
clave para avanzar en LEDS en Guatemala en 
coordinación con USAID 

X X X WWF WWF 
Actividades clave  
identificadas y priorizadas 

En proceso 

Se tuvo una reunión de coordinación con 
funcionarios de USAID y del Proyecto LEDS 
para compartir las actividades que se han 
desarrollado en CNCG e identificar puntos de 
coordinación 

Ayuda de 
memoria 

N/A 

Actividad 5.1.1.10 Realizar reuniones de trabajo 
con actores clave 

X X   WWF WWF 
Reuniones de trabajo con 
actores clave 

En proceso 

Se han desarrollado reuniones de trabajo, 
principalmente como seguimiento a las 
consultorías en apoyo a PRONACOM para 
incorporar el tema de mitigacón a la ANC y al 
documento de estufas mejoradas con 
PRONACOM y MEM Así como para la 

5 reuniones de 
trabajo con 

actores clave 
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definición de los TdR de la consultoría para 
hacer el diagnóstico del transporte en apoyo 
al Art. 21 de la Ley de CC y para presentar los 
resultados de la consultoría de Coord. y 
gobernanza para LEDS y presentación del 
listado de acciones tempranas de mitigación 

Actividad 5.1.1.11 Elaborar la propuesta de 
programa de trabajo para CNCG   

X X X WWF WWF 
Programa de trabajo 
elaborado 

Terminado 
      

Actividad 5.1.1.12 Presentar la propuesta al GG y 
al USG 

            Terminado 
      

Estrategia 5.2. Evaluar las competencias y capacidades y ofrecer asistencia técnica específica 

Resultado 5.2.1 Inicio de asistencia técnica dirigida a implementar el programa de trabajo de LEDS 

Actividad 5.2.1.2 Realizar un análisis de 
mecanismos de coordinación y gobernanza para 
LEDS 

X X X WWF WWF 

Documento con un análisis 
de mecanismos de 
coordinacion y gobernanza 
para LEDS 

Terminado 
Concluyó la consultoría en la que se definió 
un modelo de coordinación y gobernanza 
para LEDS 

N/A 
Documento 

con el 
informe final 

Actividad 5.2.1.3 Identificar a los beneficiarios y 
los temas para un programa de capacitación en 
LEDS dirigido a técnicos y expertos nacionales 

X X X WWF WWF 

Documento con los 
beneficiarios y los temas par 
aun programa de 
capacitación 

En proceso 

A través de los talleres de capacitación en 
inventarios de GEI se tienen identificados a 
beneficiarios, tanto funcionarios de Gobierno 
como de expertos nacionales 

Listado de actores N/A 

Actividad 5.2.1.6 Desarrollar el componente 
transversal de cambio climático para la Agenda de 
Competitividad del país 

  X X WWF WWF 

Documento de consultorá 
con la incorporación de 
LEDS en la Agenda de 
Competitividad 

Terminado 

Concluyó la consultoría en la que se 
identificó los temas que hay que incorporar a 
la ANC y queda en manos de PRONACOM 
incorporarlos cuando se haga la actualización 
de la Agenda 

  
Documento 

con el 
informe final 

Actividad 5.2.1.8 Desarrollar talleres de 
capacitación para funcionarios de Gobierno y 
otros sectores en coordinación con USAID 
Guatemala 

            En proceso 

A partir de julio se iniciaron los talleres sobre 
inventarios de GEI de forma coordinada con 
el FCMC y el MARN.  Al momento de han 
desarrollado 4 de ellos correspondientes a: 
uno de apertura, para el sector de LULUCF, 
para el sector de energía y para el sector de 
agricultura 

4 talleres 
documentados 

  

Estrategia 5.3. Identificar oportunidades de acción temprana para el desarrollo bajo en emisiones 

Resultado 5.3.1 5 acciones tempranas prometedoras sobre reducción de emisiones o LEDS identificadas y analizadas 

Actividad 5.3.1.1 Identificar esfuerzos 
prometedores de reducción de emisiones y LEDS 
en Guatemala 

X X X WWF WWF 
Documento con listado de 
esfuerzos prometedores 
idenficados 

Terminado 

Se tiene un listado final con 62 acciones 
tempranas prometedoras identificadas, 
enriquecido a partir de los aportes del MARN 
y de USAID 

Listado con 62 
acciones 

tempranas 
identificadas  

  

Actividad 5.3.1.2 Seleccionar cinco esfuerzos 
prometedores de reducción de emisiones, LEDS 
en Guatemala 

            Terminado 
A partir de las sugerencias de USAID y del 
MARN se sustituyeron 3 acciones tempranas 

Documento con el 
listado de 
esfuerzos 
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que habían sido seleccionadas y actualmente 
se cuenta con el listado definitivo 

prometedores 
seleccionados 

Actividad 5.3.1.3 Sistematizar esfuerzos 
prometedores de reducción de emisiones, LEDS 
en Guatemala             

En proceso 

Se tiene el borrador de los términos de 
referencia para documentar  estudios de 
caso de cada una de las 10 acciones 
tempranas seleccionadas, los cuales serán 
sistematizados y se  identificarán las 
condiciones necesarias para una exitosa 
implementación   

Borrador de TdR N/A 
Actividad 5.3.1.4 Iniciar la identificacion de 
condiciones necesarias para una exitosa 
implementaciónde esfuerzos en LEDS             

Actividad 5.3.1.5 Documentar los esfuerzos 
prometedores  de reducción de emisiones en 
Guatemala para su posterior publicación             
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11.2  HISTORIAS DE ÉXITO Y OTROS ESFUERZOS DE COMUNICACIÓN 
REALIZADOS  

 

ANEXO A. Visibilidad e incidencia en eventos nacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia del branding de CNCG durante el lanzamiento de la iniciativa 
Huella Cero 

Visitantes de la Feria Promueble son atendidos en el stand de CNCG 

Stand de CNCG durante el I Congreso Nacional de Cambio Climático 
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ANEXO B. Rótulos de CNCG instalados en sedes de PYMES socias 
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ANEXO C. Publicaciones técnicas impresas y distribuidas por CNCG 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Sistemas Agroforestales y Plantaciones Energéticas Catálogo de maderas 

“Manual  Cerrando Brecha” 

Oportunidades para una recuperación y reconstrucción verde: 
Introducción 
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ANEXO D. Elaboración y distribución de material y herramientas informativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín electrónico El correo ecológico 

 

Fichas técnica de cada uno de los cinco objetivos de CNCG 

Comunicado de prensa con motivo del Día Mundial del Ambiente 
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ANEXO E. Visibilidad e incidencia a través de los medios de comunicación 

Trabajan en salida integral a cambio climático: Siglo21 25.06.14 
 
Cambio climático, realidad que reclama adaptación: Siglo21 23.06.14 
 
Tormentas han dejado Q22,305.7 millones en pérdidas:  Siglo21  24.06.14 
 
Ayudan a conservar la biodiversidad de Guatemala: Prensa Libre  05.06.14 
 
Inauguran Congreso Nacional de Cambio Climático: Diario de Centroamérica 21.07.14 
 
Guatemala lanza iniciativa para reducir emisión de gases: EFE 31.07.14 
 
Crean Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático: El Greentimes 21.05.14 
 
Charlan sobre cambio climático: El Quetzalteco 19.05.14 
 
Reducir la deforestación: Prensa Libre 25.05.14 
 
Entrevista con Patricia Orantes, directora del programa Clima, Naturaleza y Comunidades en 
Guatemala: Ecoindex 06.10.13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.s21.com.gt/pulso/2014/06/25/trabajan-salida-integral-cambio-climatico
http://www.s21.com.gt/pulso/2014/06/23/cambio-climatico-realidad-que-reclama-adaptacion
http://m.s21.com.gt/pulso/2014/06/24/tormentas-han-dejado-q223057-millones-perdidas
http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Prevencion-deforestacion-reforestacion-cambio_climatico_0_1151285087.html
http://www.dca.gob.gt/index.php/template-features/item/32263-realizan-en-guatemala-el-congreso-nacional-sobre-cambio-clim%C3%A1tico.html
http://test.prensalibre.cr/internacional/106420-guatemala-lanza-iniciativa-para-reducir-emision-de-gases-.html
http://www.elgreentimes.com/i/?p=9799
http://issuu.com/elquetzalteco/docs/elquetzalteco_2887/25?e=1263052/7907607
http://m.prensalibre.com/ultima-hora/nota/119197912
http://ecoindexesp.wordpress.com/2013/10/01/patricia-orantes-cncg/
http://ecoindexesp.wordpress.com/2013/10/01/patricia-orantes-cncg/
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11.3  CAPACITACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO FISCAL 2014 
 

No. Nombre de la capacitación 
Participantes 

Localidad 
Organización 
responsable 

Fecha de 
implementación Objetivo 

Total Hombres Mujeres Trimestre Año 

1 
Taller para presentación de 
resultados de monitoreo biológico de 
la RBM 

25 21 4 Petén WCS Q4  13 O1 

2 
Conceptos básicos del enfoque 
jurisdiccional de REDD+ 

45 27 18 Guatemala 
Rainforest 

Alliance 
Q4  13 O2 

3 

Gobernanza forestal, REDD+ y 
participación de los pueblos 
indígenas y organizaciones 
comunitarias 

78 65 13 
Quetzalte-

nango, 
Verapaces  

Sotz’il Q4  13 O2 

4 
REDD+ y áreas protegidas, medidas 
potenciales para implementar en el 
área del proyecto 

30 24 6 
Guatemala, 

Petén 
FDN Q4  13 O2 

5 
Comité Nacional de Salvaguardas 
Sociales y Ambientales: módulo de 
conceptos básicos de CC y REDD+ 

43 36 7 Guatemala 
Rainforest 
Alliance/ 

Sotz´il 
Q4  13 O2 

6 

Taller de socialización en REDD+, 
adaptación y mitigación al cambio 
climático y presentación de avances 
de GuateCarbón 

21 17 4 Petén ACOFOP Q4  13 O2 

7 
Empoderamiento rural y equidad de 
género 

15 7 8 Quetzalte-nango TNC Q4  13 O3 

8 
Desarrollo de talleres de capacitación 
a las ONG sobre las regulaciones de 
USAID 

53 28 25 Guatemala 
Rainforest 

Alliance 
Q4  13 O4 

9 
Desarrollo de talleres de capacitación 
a las ONG sobre las regulaciones de 
USAID 

31 21 10 Petén 
Rainforest 

Alliance 
Q4  13 O4 

10 

Taller relación general de los 
bosques, el cambio climático y LEDS, 
socialización de la agenda 
institucional de CC 

45 37 8 Guatemala WWF Q4  13 O5 

1 
Curso Bases Técnicas y Prácticas de 
Tala Dirigida 

36 36 0 Petén NPV Q1  14 O1 

2 
Intercambio de experiencias y 
capacitación en turismo comunitario 

14 9 5 Petén ACOFOP Q1  14 O1 

3 

Nivelación de criterios de selección y 
clasificación de maderas tropicales, 
entre organizaciones comunitarias y 
entidades de CONAP-INAB, para 
facilitar la exportación maderable 

36 29 7 Petén ACOFOP Q1  14 O1 

4 

Talleres capacitación de REDD+ y 
socialización del proceso de consulta 
del proyecto REDD “Lacandón 
Bosques para la Vida” 

28 3 25 
Comunidad 

Unión Maya Itzá, 
Petén 

FDN Q1  14 O2 

5 

Talleres capacitación de REDD+ y 
socialización del proceso de consulta 
del proyecto REDD “Lacandón 
Bosques para la Vida” 

12 0 12 
Comunidad 

Unión Maya Itzá, 
Petén 

FDN Q1  14 O2 

6 

Talleres capacitación de REDD+ y 
socialización del proceso de consulta 
del proyecto REDD “Lacandón 
Bosques para la Vida” 

20 2 18 
Cooperativa La 
Lucha, Petén 

FDN Q1  14 O2 
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7 

Talleres capacitación de REDD+ y 
socialización del proceso de consulta 
del proyecto REDD “Lacandón 
bosques para la Vida” 

17 5 12 

Comunidad La 
Técnica 

Agropecuaria, 
Petén 

FDN Q1  14 O2 

8 

Talleres capacitación de REDD+ y 
socialización del proceso de consulta 
del proyecto REDD “Lacandón 
Bosques para la Vida” 

10 3 7 

Comunidad La 
Técnica 

Agropecuaria, 
Petén 

FDN Q1  14 O2 

9 

Talleres capacitación de REDD+ y 
socialización del proceso de consulta 
del proyecto REDD “Lacandón 
Bosques para la Vida” 

20 2 18 
Grupo La UNAC 
“El Retalteco”, 

Petén 
FDN Q1  14 O2 

10 

Taller de validación mapa MAGA uso 
y cobertura de la tierra 2010 
Departamento de Guatemala. Y 
consulta para la generación de la 
Línea Base Sarstún-Motagua 

53 44 9 Guatemala UVG Q1  14 O2 

11 

Taller de validación mapa MAGA uso 
y cobertura de la tierra 2010 
Departamento de Izabal. Y  consulta 
para la generación de la Línea Base 
Sarstún-Motagua 

15 9 6 Izabal UVG Q1  14 O2 

12 

Taller de validación mapa MAGA Uso 
y Cobertura de la Tierra 2010, 
Departamento de Zacapa. Y consulta 
para la generación de la Línea Base 
Sarstún-Motagua 

22 19 3 Zacapa UVG Q1  14 O2 

13 

Taller de validación mapa MAGA uso 
y cobertura de la tierra 2010 
Departamento de Alta Verapaz. Y  
consulta para la generación de la 
línea base Sarstún-Motagua 

27 22 5 Alta Verapaz UVG Q1  14 O2 

14 
Taller de validación mapa MAGA Uso 
y Cobertura de la Tierra 2010, 
Departamento de Escuintla 

12 9 3 Escuintla UVG Q1  14 O2 

15 

Capacitación a líderes de 
organizaciones comunitarias y de 
pueblos indígenas, según el esquema 
de gobernanza REDD+ Guatemala 
planteado en la R-PP 

46 24 22 Huehuetenango Sotz’il Q1  14 O2 

16 
Sostenibilidad Ambiental: tendencias, 
innovación, certificaciones 

19 10 9 Guatemala Agexport Q1  14 O2 

17 Capacitación metodología CAM(BIO)2 20 15 5 Nebaj, Quiché Agexport Q1  14 O2 

18 
Conversatorio: Gestión empresarial 
como herramienta de competitividad 

37 23 14 Guatemala WWF/Agexport Q1  14 O5 

19 

La relación general de los bosques, el 
cambio climático y LEDS, Socialización 
de la Agenda Institucional de Cambio 
Climático 

36 11 25 Guatemala WWF/ INAB Q1  14 O5 

20 

Capacitación de capacitadores sobre 
Sistemas Agroforestales y 
Plantaciones para Leña en el Marco 
de la Estrategia de Producción y Uso 
Sostenible de Leña 

26 21 5 Guatemala WWF/ INAB Q1  14 O5 

21 

Capacitación a personal de FDN en 
género para implementar la 
Estrategia Operativa de Género de 
CNCG 

28 16 12 
Sierra de Las 

Minas 
RA/FDN Q1  14 O5 

1 
Incorporación enfoque de género al 
trabajo 

89 16 73 Quetzaltenango   Q2  14 O1 
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2 
Organización y gobernanza para 
producción de cadenas de valor 

14 13 1 Quetzaltenango   Q2  14 O1 

3 Empresarialidad I (Administración) 11 8 3 Huehuetenango   Q2  14 O1 

4 Taller Organización y gobernanza* 7 7 0 Las Verapaces RA Q1  14 O1 

5 
Taller Empresarialidad I 
(administración)* 

25 25 0 Las Verapaces RA Q2  14 O1 

6 Taller Mecanismos financieros* 25 25 0 Las Verapaces RA Q2  14 O1 

7 
Taller Rol y responsabilidad del 
regente forestal* 

22 19 3 Las Verapaces RA Q2  14 O1 

8 
Taller Organización de la oferta 
maderable y no maderable 

12 12 0 Las Verapaces RA Q2  14 O1 

9 
Taller de Inventario recursos no 
maderables 

28 26 2 Las Verapaces RA Q2  14 O1 

10 

Capacitación de Seguridad Industrial 
en las Operaciones Forestales 
2014/Criterios de Troceo para 
mejorar la calidad de 
Madera/Prevención de Incendios 
Forestales (PAXBAN) 

26 24 2 Petén RA Q2  14 O1 

11 

Capacitación de Seguridad Industrial 
en la Operaciones Forestales 
2014/Criterios de Troceo para 
mejorar la calidad de Madera 
(CUSTOSEL) 

14 14 0 Petén RA Q2 14 O1 

12 Capacitación a baquianos  31 31 0 Petén ACOFOP Q2 14 O1 

13 
Tala dirigida en Cooperativa Unión 
Maya Itzá 

15 15 0 Petén ACOFOP Q2 14 O1 

14 
Tala dirigida en Cooperativa 
Carmelita 

13 13 0 Petén ACOFOP Q2 14 O1 

15 Tala dirigida en Uaxactún 16 16 0 Petén ACOFOP Q2 14 O1 

16 
Curso/Taller de sensibilización y 
organización comunitaria en la 
Comunidad de Villa Hermosa, NSL 

17 15 2 Petén FDN Q2 14 O1 

17 
Curso/Taller de sensibilización y 
Organización comunitaria en la 
Comunidad de Poza Azul, PNSL 

46 38 8  Petén  FDN Q2 14 O1 

18 

Curso/Taller de sensibilización y 
Organización comunitaria en la 
Comunidad de San Juan Villanueva, 
PNSL 

32 25 7  Petén  FDN Q2 14 O1 

19 
Curso/Taller de sensibilización y 
Organización comunitaria en el 
Asentamiento Pollo Solo, PNSL 

25 20 5 Petén FDN Q2 14 O1 

20 
Curso/Taller de sensibilización y 
organización comunitaria en la 
Comunidad de El Pital, PNSL 

23 14 9 Petén FDN Q2 14 O1 

21 
Curso/Taller de sensibilización y 
organización comunitaria en el 
Asentamiento La Revancha, PNSL 

31 31 0 Petén FDN Q2 14 O1 

22 
Curso de Técnicas Básicas en el 
Destacamento militar de Bethel, PNSL 

21 21 0 Petén FDN Q2 14 O1 

23 
Taller de Sistema de Alerta Temprana 
en la Lucha, PNSL 

16 12 4 Petén FDN Q2 14 O1 
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24 
Taller de Sistema de Alerta Temprana 
en Nueva Jerusalén II, PNSL 

8 8 0 Petén FDN Q2 14 O1 

25 

Taller de normas y lineamientos 
técnico administrativos para la 
ejecución de planes operativos 
anuales 2014 en unidades de manejo 
de la RBM, Petén, Guatemala 

60 55 5 Petén FNPV Q2 14 O1 

26 
Taller de Red de Parcelas 
Permanentes de Muestreo –RedPPM- 
y el manejo forestal sostenible 

24 22 2 Petén FNPV Q2 14 O1 

27 
Taller Uso de la herramienta de 
autoevaluación para la certificación 
forestal FSC 

12 12 0 Petén FNPV Q2 14 O1 

28 
Taller de promoción de esquemas de 
Certificación Forestal 

19 14 5 Petén FNPV Q2 14 O1 

29 
Bases teóricas y prácticas de tala 
dirigida 

16 16 0 Petén FNPV Q2 14 O1 

30 
Bases teóricas y prácticas de tala 
dirigida 

13 13 0 Petén FNPV Q2 14 O1 

31 
Bases teóricas y prácticas de tala 
dirigida 

15 15 0 Petén FNPV Q2 14 O1 

32 

Cambio climático y REDD (Cobán: 
Programa de capacitación Módulo 1 
conceptos introductorios  sobre 
Cambio Climático y REDD+”) 

26 22 4 Alta Verapaz RA 2 14 O2 

33 
Estándares REDD+ (VCS y CCB) y su 
Implicación para proyectos en 
Guatemala 

35 24 11 Guatemala 

FDN a través del 
Grupo de 
Implementadore
s de proyectos 
REDD+ en 
Guatemala (GI), 
colaboración de 
RA 

2 14 O2 

34 
Capacitación sobre Cambio Climático, 
REDD+ y Gobernanza Forestal en la 
Región Sarstún-Motagua 

123 98 25 
El Progreso y 
Zacapa 

FDN en 
colaboración con 
UVG y Sotz´il 

2 14 O2 

35 
Actividades productivas sostenibles 
en áreas protegidas bajo 
coadministración de FDN 

14 10 4 Baja Verapaz FDN 2 14 O2 

36 

Capacitación sobre aspectos legales, 
gobernanza, participación social y 
contexto internacional de REDD+, al 
Comité Nacional de Salvaguardas 
Ambientales y Sociales (CNSAS) 

43 25 18 Sacatepéquez Sotz’il 2 14 O2 

37 
Capacitación Módulo 5 Sistemas de 
Información de Salvaguardas 
Ambientales y Sociales para REDD+ 

43 26 17 Guatemala 
Sotz’il, en 
colaboración con 
RA 

2 14 O2 

38 

SALAMÁ: Capacitación sobre Cambio 
Climático, REDD+ y Gobernanza 
Forestal en la Región Sarstún-
Motagua 

15 12 3  Baja Verapaz 
Sotz’il en 
colaboración con  
UVG, FDN 

2 14 O2 

39 

PURULHÁ: Capacitación sobre 
Cambio Climático, REDD+ y 
Gobernanza Forestal en la Región 
Sarstún-Motagua 

36 5 31 Baja Verapaz 
Sotz’il en 
colaboración con  
UVG, FDN 

2 14 O2 
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40 
Implementación de REDD+ (curso en 
línea) 

0     
Webinar curso 
on line, nacional 

RA 2 14 O2 

41 
Capacitación en Cambio Climático, 
REDD+, Gobernanza forestal en la 
Región Sarstún-Motagua 

17 12 5 Izabal 
UVG en 
colaboración con 
Sotz’il y FDN 

2 14 O2 

42 
Capacitación en Cambio Climático, 
REDD+, Gobernanza Forestal en la 
Región Sarstún-Motagua 

20 15 5 Alta Verapaz 
UVG en 
colaboración con 
Sotz’il y FDN 

2 14 O2 

43 
Curso sobre metodologías para 
elaboración de planes de adaptación 
y manejo  

18 15 3 Huehuetenango TNC Q2 14 O3 

44 
Capacidad de análisis de los centros 
académicos del Altiplano Occidental 
sobre temas de Cambio Climático 

31 28 3 Quetzaltenango   Q2 14 O3 

45 

Intercambio de experiencias sobre 
Pago por Servicios Ambientales (PSA) 
hídricos en el municipio de Olanchito,  
Honduras con actores del en el 
Altiplano Occidental 

12 9 3 

Se realizó en 
Honduras con 
participantes de 
los 5 
departamentos 
del Altiplano 
Occidental 

TNC Q2 14 O3 

1 
Higiene y seguridad en la industria 
forestal 

14 14 0 Petén NPV Q3 14 O1 

2 
Higiene y seguridad en la industria 
forestal 

20 20 0 Petén NPV Q3 14 O1 

3 
Higiene y seguridad en la industria 
forestal 

10 9 1 Petén NPV Q3 14 O1 

4 Primeros Auxilios comunitarios 12 12 0 Petén NPV Q3 14 O1 

5 
Trazabilidad y comercio internacional 
de maderas tropicales 

33 27 6 Petén NPV Q3 14 O1 

6 
Guía de Cubicación de Madera 
Enfardada, dirigida a directores 
regionales de CONAP 

13 9 4 Petén RA Q3 14 O1 

7 
Guía de Cubicación de Madera 
Enfardada, dirigida a Industrias 
Forestales y personal de CONAP 

35 24 11 Petén RA Q3 14 O1 

8 
Troceo de Madera de las Operaciones 
Forestales del AAA 2014 de Uaxactún 

13 13 0 Petén RA Q3 14 O1 

9 
Capacitación Guía de Campo Estudio 
de Caoba, Cedro y Otras Especies 
Comerciales 

16 16 0 Petén RA Q3 14 O1 

10 
Capacitación  de Cuadrillas en 
Servicio Estudio de la Caoba 

8 8 0 Petén RA Q3 14 O1 

11 
Capacitación sobre administración 
financiera para las cadenas forestales 

40 33 7 Petén ACOFOP Q3 14 O1 

12 
Taller de  Responsabilidad 
empresarial-social-
ambiental/Cadenas de valor 

22 16 6 Las Verapaces RA Q3 14 O1 

13 Taller de  Certificación 30 21 9 Las Verapaces RA Q3 14 O1 

14 
Silvicultura y Plantaciones y bosque 
natural en el marco del SEGEFOR-
INAB(Técnicos del INAB Región II) 

42 35 7 Las Verapaces RA Q3 14 O1 

15 

Silvicultura y Plantaciones y bosque 
natural en el marco del SEGEFOR-
INAB (regentes forestales, 
propietarios privados, comunitarios y 
cooeprativas) 

52 48 4 Las Verapaces RA Q3 14 O1 
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16 Taller de  Planes de Negocios 22 16 6 Las Verapaces RA Q3 14 O1 

17 
Conformación de paquetes turísticos 
y negociación 

11 7 4 Las Verapaces RA Q3 14 O1 

18 Mecanismos Financieros  17 17 0 Quiché RA Q3 14 O1 

19 

Cambio climático y REDD 
(Quetzaltenango: Programa de 
capacitación Módulo 1 Conceptos 
introductorios  sobre Cambio 
Climático y REDD+”) 

13 10 3 Quetzaltenan-go RA 3 14 O2 

20 

Presentación de resultados del 
análisis de línea base de Tierras Bajas 
del Norte para ajuste a enfoque JNR 
para REDD +  

29 18 11 Guatemala  RA 3 14 O2 

21 

Capacitación a líderes de 
organizaciones comunitarias y de 
pueblos indígenas según el esquema 
de gobernanza REDD+ Guatemala 
planteado en la R-PP 

37 20 17 Huehuetenan-go Sotz’il Q3 14 O2 

22 
Construcción de metodología escuela 
de senderos con mujeres 

7 3 4 Huehuetenan-go Ut’z Che’ Q3 14 O2 

23 
Taller Escuela Sendero en Comunidad 
La Gloria 

42 26 16 Quiche Ut’z Che’ Q3 14 O2 

24 
Diseño metodológico Escuela-
Senderos en Todos Santos 
Cuchumatán 

10 7 3 Huehuetenan-go Ut’z Che’ Q3 14 O2 

25 

Taller de Capacitación “Aprender-
Haciendo” SBIA: Proyecto REDD+ 
Sierra de las Minas, dentro del marco 
del Análisis de Causas y Agentes de la 
Deforestación en la RBSM. 

24 20 4 Baja Verapaz FDN Q3 14 O2 

26 
Capacitación de Capacitadores sobre 
Cambio Climático 

51 40 11 Quetzaltenango TNC 3 14 O3 

27 
Gestión de riesgo y adaptación al 
cambio climatico 

17 14 3 San Marcos TNC-HELVETAS 3 14 O3 

28 

Taller de adaptación al cambio 
climático y monitoreo biológico y 
socialización de la agenda de cambio 
climático del CONAP 

30 21 9 Quetzaltenango TNC 3 14 O3 

29 

Taller de adaptación al cambio 
climático y revisión del Plan 
estratégico de cambio climático del 
MAGA 

29 26 3 Quetzaltenango TNC 3 14 O3 

30 
Taller de Capacitación sobre Cambio 
Climático y Adaptación al Cambio 
Climático a extensionistas de Anacafé 

42 34 8 Quetzaltenango TNC 3 14 O3 

31 Formador de formadores 36 17 19 Guatemala WWF/MARN Q3  14 O5 

32 Programas de incentivos forestales 36 29 7 Cobán WWF/INAB Q3  14 O5 

33 
Como puede prepararse el sector 
agrícola ante los efectos del cambio 
climático 

40 23 17 Guatemala WWF/ Agexport Q3  14 O5 

34 
Sistemas Agroforestales y 
Plantaciones para Leña 

36 31 5 Cobán WWF/INAB Q3  14 O5 

35 
Promueva su competitividad 
empresarial implementando P+L y 
eficiencia energética 

69 17 52 Guatemala WWF/ Agexport Q3  14 O5 

36 
Taller de Apertura Capacitación en 
Inventarios como parte de LEDS 

54 35 19 Guatemala 
WWF/MARN/ 

FCMC  
Q3  14 O5 

1 Encadenamientos Empresariales 19 15 4 El Quiche RA-Altiplano Q4  14 O1 
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2 
Enfoque de multi e interculturalidad 
al trabajo 

10 0 10 Quetzaltenango RA-Altiplano Q4  14 O1 

3 
Procesos de Producción Orientados a 
la Calidad 

13 13 0 El Quiche RA-Altiplano Q4  14 O1 

4 
Responsabilidad Empresarial – Social 
- Ambiental 

13 11 2 Quetzaltenango RA-Altiplano Q4  14 O1 

5 
Socialización de estrategias e 
implementación de productos 
forestales no maderables en la región 

20 20 0 Las Verapaces 
Rainforest 

Alliance 
Q4  14 O1 

6 Encadenamientos Empresariales 20 20 0 Las Verapaces 
Rainforest 

Alliance 
Q4  14 O1 

7 
Construcción y seguimiento de 
parcelas permanentes de monitoreo 
(PPM) 

15 15 0 Las Verapaces 
Rainforest 

Alliance 
Q4  14 O1 

8 
Silvicultura, plantaciones y bosque 
natural 

30 30 0 Las Verapaces 
Rainforest 

Alliance 
Q4  14 O1 

9 

Socialización de la actividad Forestal 
de FEDECOVERA a autoridades del 
sector forestal regional de las 
Verapaces y capacitación sobre 
silvicultura a nivel de las cooperativas 
de FEDECOVERA 

40 35 5 Las Verapaces FEDECOVERA Q4  14 O1 

10 
Taller de establecimiento de parcelas 
permanentes a asociados de la 
Cooperativa El Quetzalito 

60 54 6 Las Verapaces FEDECOVERA Q4  14 O1 

11 
Taller de manejo forestal podas y 
raleos a asociados de Cooperativa 
Sepur Senimlahá 

43 15 28 Las Verapaces FEDECOVERA Q4  14 O1 

12 
Taller de manejo forestal podas y 
raleos a asociados de la Cooperativa 
Santa Rosa Setaña 

49 36 13 Las Verapaces FEDECOVERA Q4  14 O1 

13 
Taller de podas y raleos en 
plantaciones forestales a asociados 
de la Cooperativa Corralpec 

36 34 2 Las Verapaces FEDECOVERA Q4  14 O1 

14 
Taller de manejo silvicultural a 
asociados de la Cooperativa Chicoj 

25 22 3 Las Verapaces FEDECOVERA Q4  14 O1 

15 

Taller de establecimiento de parcelas 
permanentes en plantaciones 
forestales a asociados de la 
Cooperativa El Rosario 

50 50 0 Las Verapaces FEDECOVERA Q4  14 O1 

16 

Taller de establecimiento de parcelas 
permanentes en plantaciones 
forestales  a asociados de la 
Cooperativa Chilté 

30 27 3 Las Verapaces FEDECOVERA Q4  14 O1 

17 
Taller de manejo silvicultural de 
plantaciones forestales a asociados 
de la Cooperativa Sanimtacá 

30 23 7 Las Verapaces FEDECOVERA Q4  14 O1 

18 

Taller de establecimiento de parcelas 
permanentes en plantaciones 
forestales a asociados de la 
Cooperativa Santo Domingo las 
Cuevas. 

28 20 8 Las Verapaces FEDECOVERA Q4  14 O1 

19 

Taller de establecimiento y medición 
de parcelas permanentes en 
plantaciones forestales a asociados 
de la Cooperativa Corralpec 

30 27 3 Las Verapaces FEDECOVERA Q4  214 O1 
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20 
Taller de inventarios y planes de 
manejo forestales de productos no 
maderables 

30 29 1 Las Verapaces FUNDALACHUA Q4 14 O1 

21 
Taller establecimiento de 
plantaciones 

18 11 7 Baja Verapaz FDN Q4  14 O1 

22 
Talleres de empoderamiento y 
equidad de género en comunidades 

310 119 191 Baja Verapaz FDN Q4  14 O1 

23 
Talleres de buenas prácticas en 
cultivo de cacao 

35 35 0 Alta Verapaz FDN Q4  14 O1 

24 
Talleres de socialización de género en 
comunidades 

30 6 24 Baja Verapaz FDN Q4  14 O1 

25 
Primer módulo de guías comunitarios 
de turismo 

25 8 17 Las Verapaces Bosque Nuboso Q4  14 O1 

26 
Capacitación sobre la liberación de 
abronias reproducidas en cautiverio 

42 19 23 Las Verapaces Bosque Nuboso Q4  14 O1 

27 
Taller con orquigonia y estudiantes 
de guías comunitarios de turismo 

39 28 11 Las Verapaces Bosque Nuboso Q4  2014 O1 

28 
Curso de primeros auxilios para guías 
comunitarios de turismo 

21 13 8 Las Verapaces Bosque Nuboso Q4  14 O1 

29 
Capacitación sobre las diferentes 
especies de hongos que habitan en el 
biotopo del Quetzal 

26 14 12 Las Verapaces Bosque Nuboso Q4  14 O1 

30 
Taller primeros auxilios apoyado por 
INGUAT, CONRED y Bosque Nuboso 

23 10 13 Las Verapaces Bosque Nuboso Q4  14 O1 

31 
Capacitación de buenas prácticas 
forestales y fabricación de decking 

30 27 3 Petén RA Q4  14 O1 

32 

Taller sistema de evaluación y 
monitoreo de los recursos forestales 
maderables y no maderables en la 
ZUM-RBM 

20 19 1 Petén RA/ACOFOP Q4  14 O1 

33 

Capacitación al personal de la 
industria comunitaria CUSTOSEL, para 
el aserrío de madera en calidad 
Flatsawn (corte plano o tangencial) y 
Quarter Sawn (Hilo recto o corte 
radial), para la producción de 
componentes musicales, dentro del 
encadenamiento entre Forescom-
Custosel-Two Old Hippies 

6 6 0 Petén RA Q4  14 O1 

34 

Capacitación a personal de Forescom, 
técnicos y operarios, para conocer de 
la técnica en la calificación de los 
tablones de 12/4" de grosor, el 
dimensionado y despuntado, y la 
producción de componentes en FS y 
QS, en las medidas requeridas por el 
segmento de mercado musical 

8 8 0 Petén RA Q4  14 O1 

35 

Capacitación sobre higiene y 
seguridad en industria forestal en las 
operaciones forestales de la 
Organización Manejo y Conservacion 
Uaxactún 

14 14 0 Petén NPV Q4  14 O1 

36 
Capacitación a chicleros de la 
Sociedad Civil Laborantes del Bosque 
sobre criterios de certificación FSC 

11 10 1 Petén NPV Q4  14 O1 
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37 
Capacitación a chicleros de la 
Sociedad Civil Laborantes del Bosque 
sobre primeros auxilios 

11 10 1 Petén NPV Q4  14 O1 

38 

Retroalimentacion del sistema de 
control interno para la producción 
orgánica y recolección silvestre de la 
nuez de ramón 

10 2 8 Petén NPV Q4  14 O1 

39 
Socialización de políticas de 
recolección silvestre de nuez de 
ramón 

10 2 8 Petén NPV Q4  14 O1 

40 
Organización preinspección externa 
por Mayacert para el proceso  de 
Certificacion Orgánica 

10 2 8 Petén NPV Q4  14 O1 

42 

Taller de capacitación de normas y 
lineamientos técnicos y 
administrativos para el manejo y 
certificación forestal  

30 26 4 Petén NPV Q4  14 O1 

43 
Taller sobre certificación forestal a 
estudiantes del Instituto Básico de la 
comunidad de Uaxactún 

20 10 10 Petén NPV Q4  14 O1 

44 

Taller de ajustes de planes de manejo 
de xate, buenas prácticas de manejo 
del recurso xate y propuesta de 
herramienta para la elaboración de 
planes de manejo para la Pita Floja 

20 19 1 Petén NPV Q4  14 O1 

49 

Taller sobre coordinación de 
monitoreo internos presupuestos 
logisticas y recursos para el proceso 
preparatorio de le recertificación de 
FORESCOM 

25 23 2 Petén NPV Q4  14 O1 

50 

Taller de capacitación sobre 
elaboración de proyectos de 
incentivos Forestales PINFOR y 
PINPEP 

10 10 0 Petén NPV Q4  14 O1 

51 
Taller de revisión de estándares de 
certificación con el equipo técnico de 
FORESCOM, CATIE y NPV 

7 7 0 Petén NPV Q4  14 O1 

52 
Taller de revisión de estándares de 
Certificación con el equipo de RAC, 
FORESCOM, CATIE y RA Petén 

10 10 0 Petén NPV Q4  14 O1 

53 
Análisis y viabilidad financiera de las 
organizaciones forestales 
comunitarias 

20 16 4 Petén ACOFOP Q4  14 O1 

54 
Dibujo técnico en taller de carpintería 
de Cooperativa Carmelita 

7 7 0 Petén ACOFOP Q4  14 O1 

55 
Cálculo y presupuestos en 
Cooperativa Carmelita 

7 7 0 Petén ACOFOP Q4  14 O1 

57 
Establecimiento de parcelas de 
productos no maderables en 
Cooperativa La Lucha 

6 6 0 Petén ACOFOP Q4  14 O1 

58 
Capacitación en temas contables 
(Leyes y Herramientas) 

4 2 2 Petén ACOFOP Q4  14 O1 

59 
Capacitación relaciónes humanas, 
trabajo en equipo y cooperativismo  

21 12 9 Petén ACOFOP Q4  14 O1 

60 
Capacitación elaboración de 
paquetes, negociación y planes de 
trabajo 

8 5 3 Petén ACOFOP Q4  14 O1 
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61 
Curso técnicas básicas para el control 
de incendios forestales 

25 19 6 Petén ProPetén Q4  14 O1 

62 
Curso técnicas básicas para el control 
de incendios forestales 

24 20 4 Petén ProPetén Q4  14 O1 

63 
Curso técnicas básicas para el control 
de incendios forestales 

24 17 7 Petén ProPetén Q4  14 O1 

64 
Curso técnicas básicas para el control 
de incendios forestales 

21 13 8 Petén ProPetén Q4  14 O1 

1 Técnicas de extensión comunitaria 19 12 7 Petén FDN Q4  14 O2 

2 Taller sobre técnicas de negociación 10 7 3 Petén FDN Q4  14 O2 

3 
Taller de capacitación sobre cambio 
climático, REDD+ y gobernanza 

16 12 4  Quetzaltenango Sotz’il Q4  14 O2 

4 
Buenas prácticas de manejo 
sostenible en el sector turismo 

43 15 28 Guatemala Agexport Q4  14 O2 

5 
Entrenamiento en el software 
PhotoScan 

11 7 4 Guatemala UVG Q4  14 O2 

6 

Taller de discusión clases de uso de la 
tierra según el IPCC como base para 
el inventario de GEI en el sector 
LULUCF 

15 9 6 Guatemala UVG Q4  14 O2 

7 
Taller  Escuela Sendero en 
Comunidad La Gloria 

17 16 1 Quiché Ut’zChe’ Q4  14 O2 

8 
Primer Taller  Escuela Senderos en 
organización AMEDIPK 

40 26 14 Huehuetenango Ut’zChe’ Q4  14 O2 

9 
Segundo Taller  Escuela Senderos en 
organización AMEDIPK 

35 11 24 Huehuetenango Ut’zChe’ Q4  14 O2 

10 
Primer Taller  Escuela Senderos en 
organización ADECAF 

38 24 14 Huehuetenango  Ut’zChe’ Q4  14 O2 

11 
Primer módulo del diplomado 
“Forestería Comunitaria, políticas 
ambientales y desarrollo Rural” 

54 36 18 Quetzaltenango Ut’zChe’ Q4  14 O2 

1 
Capacitación Elaboración Planes de 
Cuenca para la adaptación al CC 

14 13 1 
Santa Cruz del 

Quiché 
TNC Q4  14 O3 

2 
Capacitación Elaboración Planes de 
Cuenca para la Adaptación al CC 

11 7 4 Quetzaltenengo TNC Q4  14 O3 

3 Capacitación sobre Cambio Climático 41 28 13 
Ciudad de 
Guatemala 

TNC Q4  14 O3 

4 
Vulnerabilidad al Cambio Climático y 
Legislación sobre Cambio Climático 

17 11 6 
Ciudad de 
Guatemala 

TNC Q4  14 O3 

5 
Green Recovery and Reconstruction 
tool Kit 

21 17 4 Quetzaltenengo WWF Q4  14 O3 

6 Cambio Climático 39 32 7 Quetzaltenengo TNC Q4  14 O3 

7 Cambio Climático 195 151 44 
Santa Cruz del 

Quiché 

Mesa 
Departamental 

de Cambio 
Climático-TNC 

Q4  14 O3 

8 
Presentación Uso de bandejas para 
viveros 

22 19 3 Quetzaltenengo Sweca Q4  14 O3 

9 Cambio Climático 245 152 93 Totonicapán 

Mesa Bi-
Ministerial de 

Cambio 
Climático-TNC 

Q4  14 O3 

10 El Medio Ambiente 25 22 3 
Aldea Xix, Nebaj, 

Quiché 
APRODEFI Q4  14 O3 
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11 
Manejo de residuos sólidos ante el 
cambio climático 

25 22 3 
Aldea Xix, Nebaj, 

Quiché 
APRODEFI Q4  14 O3 

12 El Calentamiento Global 24 12 12 
Aldea Xix, Nebaj, 

Quiché 
APRODEFI Q4  14 O3 

13 
Mantenimiento de Sisteamas 
Agroforestales de GUAMA para la 
adaptación al CC 

50 25 25 
Aldea Xix, Nebaj, 

Quiché 
APRODEFI Q4  14 O3 

14 
Diversidad biológica y manejo de 
desechos sólidos ante el cambio 
climático 

30 21 9 Nebaj, Quiché CALMECAC Q4  14 O3 

15 

Taller sobre el establecimiento de 
reforestaciones ante el cambio 
climático y visitas de campo a 
parcelas demostrativas y áreas 
disponibles para reforestar 

60 28 32 Nebaj, Quiché APRODEFI Q4  14 O3 

16 
Establecimiento de reforestaciones 
incluyendo manejo de desechos 
sólidos ante el cambio climático 

31 17 14 Nebaj, Quiché APRODEFI Q4  14 O3 

17 
Establecimiento de reforestaciones 
incluyendo manejo de desechos 
sólidos 

52 41 11 
Chiantla, 

Huehuetenango 
ASOCUCH Q4  14 O3 

18 
Sostenibilidad de Plantaciones 
Forestales para la adaptación al CC 

17 14 3 
Chiantla, 

Huehuetenango 
ASOCUCH Q4  14 O3 

1 
Sistema de monitoreo de Proyectos 
de Desarrollo 

24 18 6 Guatemala 
Rainforest 

Alliance 
Q4  14 O4 

1 

La relación general de los bosques, el 
cambio climático y LEDS, Socialización 
de la Agenda Institucional de Cambio 
Climático para el personal técnico 

45 37 8 Guatemala WWF/INAB Q1  14 O5 

2 
Taller de Apertura Capacitación en 
Inventarios como parte de LEDS 

54 35 19 Guatemala 
WWF/MARN/ 

FCMC  
Q4  14 O5 

3 
Taller de inventarios de GEI para el 
sector LULUCF 

29 16 13 Guatemala 
WWF/MARN/ 

FCMC  
Q4  14 O5 

4 
Taller de inventarios de GEI para el 
sector de energía 

28 19 9 Guatemala 
WWF/MARN/ 

FCMC  
Q4  14 O5 

5 
Taller de inventarios de GEI para el 
sector de agricultura 

33 10 23 Guatemala 
WWF/MARN/ 

FCMC  
Q4  14 O5 

  Totales 6100 4257 1843          
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11.4  AVANCE EN LOS INDICADORES DE RESULTADO DE CNCG  
 

Indicador de Resultado   
Metas Acumulativas Anuales 

FY 13 FY 14 FY 15 FY 16 FY 17 FY 18 

Objetivo 1. Desarrollar y/o fortalecer estrategias de conservación impulsadas por el mercado, a nivel de comunidades en áreas focales y a nivel nacional 

Estrategia 1.1.Desarrollar y/o fortalecer estrategias basadas en el mercado, a nivel comunitario en áreas de enfoque y a nivel nacional 

RI.1.1.1. Valor de ventas de productos y servicios forestales y 
no forestales certificados, medidos durante cada año fiscal 
de operación del proyecto 

Propuesto 0 12,750,000 30,000,000 25,000,000 7,250,000 0 

Actual 3,897,510 13,935,923       3,897,510 

Avance 100% 109%       100% 

RI.1.1.2. Número de empleos permanentes y de medio 
tiempo en OCB y PYMES beneficiarias del proyecto, 
generados por el apoyo a actividades productivas 
sostenibles, medidas al final de cada año fiscal de operación 
del proyecto 

Propuesto 4,000 17,000 23,000 33,000 44,000 44,000 

Actual 1,193 30,149         

Avance 30% 177%         

Estrategia 1.2. Manejo de recursos naturales bajo un enfoque de paisaje sostenible, para fortalecer la resiliencia de comunidades y ecosistemas y la 
conservación de la biodiversidad 

RI.1.2.1. Número de hectáreas forestales mantenidas bajo 
cualquier sistema de certificación internacionalmente 
reconocido 

Propuesto 486,527 486,527 486,527 486,527 486,527 486,527 

Actual 486,527 486,527         

Avance 100% 100%         

RI.1.2.2. Número de nuevas hectáreas de productos 
forestales y no forestales bajo un sistema de certificación 
ambiental internacionalmente reconocido 

Propuesto 105,000 194,233 194,233 194,233 194,233 194,233 

Actual 105,000 162,356         

Avance 100% 84%         

RI.1.2.3.a. Número de nuevas hectáreas reforestadas  

Propuesto 0 30,365 30,365 30,365 30,365 30,365 

Actual 0 2,248         

Avance 0 7%         

RI.1.2.3.b. Número de nuevas hectáreas regeneradas  

Propuesto 0 150 150 150 150 150 

Actual 0           

Avance 0           

RI.1.2.4.a. Número de planes de manejo forestal 
actualizados y analizados, con un enfoque en la reducción de 
riesgos de la deforestación. 

Propuesto 2 4 4 4 4 4 

Actual 2 2         

Avance 100% 50%         

RI.1.2.4.b. Número de planes de manejo forestal 
actualizados, con enfoque en la reducción de riesgos de 
deforestación desarrollados para revisión de actores  

Propuesto 2 4 4 4 4 4 

Actual             

Avance             

RI.1.2.4.c. Número de planes de manejo forestal 
actualizados, con enfoque en la reducción de riesgos por 
deforestación, presentados a CONAP para su aprobación 

Propuesto 2 2 4 4 4 4 

Actual             

Avance             

RI.1.2.4.d. Número de planes de manejo forestal 
actualizados, con enfoque en la reducción de riesgos de 
deforestación, aprobados por CONAP 

Propuesto 0 2 4 4 4 4 

Actual             

Avance             

RI.1.2.5.a. Número de hectáreas dentro de la Reserva de la 
Biósfera Maya (ZUM y/o PNSL) y/o Zona Núcleo en la RBSM, 
con estrategias para controlar y prevenir incendios 
forestales, desarrollados en colaboración con actores y 
organizaciones públicas y privadas, con jurisprudencia en 
tales áreas 

Propuesto 5,000 25,000 40,000 60,000 65,000 65,000 

Actual 5,000 25,000         

Avance 100% 100%         

RI.1.2.5.b. Número de hectáreas dentro de laRBM (ZUM y/o 
PNSL) y/o Zona Núcleo en RBSM, con estrategias para 
controlar y prevenir incendios forestales, implementadas en 
colaboración con actores locales y organizaciones públicas y 
privadas, con jurisprudencias en tales áreas 

Propuesto 0 25,000 40,000 60,000 65,000 65,000 

Actual 0 25,000         

Avance   100%         
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Indicador de Resultado   
Metas Acumulativas Anuales 

FY 13 FY 14 FY 15 FY 16 FY 17 FY 18 

RI.1.2.6.a. Número de actores locales, organizaciones 
públicas y privadas, con jurisprudencia en la RBM (ZUM y/o 
PNSL) y/o Zona Núcleo de la RBSM, con capacidad 
fortalecida para controlar y prevenir incendios forestales en 
dichas áreas 

Propuesto 20 35 50 65 77 77 

Actual   35        

Avance   100%        

RI.1.2.6.b. Número de actores locales, organizaciones 
públicas y privadas, con jurisprudencia en la RBM (ZUM y/o 
PNSL) y/o Zona Núcleo de la RBSM, implementando 
estrategias para controlar y prevenir incendios forestales en 
dichas áreas 

Propuesto 0 20 40 65 77 77 

Actual 0         

Avance 0         

RI.1.2.7.a. Número de documentos técnicos en sistemas 
para el mejoramiento de los sistemas de monitoreo 
biológico, para flora y fauna en sitios de alta prioridad 
(2,080,763 ha en la RBM), dirigidos a mejorar el 
conocimiento sobre especies meta y distribución geográfica 
de amenazas, desarrollados en colaboración con actores 
locales relevantes y socializados entre los mismos 

Propuesto 6 12 18 24 27 27 

Actual 5 10        

Avance 83% 83%        

RI.1.2.7.b Número de documentos científicos y lecciones 
aprendidas sobre sistemas para el mejoramiento de 
sistemas de monitoreo biológico, para flora y fauna de sitios 
de alta prioridad (2,080,763 ha en la RBM), dirigidos a 
mejorar el conocimiento sobre especies meta y distribución 
geográfica de amenazas, desarrollados en colaboración con 
actores locales relevantes y socializados entre los mismos 

Propuesto 0 1 1 1 3 3 

Actual 0         

Avance           

Objetivo 2. Apoyar el desarrollo e implementación de estrategias nacionales y subnacionales de REDD+ 

Estrategia 2.1 Desarrollar un marco para apoyar la implementación de una Estrategia Nacional de REDD+ 

RI.2.1.1. Número de documentos relacionados con REDD+, 
diseminación y gobernabilidad que contribuyen a la 
formulación de una Estrategia Nacional REDD+, desarrollada 
y analizada en conjunto con actores locales relevantes  

Propuesto 1 2 3 4 5 5 

Actual 1 1        

Avance 100% 50%        

RI.2.1.2.a. Número de documentos que recomiendan 
políticas, normativa e incentivos que contribuyen a combatir 
las causas de la deforestación y degradación forestal, 
analizadas y desarrolladas en conjunto con actores 
relevantes 

Propuesto 1 1 2 2 3 3 

Actual 1 3        

Avance 100% 300%        

RI.2.1.2.b. Número de documentos con recomendaciones 
que contribuyen a la formulación de sistemas de salvaguarda 
social y ambiental para REDD+, analizados y desarrollados en 
conjunto con actores relevantes 

Propuesto 1 1 1 2 2 2 

Actual 1 1        

Avance 100% 100%        

RI.2.1.3. Número de instituciones nacionales y subnacionales 
relevantes y entidades de la sociedad civil, especialmente 
grupos indígenas y comunidades dependientes de bosques 
que participen en el Comité Nacional de Salvaguardas 
Sociales y Ambientales, con capacidades fortalecidas sobre 
temas relacionados al cambio climático y REDD+ 

Propuesto 4 5 10 12 15 15 

Actual 4 28        

Avance 100% 560%        

RI.2.1.4. Número de nuevos actores relevantes, en 
particular, del sector privado y de entidades de la sociedad 
civil de grupos indígenas y comunidades dependientes de 
bosques, vinculadas al proceso de gobernabilidad REDD+, 
que participan en el Grupo de Trabajo de Bosques, 
Biodiversidad y Cambio Climático 

Propuesto 0 1 2 3 5 5 

Actual 0 6        

Avance - 600%        

RI.2.1.5. Número de documentos que recomiendan reglas y 
normativas para la administración local de créditos de 
carbono, analizados y desarrollados en conjunto con actores 
relevantes 

Propuesto 0 2 3 4 5 5 

Actual 0 1        

Avance - 50%        

RI.2.1.6. Número de documentos analíticos, enfocados en 
formas para mejorar el diálogo y la coordinación entre 
entidades de la sociedad civil y el GG en REDD+, para aclarar 

Propuesto 0 1 2 3 4 4 

Actual 0 0        

Avance - 0%         
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Indicador de Resultado   
Metas Acumulativas Anuales 

FY 13 FY 14 FY 15 FY 16 FY 17 FY 18 

la propiedad legal sobre créditos de carbono, desarrollados 
en conjunto con actores relevantes 

2.2 Desarrollo de un sistema nacional de monitoreo, reporte y verificación (MRV) 

RI.2.2.1. Número de estudios de investigación, estudios de 
caso, metodologías y análisis que contribuirán al desarrollo o 
mejoramiento de los sistemas MRV para REDD+, 
desarrollados en conjunto con público relevante, 
instituciones privadas y entidades de la sociedad civil, y 
socializados con instituciones y entidades 

Propuesto 0 3 3 3 3 3 

Actual 0 1     

Avance - 33%     

RI.2.2.2.a. Número de documentos de apoyo para la 
definición de una Línea Base para Sarstún-Motagua 
subnacional REDD+, desarrollados y consensuados en 
conjunto con organizaciones del GG relevantes 

Propuesto 0 1 2 3 4 4 

Actual 0 0     

Avance - 0%     

RI.2.2.2.b. Documento de Línea Base subnacional Sarstún-
Motagua, desarrollado y consensuado en conjunto con 
organizaciones relevantes del GG * 

Propuesto 0 0 0 0 1 1 

Actual 0 0     

Avance - -     

RI.2.2.3 Número de documentos de apoyo sobre mejores 
prácticas y lecciones aprendidas, relacionadas a niveles de 
referencia y sistemas MRV para REDD+, desarrolladas en 
conjunto con instituciones públicas y privadas relevantes y 
entidades de la sociedad civil y socializados con las mismas  

Propuesto 0 1 1 1 2 2 

Actual 0 1        

Avance - 100%        

2.3 Fortalecimiento de la estructura técnica y financiera para la implementación de proyectos de reducción de GEI 

RI.2.3.1.a. Una herramienta para implementar y movilizar 
aún más financiamientos diversos REDD+, provenientes de 
fuentes públicas y privadas, domésticas e internacionales, 
subsidiadas y basadas en mercados, desarrollada en 
conjunto con actores relevantes 

Propuesto 0 1 1 1 1 1 

Actual 0 1        

Avance - 100%        

RI.2.3.1.b. Número de actores relevantes que participen en 
la implementación de herramientas para implementar y 
movilizar aún más financiamientos diversos REDD+, 
provenientes de fuentes públicas y privadas, domésticas e 
internacionales subsidiadas y basadas en mercados    

Propuesto 0 0 5 10 14 14 

Actual 0 0        

Avance - -        

RI.2.3.2. Número de proyectos REDD+ (PDD y/o PD) en el 
área cubierta por las Líneas de Base subnacionales para 
Tierras Bajas del Norte (TBN) y Sarstún-Motagua, analizados 
y desarrollados en conjunto con actores relevantes 

Propuesto 0 1 2 3 5 5 

Actual 1 1        

Avance   100%        

Objetivo 3. Mejorar la capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático en el Altiplano Occidental de Guatemala 

Estrategia 3.1 Mejorar capacidades científicas y analíticas para manejar información climática relevante, para la toma de decisiones que incluya evaluaciones 
de vulnerabilidad  

RI.3.1.1.a. Un mecanismo de cooperación y colaboración 
entre centros, con experiencia en manejo y análisis de 
información relacionada con el clima en la región del 
Altiplano Occidental, analizado en conjunto con instituciones 
relevantes  

Propuesto 0 1 1 1 1 1 

Actual 1 1        

Avance           

RI.3.1.1.b. Un mecanismo de cooperación y colaboración 
entre centros, con experiencia en manejo y análisis de 
información relacionada con el clima en la región del 
Altiplano Occidental, desarrollado en conjunto con 
instituciones relevantes  

Propuesto 0 1 1 1 1 1 

Actual 1 1        

Avance           

RI.3.1.1.c. Un mecanismo de cooperación y colaboración 
entre centros, con experiencia en manejo y análisis de 
información relacionada con el clima en la región del 
Altiplano Occidental, presentado a instituciones relevantes 
para su aprobación  

Propuesto 0 0 1 1 1 1 

Actual 1 1        

Avance          

RI.3.1.1.d. Un mecanismo de cooperación y colaboración 
entre centros, con experiencia en manejo y análisis de 
información relacionada con el clima en la región del 
Altiplano Occidental, adoptado por instituciones relevantes  

Propuesto 0 0 1 1 1 1 

Actual 0 0        

Avance - -        

RI.3.1.2.a. Al menos un protocolo para el monitoreo 
biológico local de áreas ricas en biodiversidad, amenazadas 

Propuesto 0 0 0 1 1 1 

Actual 0 0        
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Indicador de Resultado   
Metas Acumulativas Anuales 

FY 13 FY 14 FY 15 FY 16 FY 17 FY 18 

por los eventos climáticos en la región del Altiplano 
Occidental, desarrollado en coordinación con instituciones 
relevantes 

Avance - -        

RI.3.1.2.b. Al menos un protocolo para el monitoreo 
biológico local de áreas ricas en biodiversidad, amenazadas 
por los eventos climáticos en la región del Altiplano 
Occidental, adoptado e implementado en coordinación con 
instituciones relevantes 

Propuesto 0 0 1 1 1 1 

Actual 0 0        

Avance - -        

RI.3.1.2.c. Una plataforma con base en la red, armonizada 
con herramientas de análisis de clima e información 
relacionada al clima en tiempo real para el Altiplano 
Occidental, que es accesible y la utilizan gobiernos 
municipales, líderes comunitarios y habitantes comunitarios, 
en general, desarrollada en conjunto con actores relevantes  

Propuesto 0 0 0 1 1 1 

Actual 0 0        

Avance - -        

RI.3.1.2.d. Una plataforma con base en la red, armonizada 
con herramientas de análisis de clima e información 
relacionada al clima en tiempo real para el Altiplano 
Occidental, que es accesible y la utilizan gobiernos 
municipales, líderes comunitarios y habitantes comunitarios, 
en general, probada y en funcionamiento 

Propuesto 0 0 0 1 1 1 

Actual 0 0        

Avance - -        

Estrategia 3.2 Mejorar la gobernanza para atender los riesgos relacionados con el cambio climático 

RI.3.2.1.a. Número de organizaciones relevantes a nivel 
nacional, departamental o municipal, con jurisprudencia en 
el Altiplano Occidental, con capacidades fortalecidas para 
obtener, procesar e interpretar información sobre el clima, 
para adoptar medidas de adaptación al cambio climático 

Propuesto 0 0 2 4 4 4 

Actual 0 0        

Avance - -        

RI.3.2.1.b. Unidades de cambio climático de instituciones 
relevantes que analicen en conjunto la incorporación de la 
Política Nacional de Cambio Climático y la Estrategia de 
Adaptación a sus agendas de trabajo, para el Altiplano 
Occidental 

Propuesto 0 0 0 2 4 4 

Actual 0 0        

Avance - -        

RI.3.2.1.c. Unidades de cambio climático de instituciones 
relevantes, que desarrollen un borrador de la incorporación 
de la Política Nacional de Cambio Climático y Estrategia de 
Adaptación en sus agendas de trabajo para el Altiplano 
Occidental 

Propuesto 0 0 0 2 4 4 

Actual 0 0        

Avance - -        

RI.3.2.1.d. Unidades de cambio climático de instituciones 
relevantes, que han presentado la propuesta para incorporar 
la Política Nacional de Cambio Climático y Estrategia de 
Adaptación a sus agendas de trabajo para el Altiplano 
Occidental 

Propuesto 0 0 0 2 4 4 

Actual 0 0        

Avance - -        

RI.3.2.1.e. Unidades de cambio climático de instituciones 
relevantes, que han incorporado la Política Nacional de 
Cambio Climático y Estrategia de Adaptación a sus agendas 
de trabajo para el Altiplano Occidental 

Propuesto 0 0 1 2 4 5 

Actual 0 0        

Avance - -        

RI.3.2.2.a. Número de herramientas de información sobre 
pronósticos del clima, disponibles en tres idiomas locales, 
desarrollados con actores relevantes y validados por los 
mismos 

Propuesto 0 0 0 10 20 30 

Actual 0 0        

Avance - -        

RI.3.2.2.b. Porcentaje de productores meta en comunidades 
prioritarias en el Altiplano Occidental, que usan las 
herramientas relacionadas con el pronóstico del clima, 
desarrolladas para la toma de decisiones   

Propuesto 0 0 0 10 20 30 

Actual 0 0        

Avance - -        

Estrategia 3.3 Implementar y evaluar métodos y sistemas efectivos de adaptación para atender y enfrentar los riesgos relacionados con el clima 

RI.3.3.1.a. Número de planes de manejo de cuencas 
integrados, en el Altiplano Occidental, con enfoque en la 
reducción a la vulnerabilidad e que identifiquen 
oportunidades para mejorar las prácticas productivas, 
analizadas en conjunto con actores relevantes 

Propuesto 0 0 1 3 3 5 

Actual 0 0        

Avance - -        

Propuesto 0 0 0 15 15 18 
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RI.3.3.1.b. Número de planes de manejo de cuencas 
integrados, en el Altiplano Occidental, con enfoque en la 
reducción a la vulnerabilidad e que identifiquen 
oportunidades para mejorar las prácticas productivas, 
desarrolladas en conjunto con actores relevantes  

Actual 0 0        

Avance - -        

RI.3.3.2. Número de actores que abarcan los 5 planes de 
manejo de cuencas integrados, en el Altiplano Occidental, 
que han adoptado mejores prácticas de ganadería y manejo 
de recursos naturales, en general, consistentes con dichos 
planes 

Propuesto 0 0 0 1 1 1 

Actual 0 0        

Avance - -        

RI.3.3.3.a. Al menos un sistema de advertencia de riesgo de 
inundación-sequía e incendio, dirigido a 10 municipalidades 
usuarias, en el Altiplano Occidental, desarrollado en 
conjunto con organizaciones relevantes 

Propuesto 0 0 0 0 1 3 

Actual 0 0        

Avance - -        

RI.3.3.3.b. Número de organizaciones de actores en el 
Altiplano Occidental, formalmente comprometidos a operar 
los sistemas de advertencia temprana de riesgo de 
inundación-sequía-incendio, por sí mismos 

Propuesto 0 0 0 1 1 1 

Actual 0 0        

Avance - -        

RI.3.3.4.a. Un mecanismo financiero para promover la 
inversión en prácticas de adaptación al cambio climático, en 
el Altiplano Occidental, desarrollado en conjunto con actores 
relevantes 

Propuesto 0 0 0 200,000 400,000 500,000 

Actual 0 0        

Avance - -        

RI.3.3.4.b. Valor de los fondos apalancados a través de por lo 
menos dos tipos diferentes de mecanismos financieros 
disponibles para invertir en prácticas de adaptación al 
cambio climático, en el Altiplano Occidental   

Propuesto 0 0 0 25 25 25 

Actual 0 0        

Avance - -        

RI.3.3.5.a. Número de proveedores de servicio técnico local 
con capacidad fortalecida para guiar gobiernos municipales y 
comunidades en el Altiplano Occidental, en la formulación 
de planes para prácticas de reducción de riesgos, orientadas 
a resultados 

Propuesto 0 0 0 4 6 10 

Actual 0 0        

Avance - -        

RI.3.3.5.b. Número de gobiernos municipales en el Altiplano 
Occidental con planes para prácticas de reducción de 
riesgos, orientadas a resultados que se han desarrollado en 
conjunto con comunidades y que son consistentes con los 
planes a nivel de país  

Propuesto 0 0 0 4 6 10 

Actual 0 0        

Avance - -        

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades de organizaciones no gubernamentales locales 

Estrategia 4.1. Fortalecimiento de las capacidades de organizaciones guatemaltecas para contribuir con objetivos nacionales de manejo ambiental 
directamente, sin apoyo del Gobierno de los Estados Unidos 

RI.4.1.1.a. Número de ONG locales con capacidades 
fortalecidas de organización y de manejo empresarial 
(cumplimiento legal, manejo estratégico, sostenibilidad 
financiera, recursos humanos, relaciones exteriores, control 
de calidad), así como aquellas relacionadas con normas y 
procedimientos de USAID  

Propuesto 0 3 8 9 10 10 

Actual 0 3        

Avance - 1        

RI.4.1.1.b. Número de ONG locales con capacidad fortalecida 
en temas relacionados con cambio climático, adaptación al 
cambio climático, REDD+ y negociaciones de REDD+ 
internacional, mercados/finanzas de carbono, LEDS, valor 
agregado a la certificación forestal, valor agregado al manejo 
forestal sostenible, acceso a mercados y conservación de la 
biodiversidad      

Propuesto 0 0 0 0 0 5 

Actual 0 0        

Avance - -        

RI.4.1.2. Número de ONG guatemaltecas con capacidades 
fortalecidas para optar a recibir una adjudicación directa de 
USAID y/u otro donante nacional/internacional 

Propuesto 0 0 0 0 0 5 

Actual 0 0        

Avance - -        

Objetivo 5. Apoyar las fases iniciales de la Estrategia del Proyecto de Bajas Emisiones para Guatemala (LEDS) 

Estrategia 5.1 Facilitar el compromiso entre el GG y el GEU en la trayectoria hacia LEDS para Guatemala 

RI.5.1.1. Un programa de trabajo enfocado en acciones 
compartidas entre USG y GG, hacia LEDS, formulado en 

Propuesto 0 1 1 1 1 1 

Actual 0 1        
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conjunto y validado por actores relevantes, presentado a GG 
y USG para aprobación 

Avance - 100%        

Estrategia 5.2. Evaluar las competencias y capacidades y ofrecer asistencia técnica específica 

RI.5.2.1.a. Número de documentos de apoyo sobre 
gobernabilidad relativa a LEDS y mecanismos de 
coordinación en Guatemala, formulados en conjunto y 
validados por actores clave 

Propuesto 0 1 1 1 1 1 

Actual 0 1         

Avance - 100%         

RI.5.2.1.b. Número de instituciones de planificación e 
implementación relacionadas a LEDS con capacidades 
fortalecidas en planificación e implementación de LEDS  

Propuesto 0 0 8 8 8 8 

Actual 0 0         

Avance - -         

RI.5.2.1.c. Documento identificando las necesidades 
prioritarias de llenado de vacíos de información para LEDS, 
desarrollado en conjunto y bajo acuerdo de actores clave  

Propuesto 0 0 1 1 1 1 

Actual 0 0         

Avance - -         

Estrategia 5.3. Identificar oportunidades de acción temprana para el desarrollo bajo en emisiones 

RI.5.3.1.a. Documento formulado en conjunto y bajo 
acuerdo con actores relevantes clave, que identifique al 
menos 5 reducciones potenciales de emisiones o acciones 
LED  

Propuesto 0 1 1 1 1 1 

Actual 0 1        

Avance - 100%        

RI.5.3.1.b. Documento que defina las condiciones necesarias 
para la implementación exitosa de 5 reducciones potenciales 
de emisiones o acciones LEDS, previamente identificadas 
(ver RI.5.3.1.a.), formulado en conjunto y acordado por 
actores clave relevantes 

Propuesto 0 0 1 1 1 1 

Actual 0 0        

Avance 
- -        

 


